

Dopis
04 / 2017

Arhitektonski kolektiv
d.o.o. za projektiranje

Hrvatske mornarice 2, Split, 21 000
00385 21 779 843, 00385(0)99 202 4252
mario.bucat@gmail.com / www.arhkolektiv.com
HR14 2340 00 91 1105 2930 9
00654503684

adresa:
telefon/mob:
e-mail / web:
IBAN račun:
oib:

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Stručna suradnica Sofija Petrinec dipl. inž. građ.

Mob: 099 438 2919

E-mail: sofija.petrinec@fzoeu.hr

Radnička cesta 80

Zagreb, 10 000

Tel: 01 539 1800

Tel: 01 539 1846

Fax: 01 539 1950

Na znanje:

EKO d.o.o. – Blato

n/r Franko Favro prof.

Mob: 098-701-134

E-mail: eko@du.t-com.hr

32. ulica broj 7

Blato na Korčuli, 20271

Tel: 020-852-048

Fax: 020-852-594

OPĆINA BLATO na KORČULI

Dorotea Žanetić dipl. inž. građ.

Mob: 099-733-3773

E-mail: tea@blato.hr

E-mail: blato@blato.hr

Trg Franje Tuđmana 4

Blato na Korčuli, 20271

Tel: 020-851-041

Fax: 020-851-241

OPĆINA VELA LUKA

Darko Franulović dipl. inž. građ.

Mob: 095-520-4353

E-mail: opcina@velaluka.hr

Obala 3 broj 19

Vela luka, 20270

Tel: 020-295-900

Fax: 020-813-033

„GT - TRADE“ d.o.o. - Split

n/r Arsen Zoran Tonšić dipl. inž. građ.

E-mail: gttrade@gt-trade.hr

Mob: 099 2646 532

Spinčićeva ulica 2D

Split, 21 000

Tel: 021 568 706

Fax: 021 568 710

web: www.gt-trade.hr

Dopis
04 / 2017

Arhitektonski kolektiv
d.o.o. za projektiranje

Hrvatske mornarice 2, Split, 21 000
00385 21 779 843, 00385(0)99 202 4252
mario.bucat@gmail.com / www.arhkolektiv.com
HR14 2340 00 91 1105 2930 9
00654503684

adresa:
telefon/mob:
e-mail / web:
IBAN račun:
oib:

„HIDROPLAN“ d.o.o. - Zagreb

Glavna projektantica Dragica Pašović dipl. inž. građ.

E-mail: hidroplan@hidroplan.hr

Mob: 099 3114 957

Horvaćanska cesta 17 A

Zagreb, 10 000

Tel: 01 3680 802

Fax: 01 3680 800

OM/No.04/17/FZOEU/MB/SP/18.12.2017.

Dopis:

Prijedlozi o postupanju

Sanacija odlagališta otpada „Sitnica“ – Blato na Korčuli

Poštovani !

Kako bi se u narednom vremenu mogli nesmetano odvijati radovi na sanaciji mišljenja sam da u najskorijem razdoblju treba donijeti ove odluke:

A) Definirati mogućnost postojanja „A“ kategorije iskopa u određenom postotku.

Ad. A) Odluka o definiranju „A“ kategorije je isključivo na glavnom nadzornom inženjeru kao kompetentnoj osobi odgovornoj za kontrolu radova u fazi građenja. Odluku donosi prema vlastitoj prosudbi i vlastitim ekspertizama ili uz pomoć drugih ekspertnih stručnjaka za to područje građevinarstva.

Kako ekspertiza o tome postoji (kategorizacija iskopa od tvrtke Institut IGH d.d.) predlažem da se osloni na nju ili zatraži dodatne ekspertize, ako smatra za potrebno, te svoj stav iznese upisom u građevinski dnevnik.

Osobno sam mišljenja da se može prihvatiti neovisna ekspertiza kategorizacije iskopa od strane Instituta IGH, ali krajnja odluka se prema gore navedenom treba ubrzano donijeti.

B) Odgovoriti na zahtjev izvođača za povećanjem jedinične cijene za potrebe iskopa u „A“ kategoriji umjesto stavke E. 1. 2. 1. Iskop u „B“ kategoriji ili uz tu već postojeću stavku.

Ad. B) U tom smislu također molim da se očituje na zahtjev izvođača vezano za promjenu cijene, kako bih uz njegovo mišljenje, dao i svoje te dostavio zahtjev naručitelju za osiguranjem dodatnih novčanih sredstava.

Osobno sam mišljenja da se nakon odluke iz **Ad. A** treba još pregovarati s Izvođačem radova o predloženoj cijeni uvažavajući sve poznate parametre iz njegove ponude i ugovornog troškovnika, te sličnih izvedenih radova za istog Naručitelja, a na sličnim lokacijama.

C) Dati krajnji odgovor za proširenjem iskopa najniže kasete deponije prema sjeveru prema prijedlogu izvođača.

Ad. C) Glavni nadzorni inženjer je u njegovom dopisu oznake 1176-171121-NA002 od 21.11.2017. prihvatio proširenje najniže kasete prema zahtjevu Izvođača radova, dok je Projektant u dopisu od 11.12.2017. odbio dati suglasnost bez daljnjeg sagledavanja novog rješenja i eventualnog utjecaja na potrebu izmjene Potvrde izmjene i dopune potvrđenog glavnog projekta.

Prihvaćam stav Glavnog nadzornog inženjera i mišljenja sam da se može ići u proširenje kasete je navedeni uvjet nije bitan uvjet za ishođenje Potvrde izmjene i dopune

Dopis
04 / 2017

Arhitektonski kolektiv
d.o.o. za projektiranje

Hrvatske mornarice 2, Split, 21 000
00385 21 779 843, 00385(0)99 202 4252
mario.bucat@gmail.com / www.arhkolektiv.com
HR14 2340 00 91 1105 2930 9
00654503684

adresa:
telefon/mob:
e-mail / web:
IBAN račun:
oib:

potvrđenog glavnog projekta, kao što su to na primjer: gornji i donji brtveni sloj, evakuacija drenažnih voda i oborina, izgradnja bazena za vode različitih karaktera, požarni putovi, udaljenost od rubova parcele, maksimalna visina deponije... Povećani troškovi iskopa najniže kasete mogli bi se umanjiti kasnijim povišenjem podova treće i četvrte kasete, a razlozi postupanja su u povećanoj sigurnosti osoblja i opreme tijekom rada, a od mogućeg klizanja otpada niz kosinu u slučaju da veći dio otpada iskopom, smjestimo već u prvu kasetu, te na taj način oslobodio dio sadašnje južne nožice nasipa otpada.

D) Definirati način izvedbe donjeg brtvenog sloja na kosinama kasete obzirom na izmijenjene okolnosti na terenu (kamenog slojevito tlo s mogućim većim odvalama, a time i vrlo moguće neravnom podlogom nastalom miniranjem i karakterom uslojene stijene).

Ad. D) Izmjene i dopune projekta su isključivo u obvezi projektantskog nadzora, a ne i Projektanta jer je isti dobivanjem Potvrde izmjene i dopune potvrđenog glavnog projekta obavio posao projektiranja u cijelosti, što naravno ne prejudicira greške tijekom projektiranja. Radi toga predlažem da se hitno osigura projektantski nadzor (bilo s Projektantom ovog projekta ili nekim drugim) kako bi izvršili potrebne korekcije projekta vezano za izmjene zahtijevane pod Ad. C i ovaj zahtjev iz Ad. D.

Napominjem da Glavni nadzorni inženjer nije u obvezi (upravo suprotno, ne smije) projektirati. To je obveza projektanta. Obveza nadzornog inženjera je kontrolirati izgradnju i radove prema projektu i Potvrdi glavnog projekta ili prema izmjenama i dopunama glavnog projekta, te davati zahtjeve za pojašnjenja postupanja i izmjene prema projektu, a ovisno o stanju na terenu tijekom izgradnje.

Pri tome izmjene i dopune glavnog projekta mogu ali i ne moraju (kao, prema mom mišljenju, u ovom slučaju) utjecati na potrebu izmjene Potvrde glavnog projekta.

E) Osigurati eventualna dodatna i dostatna financijska sredstava za potrebe izmijenjenih i otežanih okolnosti izvedbe radova.

Ad. E) Osiguranje dodatnih novčanih sredstava za završetak sanacije, je potrebno uslijed utjecaja novih otežanih okolnosti sanacije. Potrebni iznos novčanih sredstava će se definirati nakon postupanja iz Ad. A, Ad. B. i Ad. D. te Ad. C ako se na trećoj i četvrtoj kaseti ne bi podizala visina podnih platoa te bi se na taj način povećao volumen iskopa, a uslijed potrebe i kasnije mogućnosti smještaja povećane količine postojećeg i budućeg otpada.

Upravo radi toga, a nakon što sam to već iznio i u 01. Privremenom izvješću od 06. 12. 2017. potrebno je što prije sagledati navedene okolnosti, kako Izvođač ne bi došao u situaciju opravdanog zastoja u izvedbi radova, nakon što već unaprijed u cijelosti iskopa (a bez formalne odluke o dopuštenju miniranja nadležne službe) minirani plato prve kasete do točke nožice kosine prve kasete prema projektu.

Zahvaljujem Vam i s poštovanjem Vas pozdravljam.

Split, 18. 12. 2017.

Voditelj projekta
Mario Bucat, dipl. inž. građ.



Dopis
04 / 2017

Arhitektonski kolektiv
d.o.o. za projektiranje

Hrvatske mornarice 2, Split, 21 000
00385 21 779 843, 00385(0)99 202 4252
mario.bucat@gmail.com / www.arhkolektiv.com
HR14 2340 00 91 1105 2930 9
00654503684

adresa:

telefon/mob:

e-mail / web:

IBAN račun:

oib: