PRIJEDLOG

Na temelju ¢lanka 91. Statuta Opcine Blato(SluZbeni glasnik br.2/2021), Opéinsko vijeée Opéine
Blato na 6. sjednici odrZanoj dana 2021. donijelo je sljedeéi

ZAKLJUCAK

po IzvjeSéu od Opéinskog nadelnika o gradnji i uredenju Djedjeg vrtica u Blatu te
kompletno financijsko izvjesée uz troSkovnik i cijene izvr§enih radova po stavkama

Clanak 1.

Zaduzuje se Opcinski Nacelnik da Op¢inskom vijeéu pismeno dostavi Izvje$ée o gradnji i
uredenju Dje¢jeg vrti¢a u Blatu te kompletno financijsko izvje$¢e uz troskovnik i cijene
izvr8enih radova po stavkama s ponudbenim troskovnikom i gradevinskom knjigom.

Clanak 2.

Zaduzuje se Op¢inski Nacelnik da Op¢inskom vijeéu pismeno obrazloZi iz kojeg se razloga
vrijednost za izvedene radove iskopa povecala sa 374.000,00kn na 607.000,00 kn, tj.
233.000,00kn viSe od predvidenog, odnosno sa predvidenih 426,00m?, na izvedenih 1.101,00m?,
Sto je vise od 163%.

Clanak 3.
Zaduzuje se Op¢inski Nacelnik da Opcinskom vije¢u pismeno obrazloZi zasto je vrijednost
tamponiranja s predvidenih 371,00 m?, porasla na 748,00 m?, §to je vise od 200 % od
predvidenog, odnosno 80.000,00 kn vise.

Clanak 4.

Zaduzuje se Opéinski Nacelnik da Op¢inskom vijeéu pismeno obrazloZi iz kojeg je razloga
duZina rubnjaka s predvidenih s 180m, izvedena 357 m, §to je 198% vise od
predvidenog, odnosno 43.000,00 kn vise.



Clanak 5.

ZaduZuje se Opéinski Nadelnik da Opéinskom vijeéu pismeno obrazloZi iz kojeg je razloga
cijena armatura zidova s predvidenih 7.392,00kn, poveéana na 15.883,00kn, $to jevise od 215 %
previdenog, odnosno 8.491,00kn vise.

Clanak 6.

Zaduzuje se Opéinski Nagelnik da Opéinskom vije¢u pismeno obrazloZi zbog &ega nije na
objektu postavljena projektom i gradevinskom dozvolom utvrdena fasada u iznosu od
815.000,00kn, ve¢ je izmjenom projekta postavljena, u gradevinskom smislu znacajno loSija
fasada, koja je platena u iznosu od 663.000,00kn. Ujedno je u Izvjeséu duzan Opéinski Nadelnik
detaljno obrazloZiti cijenu ponudene i cijenu postavljene fasade.

Clanak 7.

Navedeno [zvje3ce i obrazloZenje Opcinski Nacelnik duzan je dostaviti Opéinskom vije¢u u roku
od 15 dana.

Clanak 8.

Ovaj Zakljucak stupa na snagu danom donogenja.

Klasa:
Ur.broj:
Blato, 2021.
OPCINSKO VIJECE
Predsjednik
Zelimir Bosni¢, mag_pharm.,v.r.
Obrazlozenje:

Na 3. sjednici Opcinskog vije¢a Opéine Blato odrzanoj 9. rujna 2021. godine donesen je
Zakljucak o prihvacanju prijedloga za traZenje Izvje$¢a od Opéinskog nadelnika o gradnji i
uredenju DjeCjeg vrti¢a u Blatu te kompletno financijsko izvje$ée uz troskovnik i cijene
izvr§enih radova po stavkama

Na e-mail predsjednika Opéinskog vije¢a g. Zelimira Bosniéa proCelnica Upravnog odjela za
proracun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za EU fondove gda. Maja Imre dostavila
je 14. rujna 2021. godine sljede¢u dokumentaciju:

L. Troskovnik RELIANCE D.O.O.



2. Dodatak 6 osnovnog Ugovora o izvodenju radova izgradnja i opremanje Djeéjeg vrtica i
jaslica u Op¢ini Blato

3. Okoncana rekapitulacija gradevinsko-zanatskih radova (Excel tablica)
4, Okoncana rekapitulacija Naknadni i nepredvideni rad (Excel tablica)

Kako je predsjednik Opéinskog vijeéa dobio samo dokumente koji su trebali biti u prilogu
izvjestaja, a ne cjelokupni izvjestaj, isti je 11. listopada 2021. godine uputio e-mail na sluzbeni e-
mail Op¢ine Blato u kojemu trazi od Opéinskog nadelnika da dostavi potpuno izvjesce s

ponudbenim troSkovnikom i gradevinskom knjigom u roku od sedam dana, 3to isti nije uinio.

Zaklju¢kom Opéinskog vijeca zaduZen je Opéinski Nagelnik da dostavi IzvjeS¢e o gradniji i
uredenju Djecjeg vrti¢a u Blatu te kompletno financijsko izvjeScée uz trodkovnik i cijene

izvrSenih radova po stavkama.

Umjesto izvjeS¢a Opéinskog Nacelnika, prodelnica Upravnog odjela za proradun, financije,
gospodarstvo i pripremu projekata za EU fondove gda. Maja Imre' prosljedila je navedenu
dokumentaciju. Time Opéinski Nadelnik nije izvr$io obvezu za kojeg ga je zaduZilo Opéinsko
vijece.

Sukladno navedenom, Op¢insko vijede zaduZuje Opcinskog Nacelnika da dostavi cjelokupno
IzvjeSée sa ponudbenim troskovnikom i gradevinskom knjigom te pismeno obrazloZi zasto je
doslo do povecanja tro§kova po unaprijed navedenim stavkama zbog Cega je nanesena znadajna

financijska $teta Opéini Blato.



