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Predmet: Izvješće Općinskog načelnika Općinskom vijeću o izvršenim radovima, dobivenim i utrošenim novčanim sredstvima za sanaciju Deponija otpada „Sitnica.“

Poštovani !
                 Na temelju zaključka  po Izvješću od Općinskog načelnika o izvršenim radovima, dobivenim i utrošenim sredstvima za sanaciju deponija Sitnica, kojeg je donijelo Općinsko vijeće na svojoj 6. sjednici održanoj 11. studenoga 2021. godine dostavljam očitovanje o traženim zahtjevima:

Ad. Članak 1. Obrazloženje:

        Prethodne napomene:
             Poznato vam je da je deponij „Sitnica“ zajednički deponij za Općine Vela Luka i Blato, a kako je projekt sanacije deponije bio projekt od državnog značaja; djelomični financijer sanacije deponije je; preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu FZOEU) bilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.
Iznos uloženih sredstava                                         9.990.000,00 HRK bez PDV-a

 Financijer u većem iznosu je bila Svjetska banka koja je donacijom osigurala pretežiti dio sredstva za izvedbu sanacije deponije. 
Iznos uloženih sredstava                                       18.800.000,00 HRK bez PDV-a
             Financiranje od strane jedinica lokalne uprave (Općine Vela Luka i Blato) na navedenom projektu je bilo svega 6,2% (po 3,1% svaka jedinica lokalne uprave).
Iznosi uloženih sredstava  Općina Vela Luka           966.650,00 HRK bez PDV-a
                                           Općina Blato na Korčuli 966.650,00 HRK bez PDV-a
SVEUKUPNO                                      30.723.300,00 HRK bez PDV-a
  Ugovor o financiranju između  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i jedinica lokalne uprave posjedujemo i možemo dostaviti na uvid.
             Ugovornu dokumentaciju i dokumentaciju korespondencije između: Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva financija, Vlade Republike Hrvatske, te Svjetske banke kao ključnog financijera djelomično posjedujemo u vrlo malom opsegu.  Stoga nismo u mogućnosti dostaviti Vam je;  kako zbog ne posjedovanja iste, ali i radi zaštite podataka drugih pravnih osoba izvan ovlasti jedinica lokalne uprave. Za uvid u navedenu dokumentaciju možete se obratiti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
              Napominjem također da je korespondencija sa Svjetskom bankom kao donatorom vođena na engleskom jeziku, kako bi ovlaštenici Svjetske banke, pored ovlaštenika Fonda za zaštitu okoliša,  mogli kontrolirati navedenu dokaznu dokumentaciju izvedenih radova, u fazi sanacije.
              U tom smislu, na engleskom jeziku, je vođena 
· Ugovorna dokumentacija sa Svjetskom bankom.
· Privremene i okončana situacija izvedenih radova.
· Građevinska knjiga izvedenih radova.
          Na raspolaganju Vam je u prilogu: (25) Ugovorni troškovnik s troškovnikom naknadnih i nepredviđenih radova te prikaz svih privremenih i okončane situacije u xls formatu te (prilozi 23 i 24) Ovjerena okončana situacija utroška ukupnog iznosa novčanih sredstava.
                  Cjelovita i okončana građevinska knjiga (26) za sve privremene i okončanu građevinsku situaciju, svih izvedenih radova po troškovniku, te naknadnih i nepredviđenih radova sadržana je u arhivi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Radi opsežnosti dokumentacije (preko 2.000 stranica) istu ćemo dostaviti u digitalnom obliku čim je dobijemo od Fonda za zaštitu okoliša.
                 Pri tome napominjem obzirom da je ugovorna dokumentacija, ugovorni troškovnik radova, privremene i okončana situacija te građevinska knjiga pisana na engleskom jeziku.
               Cjelovita građevinska knjiga izvedenih radova izrađena je od strane glavnog izvođača radova tvrtke GT TRADE d.o.o. iz Splita, a geodetske izmjere kao podloge za izračun, za ključne stavke radova (iskop kameno – zemljanog materijala i nasipanja) izrađene su od strane ovlaštene geodetske tvrtke GAUSS d.o.o. za geodetske radove iz Splita. Tvrtka ima ekspozituru u Blatu pa su zaposlenici, te ekspoziture djelomično bili sudionici u izradi količinske izmjere izvedenih radova.  
              Kontrola količina izvedenih radova u građevinskoj knjizi za sve tehničke struke, izvršena je od strane nadzornih inženjera iz tvrtke Geoprojekt d.d. iz Splita. Glavni nadzorni inženjeri su bili po vremenskom redoslijedu: Marin Skopljak dipl. inž. građ. Danijel Dujmović dipl. inž. građ. i Nikolina Rakić dipl. inž. građ. Na temelju toga, a posredno, privremene i okončana situacija su također potvrđene, od strane voditelja projekta na tom projektu (Mario Bucat dipl. inž. građ.) iz tvrtke Arhitektonski kolektiv d.o.o. 

            Sva gore navedena, a po potrebi dodatna druga stručna dokumentacija, sa svim potrebnim pratećim dokumentima kao: projektna i upravna dokumentacija, ugovori, imenovanja ovlaštenih osoba, cjelovito kopirana građevinska knjiga, sve privremene i okončana situacija… dostavljena je; stručnjacima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; te prema zahtjevima o načinima i protokolima postupanja, u obliku i engleskom pismu, također je dostavljena i ekspertima Svjetske banke, kao financijeru, u najvećem postotku financiranja, dakle ključnom financijeru ovog projekta. 
             Navedeni pravni subjekti i njihove ovlaštene osobe su predložene dokumente dodatno kontrolirali, te se na njih, u cijelosti pozitivno očitovali, a novčana sredstva naknadno u cijelosti odobrili.     
            Općinskim vijeću su na raspolaganju, u prilogu, su dokumenti:
01 Pravomoćna Potvrda izmjene i dopune potvrđenog glavnog projekta „Sitnica“.
02 Pravomoćno Rješenje o II izmjeni i dopuni potvrde glavnog projekta „Sitnica“
· [bookmark: _Hlk89077183]Završna izvješća nadzornih inženjera za pojedine tehničke struke:
03 Završno izvješće Nadzornog inženjera za građevinarstvo GEOPROJEKT ETAPA 1 23.12.2019.
04 Završno izvješće Nadzornog inženjera za građevinarstvo GEOPROJEKT ETAPA 2 23.12.2019.
05 Završno izvješće Nadzornog inženjera za elektrotehniku GEOPROJEKT ETAPA 1 23.12.2019.
06 Završno izvješće Nadzornog inženjera za elektrotehniku GEOPROJEKT ETAPA 2 23.12.2019.
07 Završno izvješće Nadzornog inženjera za strojarstvo GEOPROJEKT ETAPA 1 23.12.2019.
08 Završno izvješće Nadzornog inženjera za strojarstvo GEOPROJEKT ETAPA 2 23.12.2019.
09 Završno izvješće Nadzornog inženjera za geodeziju GEOPROJEKT ETAPA 1 23.12.2019.
10 Završno izvješće Nadzornog inženjera za geodeziju GEOPROJEKT ETAPA 2 23.12.2019.
11 Završno izvješće Glavnog nadzornog inženjera GEOPROJEKT ETAPA 1 23.12.2019.
12 Završno izvješće Glavnog nadzornog inženjera GEOPROJEKT ETAPA 2 23.12.2019.
· Pisane izjave o izvedenim radovima i održavanju građevine od strane svih izvođača radova 
     za pojedine tehničke struke:
[bookmark: _Hlk87942722]13 Pisana izjava Glavnog izvođača radova o izvedenim radovima i održavanju građevine 
     GT TRADE 21.11.2019.
14 Pisana izjava Izvođača građevinskih radova o izvedenim radovima i održavanju građevine 
     GT TRADE 21.11.2019.
15 Pisana izjava podizvođača elektrotehničkih radova o izvedenim radovima i održavanju građevine 
     A-KUD 20.11.2019.
[bookmark: _Hlk89066511]16 Pisana izjava podizvođača geodetskih radova o izvedenim radovima GAUSS d.o.o. 
      Faza 1 29.11.2019.
17 Pisana izjava podizvođača geodetskih radova o izvedenim radovima GAUSS d.o.o. 
     Faza 2 29.11.2019.
· Druga mišljenja i zapisnici:
18 Mišljenja Glavnog projektanata o usklađenosti radova s glavnim projektom 12.2019. 
19 Zapisnik o primopredaji građevine 20. 12. 2019.
20 Zajednički zapisnik Povjerenstva za tehnički pregled TAP  17. 12. 2019.
· Uporabne dozvole:
21 Za navedenu građevinu ETAPA 1 dobivena je uporabna dozvola dana 30. 12. 2019. koja je u međuvremenu postala pravomoćna.
22 Za navedenu građevinu ETAPA 2 dobivena je uporabna dozvola dana 31. 12. 2019. koja je u međuvremenu postala pravomoćna.

Navedeni dokumenti cjelovito obrazlažu legalnost i tehničku ispravnost vođenja projekta.
Ad. Članak 2. Obrazloženje:

                 Ovdje opetovano napominjemo da je glavni i ključni financijer ovog projekta u najvećem postotku (61,2 %) bila Svjetska banka. Stoga su se uvjeti postupanja, u pogledu javne nabave, za sanaciju odlagališta otpada „Sitnica“, odvijali prema protokolima i u skladu s postupanjima Svjetske banke, a provedeni su isključivo putem ovlaštenih osoba u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te u suradnji sa Svjetskom bankom.
	     Slijedom navedenog javna nabava nije provedena temeljem Zakona o javnoj nabavi RH (Narodne novine br. 120/16), već je provedena temeljem propisa Svjetske banke koji ne propisuju provođenje novog postupka javne nabave za naknadne radove u iznosu većem od 30 % od ugovorene cijene. 
                 Jedinice lokalne uprave Općine Blato i Vela luka, kao minorni dionici u učešću financijskih sredstava, nisu mogli bitno utjecati na donošenje navedenih odluka.
	     Kompletnu dokumentaciju o provedenom postupku javne nabave, posjeduje Svjetska banka i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pa im se, u tom smislu, možete obratiti za uvid i kontrolu iste. 

Ad. Članak 3. Obrazloženje:

                 Nakon otpočinjanja radova  na sanaciji deponije „Sitnica“, veoma brzo utvrdilo se je, da je kategorizacija tla (kameno – zemljani materijal) u prostoru iskopa kaseta na deponiji, potpuno neispravno definirana, te je postotak „A“ kategorije tla (stijenski masiv) u bitno većem postotku (>> 80 %) od troškovnički definiranog (0 %). U troškovniku je bila definirana količina  od 122.653,00 m3 u iskopu samo „B“ kategorije tla.  
                 Naknadnim i konačnim obračunom prema građevinskoj knjizi je utvrđena stvarna količina iskopa od 15.906,20 m3 u „B“ kategoriji tla i 122.633,00 m3 u „A“ kategoriji tla. 
Adendumom 1 na temelju tih količina, bitno su povećani troškovi projekta za ukupno 10.670.927,74 HRK bez PDV-a. Taj i neki drugi manje značajni troškovi iz Adenduma 2  (687.500,95 HRK bez PDV-a)  i Adenduma 3  (469.667,73 HRK bez PDV-a) izazvali su bitno ukupno povećanje cijene koštanja projekta. 
                    U prilogu ovog  izvješća su dokumenti koji dokazuju postupanja u pogledu izmjene kategorizacije tla i njeno učešće u poskupljenju troškova sanacije:

Dokumenti su dostavljeni u prilogu Članak 3 A, a  imaju oznake prema oznakama listova građevinskog dnevnika kojima se nalaze u prilogu:
     „07 Prilog 01 52-2017-AT_dopis_konstatacija stanja zahtjevi.“
     „12 Prilog Odgovor nadzora na dopis 07 01 52-2017-AT 21.11.“
     „22 Prilog ponuda za A ktg 2792_0001.“
     „23 01 Prilog OM.03. 01. Izvješće .FZOEU.MB.SP.06.12.17.“
     „26 01 Prilog 061-2017-AT_dopis izvođača 11.12.17.“
     „26 02 Prilog korespondencija projektanta za podloge.“
     „26 03 Prilog Arbitraža IGH za kategoriju iskopa.“
     „27 Prilog Očitovanje projektanta na zahtjev izvođača.“
     „31 Prilog Dopis 04.OM.04.Dopis.FZOEU.MB.SP.18.12.17.“
     „31 Prilog Dopis nadzora na DOPIS 0602017-AT 18.12.17.“
     „33 Prilog Dopis Izvođača 063-2017-AT  20.12.17.“
     „36 Prilog Dopis Izvođača o ktg. i nap 01-2018-AT. 03.01.18.“
     „37 Prilog Revidirana ponuda A ktg sitnica 02-208-AT 09.01.18.“
     „38 Prilog Dopis 02. Izvješće FZOEU.MB.SP.10.01.18.“
     „43 Prilog Odluka nadzora o cijeni iskopa A ktg 17.01.18.“
     „44 01 Prilog Troškovnik prijedloga 1, 2, 3; 18.01.18.“
     „44 02 Prilog Prijedlog 1, 2, 3 izvođača izvedbe 18.01.18.“
     „45 01 Prilog ZAHTJEV ZA POKRETANJE IZMJENA_VARIATIONS 19.01.18.“
     „45 07 Prilog 01 52-2017-AT_dopis_konstatacija stanja zahtjevi.“
     „45 22 Prilog ponuda za A ktg 2792_0001.“
     „45 33 Prilog Dopis Izvođača 063-2017-AT  20.12.17.“
     „45 36 Prilog Dopis Izvođača o ktg. i nap 03.01.18. 01-2018-AT.“
     „45 37 Prilog Revidirana ponuda A ktg sitnica 09.01.18. 02-208-AT.“
     „47 01 OM.05.Dopis.FZOEU.MB.SP.23.01.18.“
     „48 Mišljenje revidenta na projektnu dokumentaciju.“
     „50 02 Očitovanje Fonda na Zapisnik broj 05 od 16.01.18 - 26.01.18.“
     „62 Prilog Dopis FZOEU o prekidu radova 13.02.18.“
     „FOND_DOPIS_ZASTOJ.“

                    Kako je za tako: naglo, iznenadno i dodatno povećanje troškova bilo potrebno utvrditi mogućnosti i izvore dodatnog financiranja, na nivou državnih institucija to su u prvom trenutku radovi prekinuti, u vremenskom periodu od 13. 02. 2018. do 07. 05. 2018. Vidi dokumente u prilogu koji imaju oznake:
     „62 Prilog Dopis FZOEU o prekidu radova 13.02.18.“
     „118 Dopis Investitora o nastavku radova 3985_001 07.05.18.“
                 Kako glavni izvođač radova, ni u kom slučaju nije mogao biti odgovoran za nastali zastoj, a na projektu i samom gradilištu je imao angažiran veliki broj: ljudstva strojeva i opreme, koji su u trenutku prekida radova ostali bez posla, sa svim: fiksnim, te djelomičnim direktnim i  indirektnim troškovima građenja, bilo je neophodno i opravdano od strane Naručitelja nadoknaditi troškove koje je Glavni izvođač radova imao s tog osnova. 
                   Glavni izvođač radova je u navedenom smislu uputio zahtjev Naručitelju - Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) koji je zahtjev proslijedio Voditelju projekta i Glavnom nadzornom inženjeru na očitovanje i revidiranje zahtijevanih troškova. Navedeni su troškove revidirali prema uzancama o građenju, uvažavajući opravdane i odbivši neopravdane zahtjeve Glavnog izvođača radova.
       Korespondencija u tom smislu su dokumenti dostavljeni u prilogu Članak 3 B, a  imaju oznake prema oznakama listova građevinskog dnevnika kojima se nalaze u prilogu:
     „62 Prilog Dopis FZOEU o prekidu radova 13.02.18.“
     „67 OM.08.Dopis.FZOEU.MB.JB.20.02.18.“
     „96 01 10,18,Dopis,GTTRADE,MB,AZT,03.04.18.“
     „96 02 Prilog Dopis FZOEU prema AK 03.04.18.“
     „100 Prihvaćeni troškovi mobilizacije.“
     „101 Zahtjev za izmjenom izvođača br. 1 Variation 1 - Revizija 3.“
     „118 Dopis Investitora o nastavku radova 3985_001 07.05.18.“
     „455 01 Zahtjev Izvođača za Varijaciju 05 07.10.19.“
     „459 01 Zahtjev za izmjenom izvođača br. 5 Variation 5 - Revizija 1 14.10.19.“
     „459 02 Prilog 459 01 Prihvaćeni troškovnik Varijacijskog naloga 05 14.10.19.“
     „Mišljenje glavnog nadzornog inženjera -15.10.2019.“

             Naknadno je a na temelju izvješća i procjene Glavnog nadzornog inženjera i Voditelja projekta u uredu FZOEU  u Zagrebu formirano i održano mirovno vijeće glavnih sudionika u građenju i to samostalno i isključivo predstavnici Naručitelja (FZOEU) i Glavnog izvođača radova, a bez prisustva predstavnika drugih pravnih subjekata građenja. Suglasje i dogovor u tom smislu je postignut, a isti je pretočen kao dio troškova kroz okončanu situaciju Glavnog izvođača radova, evidentiranjem problematizirane stavke radova. Naglašavam da je odluka donesena bez konsultacija drugih pravnih subjekata u građenju. Kao Općinski načelnik Općine Blato ni ja, ni Načelnica Općine Vela Luka nemamo drugih saznanja o navedenom, te Vas u slučaju potrebe, upućujemo da za dodatne  informacije kontaktirate ovlaštene predstavnike Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.



Ad. Članak 4. Obrazloženje:

            Ovime prenosimo mišljene i izjavu direktora komunalne tvrtke EKO-Blato Marina Sardelića dr. veterine, vezano za zahtjev iz Člana 4. Njegova izjava glasi:
          „Mišljenja smo bili da višak iskopa možemo koristiti kao inertni materijal za nasipanje 4. kazete, te nasipanje udarnih rupa na dijelu ceste koja vodi do ulaza u sanirano odlagalište ali smo naknadno shvatili da nema pravne osnove, te ćemo navedeni višak iskopa platiti državi“.
           U prilogu je dokument naziva:      Zahtjev Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za ustupanje viska materijala iz iskopa od 03.11.2020.
          Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je naknadno, a na temelju navedenog dokumenta, ustupilo višak materijala jedinicama lokalne uprave Općinama Vela Luka i Blato na Korčuli. 

Ad. Članak 5. Obrazloženje:

	     Temeljem članka 5. Navedenog Zaključka izvješćujemo Vas da Općina Blato posjeduje projektnu dokumentaciju od ECOINE, međutim ne posjedujemo je u digitalnom obliku stoga je nismo u mogućnosti dostaviti. Navedenu dokumentaciju moguće je pregledati u prostorijama Općine Blato.           

                    Zahvaljujem Vam na vašim zahtjevu za razjašnjenjem i s poštovanjem Vas pozdravljam.  


                                                                       
                                                                                                  Načelnik Općine Blato
                                                                                              Ante Šeparović, dipl. inž. agr.  
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