IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA  I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO u  2019.  godine  
UVOD


Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato u  2019. godine.


U izvješću navodimo investicije koje su se financirale sredstvima Državnog proračuna, Županijskog proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije i iz Proračuna Općine Blato i njenih pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata.

1.    Imovinsko pravni poslovi za  cestu od Krtinje do spoja sa ŽC 6222

Županijska uprava za ceste Dubrovnik tijekom proteklih godina financirala je izgradnju nastavka ceste od spoja sa ulicom br. 54. do rotora. 

U protekloj godini Općina Blato nije financirala imovinsko pravne poslove za ovu cestu, jer financiranje ovisi o rješavanju imovinsko pravnih poslova.
2. Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u Blatu 


Općina Blato  ovu investiciju prijavila je na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz Programa ruralnog razvoja republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020;  Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4 Ulaganje u pokretanje, poboljšanje, ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo.


Sukladno Odluci o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu od 03.  prosinca 2018. godine, Općini Blato dodijeljena je potpora za izgradnju „Dječjeg vrtića i jaslica“ u Blatu u iznosu od 6.606.045,00 kuna.  


Općina je provela postupak javne nabave, te je odabran najpovoljniji ponuđač sa kojim  se sklopio ugovor o izvođenju radova. Nakon provedene javne nabave vrijednost ove investicije iznosi 8.936.859,65 kuna bez PDV-a. 

Ugovoren je stručni nadzor za sve radove i opremanje vrtića i jaslica za što je izdvojeno 245.000,00 kuna sa PDV-om, te je ugovoren nadzor provođenja mjera zaštite na radu koordinator 2 i izrada energetskog certifikata za što je izdvojeno 23.750,00 kuna sa PDV-om.

 


Radovi su započeli u listopadu 2019. godine, a planirani završetak svih radova očekuje se u listopadu 2020. godine. 


Općina Blato ovu investiciju prijavila je na natječaj pri Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova  kako bi se ishodila financijska sredstva za financiranje preostalog ugovorenog dijela dijela koji bi morala financirati Općina Blato.   

Općina Blato će svoj udio u ukupnim prihvatljivim troškovima aplicirati i na natječaj Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu pri ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU. Sudeći po dosadašnjim natječajima, udio sufinanciranja lokalnog dijela iznosio je 60 %, a detaljna procjena troškova i postupak sufinanciranja znati će se po odobrenju prihvatljivih troškova iz projekta. 

U protekloj godini za ovu investiciju izdvojeno je 717.928,04  kuna.   

3. Uređenje galerije i muzejskog prostora u Blatu



Općina Blato započela je sa realizacijom ove investicije 2013. godine, kada je izvršena sanacija krovišta. 


Zbog ograničenog izdvajanja iz Državnog proračuna,  ova investicija realizira se u fazama izgradnje.


Uređenjem galerije i muzejskog prostora izvršena je rekonstrukcija krovišta, rušenje postojećih prostorija, armirano betonski radovi, zidarski radovi, vodovod i kanalizacija, električna instalacija i rasvjeta, keramičarski radovi, oblaganje zidova gips pločama, izrada metalnih konstrukcija, radovi ventilacije, klimatizacije i grijanja,  stolarski radovi i bojadisarski radovi.  


Svi radovi su izvršeni, te se otvaranje objekta planira u tjednu „Svete Vincence“ ove godine. 



Do sada u ovu investiciju ukupno je utrošeno  5.000.000,00 kuna. 



U protekloj godini Općini Blato dodijeljena su  sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 500.000,00 kuna i 500.000,00 kuna od Ministarstva kulture, dok je Općina Blato izdvojila 143.750,00 kuna.  



U 2019. godini za ovu investiciju utrošeno je ukupno  1.233.250,40  kuna.   




4.  Imovinsko pravni poslovi za rekonstrukciju ceste Blato – Gršćica 

Tijekom proteklih godina izvršeni su radovi na proširenju županijske ceste Blato-Gršćica u ukupnoj duljini od 7,1 km, što se financiralo sredstvima Županijske uprave za ceste Dubrovnik  i manjim dijelom iz Proračuna Općine Blato.  


U protekloj godini Općina Blato  financirala je imovinsko pravne poslove u iznosu od 84.218,33  kuna.
5.  Izgradnja  kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica 

Općina Blato je tijekom proteklih godina realizirala izgradnju I faze kanalizacijskog sustava – Vela strana istok sa sredstvima iz IPARD Programa i iz Proračuna Općine Blato.


Ukupna vrijednost investicije iznosila je 6.223.694,60 kuna. Doprinos sredstava EU  i doprinos sredstava republike Hrvatske – Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iznosi 3.223.890,39 kuna,  dok je Općina Blato izdvojila 2.999.804,21 kuna, što podmiruje iz dugoročnog kredita.


Radovi su započeli u listopadu 2012. godine, a završili su u prosincu 2013. godine. 


U sklopu ograničenog poziva na dostavu prijedloga projekta br. EN 2.1.11 Ministarstva poljoprivrede sa svrhom dodjele bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda, Vodovodu d.o.o. Blato dodijeljena su bezpovratna sredstva u iznosu od 3.590.102,50 kuna, što predstavlja 85 %   od ukupno procijenjene vrijednosti  izrade studijsko projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava u aglomeraciji Blato  te aglomeraciji Smokvica – Brna, a koja iznosi 4.223.650,00 kuna.



Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Blato (II, III i IV faza) realizirati će se zajedno sa izgradnjom kanalizacijskog sustava sjeverne i južne obale.


Budući je studija izvodljivosti (koja se radila u sklupu osnovnog ugovora) pokazala potrebu za povećanjem obuhvata aglomeracije Smokvica – Brna na aglomeraciju Smokvica – Brna – južna obala bilo je potrebno provesti pregovarački postupak bez prethodne objave za dodatne usluge. 


Ugovor za dodatne usluge potpisan je sa tvrtkom „Lineal“ d.o.o. temeljem provedenog Pregovaračkog postupka bez prethodne objave. Vrijednost ugovora je 860.948,00 kuna.


Ovim Ugovorom obuhvaća se projektiranje kanalizacije na području Općine Blato od Gršćice – Prižbe – Prišćapca do Vinačca i dio Općine Smokvica od Vinačca do Brne.


Budući da vrijednost osnovnog Ugovora koji je sklopljen sa tvrtkom „Lineal“ d.o.o., nakon provedene javne nabave iznosi 3.590.102,51 kuna, a dodatka Ugovora iznosi 860.948,00 kuna, ukupna vrijednost Ugovora sada iznosi 4.451.050,51 kuna. Uključujući drugi dodatak ugovora, prihvatno okno i dogradnju UPOV-a, te elaborat zaštite okoliša ukupni iznos potreban za realizaciju fekalne kanalizacije iznosi 4.983.870,51 kuna. 

Izrađena tehničko projektna dokumentacija obuhvaća slijedeće:

1. Aglomeracija Blato – Prigradica obuhvaća izgradnju 10.074,0 m kanalizacijskog cjevovoda 3.540,0 m vodoopskrbnog cjevovoda te 5 CS.

Lokacijska dozvola izdana je 08. studenog 2017. godine, te je 15. svibnja 2018. godine podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. 



2. Aglomeracija Blato – Naselje Blato - Dočinje  Izdana je lokacijska dozvola 29. svibnja 2018. godine,  građevinska dozvola ishođena je 18. prosinca 2019. godine. 
Drugi dio obuhvaća izgradnju kanalizacijske mreže u duljini od 810 m, te 1 CS, a obuhvaća sjeverni dio naselja Blato (sjeveroistočna padina uzvisine Mali učijak, te sjeverozapadna padina uzvisine Veli Učijak)

Lokacijska dozvola izdana je 21. svibnja 2018. godine, a zahtjev za građevnu dozvolu podnesen je 21. studenog 2019. godine.  
3. Aglomeracija Smokvica – Brna – Južna obala obuhvaća izgradnju 16.789,00 kanalizacijskog cjevovoda, 8.137  m vodoopskrbnog cjevovoda te 25 CS.

Lokacijska dozvola izdana je 28. studenog 2019. godine.
4. UPOV: Obuhvaća izgradnju centralnog UPOV-a u Brni, kapaciteta 6200 ES.

Kompletirala se je dokumentacija za izdavanje lokacijske dozvole, te je podnesen  zahtjev za lokacijsku dozvolu 01. veljače 2019. godine. .
Za ovu investiciju u protekloj godini Općina Blato izdvojila je 76.795,82 kuna.
  

6.  Sanacija deponija Sitnica 


Općina Blato je potpisala ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju sanacije deponija Sitnica.    Tijekom prosinca 2009. godine i 2010. godine sklopljeno je ukupno 13 kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima parcela preko kojih se nalazi deponij Sitnica. Ukupna vrijednost navedenih ugovora iznosi 743.634,00 kuna, čime je Općina Blato otkupila  33.802,00 m2.




Općina Vela Luka također je  otkupila parcele od vlasnika preko kojih se nalazi deponij Sitnica.

Tijekom proteklih godina izvršeni su svi imovinsko pravni poslovi, te su Općina Blato i Općina Vela Luka upisani  kao vlasnici čitavog područja planiranog zahvata deponija. 

Tijekom 2015. godine dogovorena je izrada izmjene projektne dokumentacije sa tvrtkom Hidroplan d.o.o. iz Zagreba koji su izmijenili projekt u smislu reduciranja troškova, kako bi se smanjila procijenjena vrijednost investicije

Temeljem izmjene projektne dokumentacije ishođena je izmjena građevinske dozvole.


Republici Hrvatskoj odobrena su financijska sredstva od Svjetske banke za projekt kontrole onečišćenja Jadranskog mora. U sklopu ovog projekta uključena je Sanacija odlagališta Sitnica sa zatvorenim sustavom odvodnje procjednih voda. 

Tijekom 2017. godine proveden je međunarodni natječaj za izvođenje radova i odabrana je tvrtka GT TRADE d.o.o. kao najpovoljniji ponuđač sa ponudom u iznosu od 21.955.325,55 kuna. 

Radovi su započeli u studenom 2017. godine. U tijeku izvođenja iskopa utvrđena je potreba za izvođenjem dodatnih radova (prekategorizacije temeljnog tla iz kategorije B u kategoriju A, te ugradnje zaštite pokosa), što  za posljedicu ima povećanje ukupne investicije Ugovora o radovima sa ugovorenih 21.955.325,55 kuna (bez PDV-a) na iznos od 30.723.300,00 kuna (bez PDV-a). 

Temeljem dodatka Sporazuma o provedbi potprojekta „Uspostava i upravljanje integriranim sustavom procjednih voda na odlagalištu otpada Sitnica“, financiranje će se provesti po slijedećem modelu:

· Svjetska banka                                                         18.800.000,00

· Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost     9.990.000,00

· Općina Blato                                                                 966.650,00

· Općina Vela Luka                                                         966.650,00


Općina Blato izdvojila je 250.000,00 kuna za voditelja projekta. 

U protekloj godini izdvojeno je 10.407.452,19  kuna iz sredstava Darovnice Svjetske banke i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
              7.  Izgradnja reciklažnog dvorišta u Radnoj zoni Krtinja

Općina Blato je u 2015. godini od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zatražila financijska sredstva za financiranje projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta u radnoj zoni Krtinja.


U tom smislu Općina Blato je otkupila parcele i izvršila imovinsko pravne poslove za parcele na kojima se planira izgradnja reciklažnog dvorišta.


Izrađena je kompletna projektna dokumentacija  što se financiralo sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 65.000,00 kuna, te je ishođena građevinska dozvola.  

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je u ožujku 2017. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, Specifični cilj – „Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta (šifra poziva KK.06.3.1.03)“.   

Općina Blato ovu investiciju prijavila je na javni poziv „Građenje reciklažnih dvorišta“ sa projektom „Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Općine Blato“.  Odlukom o financiranju za navedeni projektni prijedlog, Općini Blato kao prihvatljivom prijavitelju, odobrena su financijska sredstva u iznosu od 1.909.988,56 kuna, što iznosi 84,99999 % od procijenjene vrijednosti investicije. 

Preostalih 15,00 % od ukupno prihvatljivih troškova, financirat će Općina Blato.  Općina Blato osigurat će sredstva za neprihvatljive troškove koji će nastati tijekom provedbe projekta (ishođenje uporabne dozvole, te upisi u očevidnik reciklažnih dvorišta, slanje brošura poštom, vanjska revizija projekta, neprihvatljivi troškovi radova).

Tijekom kolovoza 2018. godine provedena je javna nabava za izvođenje radova, te je sa najpovoljnijim ponuđačem tvrtkom Tehnoelektro d.o.o.  iz Đakova sklopljen ugovor na iznos od 2.568.446,53 kuna sa PDV-om. Izvođač je uveden u posao krajem rujna ove godine. U prvoj polovici prošle godine završeni su svi radovi, ishođena je uporabna dozvola i Reciklažno dvorište upisano je u očevidnik reciklažnih dvorišta.
 

Temeljem gore navedenog Općina Blato bi iz svog Proračuna trebala osigurati ukupno 823,888,71  kunu. Međutim Općina Blato je  ostvarila dodatno financiranje iz EU fondova u iznosu od 235.939,77 kuna, stoga sada dio kojeg je financirala Općina Blato iznosi 587.948,97  kuna.

U 2019. godini  financirani su radovi u iznosu od 2.585.392,58 kuna. 



           8. Rekonstrukcija ceste Sitnica – Karbuni i projektna dokumentacija
 
Tijekom proteklih godina izrađena je kompletna projektna dokumentacja za što je izdvojeno 305.000,00 kuna i ishođena je Potvrda na glavni projekt.


U tijeku je postupak izvlaštenja dijela parcela kojim bi se Općina Blato uknjižila kao vlasnik čitave ceste uključujući i dio proširenja. Ovaj postupak je neophodan za ishođenje uporabne dozvole.

Potvrda na glavni projekt - akt za gradnju ove ceste obuhvaća kompletnu cestu uključujući i cestu kroz čitavo područje Karbuna. Budući da navedena cesta uključuje i dio ceste koji je izgrađen, zbog uvjeta natječaja na koji se Općina Blato planira prijaviti za ishođenje financijskih sredstava za gradnju ove ceste,   primorani smo izmijeniti akt za gradnju ceste na način da iz postojećeg projekta izdvojimo neizgrađeni dio ceste i za njega ishodimo novu građevinsku dozvolu. 

Stoga je Općina Blato izmijenila projekt kojim smo izdvojili  dio ceste koji je neizgrađen. U tijeku je ishođenje građevne dozvole, što je neophodno za prijavu ovog projekta na natječaj iz EU fondova. 

U protekloj godini za ovu investiciju izdvojeno je 576.935,87 kuna za postupak izvlaštenja. 

9.  Prostorno planska dokumentacija Općine Blato  


Tijekom protekle godine proveden je postupak Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Lučica, za što je izdvojeno 56.250,00 kuna. Plan je završen, ishođena je suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, te je plan donesen na sjednici Općinskog vijeća.


U protekloj godini financirala se geodetska podloga za Izmjenu i dopunu UPU Lučica i završetak Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato.


U protekloj godini za prostorno plansku dokumentaciju izdvojeno je ukupno 133.250,00 kuna.  
            10. Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata



Općina Blato je 2011. godine započela sa realizacijom oborinske kanalizacije iz centra Blata. Prema procijenjenoj vrijednosti, tj. iz postupka javne nabave sa namjerom sklapanja okvirnog sporazuma, kojeg smo proveli u 2011. godine, ukupna vrijednost ove investicije iznosila je 6.029.291,00 kuna sa PDV-om.  


U 2011. godini izvršeni su radovi u vrijednosti od 1.000.000,00 kuna, koliko je odobreno od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Navedena sredstva utrošena su za izgradnju betonskog kanala od 32. ulice do polja „Poje”. 


Općini Blato su u 2014. godini odobrena sredstva, također od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 1.400.000,00 kuna. Općina Blato je u ovoj investiciji sudjelovala sa 33% tj. sa iznosom od 750.000,00 kuna, što sa odobrenim sredstvima  iz MRRFEU iznosi 2.150.000,00 kuna.                                                                                 


Do sada je ukupno realizirano 3.150.000,00 kuna sa PDV-om. Iz navedenog proizlazi da je za završetak ove investicije potrebno još 2.880.000,00 kuna, međutim pretpostavka je da će ova vrijednost preostalih radova biti znatno veća  jer je uzeta u obzir cijena iz ponude koja je rađena 2011. godine. Osim toga u dijelu trase oborinske kanalizacije  mora se izvršiti i postavljanje fekalne kanalizacije i novog vodovoda, što dodatno poskupljuje ovu investiciju.    


Općina Blato ponovno je zatražila financijska sredstva u 2015. i  2016. godini od MRRFEU, međutim sredstva nisu odobrena jer dimenzije cijevi iz projektne dokumentacije ne ispunjavaju nove uvjete natječaja (promjer cijevi u projektnoj dokumentaciji je 1000 mm, a novi uvjet natječaja dozvoljava max promjer 400 mm). U 2016. godini od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja odobrena su nam sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna, što sa udjelom Općine Blato iznosi 200.000,00 kuna.  


Dosadašnja realizacija ove investicije obuhvaća veći dio radova unutar naselja Blato, što uključuje izgradnju  oborinske kanalizacije, fekalne kanalizacije i novih vodovodnih cijevi na navedenoj dionici ulici br. 32. u duljini od 135,00 m, kao i betonski kanal od 32. Ulice do polja „Poje” . 


Neophodno je izgraditi  nastavak, tj. dodatnih cca 150,00 m’ ove investicije koja će također uključiti osim oborinske kanalizacije i  ugradnju fekalne kanalizacije i novih vodovodnih cijevi, betonski kanal u cesti kroz polje Poje i retencijsko infiltracijski kanal u polju Poje. 


Realizacijom čitavog ovog projekta spriječilo bi se učestalo plavljenje velikog dijela centra mjesta uključujući Gradski park, nogometno igralište, dio obiteljskih kuća, kao i veliku površinu građevinskog zemljišta pored nogometnog igrališta. 

Općina Blato je i u 2018. i 2019. godini Hrvatskim vodama u Splitu uputila zahtijev za financiranje ovog projekta, međutim financijska sredstva nisu odobrena. 
           11. Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na deponiju „Sitnica“

Općina Blato je tijekom protekle godine izvršila otkup zemljišta na području deponija „Sitnica“ za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad i glomazni otpad, za što je izdvojeno 315.660,00 kuna. 
12.  Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na području otoka Korčule

Općina Blato se obvezala da će sudjelovati u financiranju Koncepcijskog rješenja vodoopskrbe područja donje Neretve, poluotoka Pelješca te Korčule, Mljeta i Lastova s izradom detaljnog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti.

U protekloj godini nije dostavljen zahtjev za financiranje.
         13. Postavljanje rasvjetnih stupova  - ekološka javna rasvjeta 


Za ekološku javnu rasvjetu u proteklom razdoblju izdvojeno je 38.439,20 kuna.       
          14.  Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato

Županijska uprava za ceste Dubrovnik financirati će izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova uređenja zapadnog ulaza u mjesto Blato, što uključuje proširenje dijela županijske ceste ŽC 6222 sa pripadajućim spojevima.

Općina Blato financirat će javnu rasvjetu što uključuje izradu elektrotehničkog projekta, nabavku kandelabera, kabela sa kompletnom opremom i radove iskopa kanala i polaganje kabela javne rasvjete. Za izradu elektrotehničkog projekta i nabavku kandelabera sa kompletnom opremom osigurat će se 90.000,00 kuna, dok će se za građevinske radove izdvojiti 200.000,00 kuna.

U protekloj godini nije bilo izdvajanja za ovu investiciju, budući nije provedena javna nabava za izvođenje radova.
 
        15. Inicijativa za izgradnju zračne luke Korčula


Gradnja Zračne luke Korčula uvjet je ne samo turističkog nego i ukupnog gospodarskog razvoja otoka Korčule, Pelješca, ali i susjednog Lastova.


U tom smislu održan je sastanak Gradonačelnika i Općinskih načelnika otoka Korčule i dijela Pelješca na kojem je dogovoreno da se iz Proračuna Općina i Grada Korčule planiraju inicijalna sredstva potrebna za osnivanje Trgovačkog društva "Zračna luka Korčula" koje bi operativno vodilo poslove oko realizacije tog zajedničkog otočnog kapitalnog projekta.


U protekloj godini  nije došlo do planiranog financiranja  u iznosu od 5.000,00 kuna, budući  nije dostavljen zahtjev za isplatu navedenih sredstava.  

16. Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule


U projektu elekktrifikacije neelektrificiranih dijelova otoka Korčule sudjeluju HEP, Općina Blato, Općina Vela Luka, Općina Smokvica i Grad Korčula.


Cilj ovog projekta je elektrifikacija područja koja su bez električne energije, a u ovom postupku legalizacije na navedenim područjima su ozakonjeni brojni stambeni objekti koji sada traže priključak električne energije.

Obveza Općina bila bi rješavanje imovinsko pravnih poslova tj. uknjižba prometnica kojima bi prolazili navedeni kabeli električne energije.

Ukupna investicija koja se odnosi na područja Općine Blato iznosi 1.900.000,00 kuna.  Prema dospjelim računima  U protekloj godini nije dostavljen zahtjev za financiranje. 
17. Sanacija lukobrana u uvali Prigradica

Sanacija lukobrana podrazumijeva sanaciju jezgre i obrambenog kamenometa na preostalom dijelu lukobrana.

Ukupna procijenjena vrijednost ove investicije iznosi 4.600.000,00 kuna za radove i 100.000,00 kuna za građevinski nadzor. 


Za ovu investiciju Općina Blato izdvojit će 1.000.000,00 kuna.


Preostali dio u iznosu od 3.600.000,00 kuna financirat će Lučka uprava Dubrovačko neretvanske županije.


U protekloj godini izdvojeno je 300.000,00 kuna za ovu investiciju.

18.  Ugradnja kose stubišne  platforme za invalide u zgradi Općine Blato


Općina Blato planira  izvršiti ugradnju kose stubišne platforme za invalide u zgradi Općine Blato.

Realizacija ove investicije planira se u ovoj godini za što će se izdvojiti 125.000,00 kuna.
19. Uređenje prostora za udrugu Vicenca Blato

Općina Blato planira izvršiti sanaciju krovišta kao i dijela prostora bivšeg disko kluba Twister.


Ova sanacija je neophodna budući se planira u navedenom prostoru smjestiti udrugu „Vicenca Blato“. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.


20. Športski tereni na Prižbi – izrada projektne dokumentacije

Temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/2018) koji je donesen krajem svibnja 2018. godine, Ministarstvo državne imovine darovalo je Općini Blato dvije parcele (kat. čest. br. 27889/3 i 27891 K. O. Blato) koje su potrebne za izgradnju športskih terena na Prižbi.

 Izrađen je idejni projekt, a u tijeku je izrada glavnog projekta. 
21 Izgradnja Pretovarne stanice Sitnica

 Prema Prostornom planu uređenja Općine Blato planirana je izgradnja Pretovarne stanice na području deponija Sitnica koja bi prihvaćala otpad Općine Blato i Općine Vela Luka.

Prema dopisu Grada Korčule koji je zaprimljun u kolovozu prošle godine, sve općine  na otoku Korčuli i Grad Korčula suglasne su da se izvrši ciljanu Izmjenu i dopunu Županijskog prostornog plana kojom se izmiješta lokacija za Pretovarnu stanicu sa deponija Sitnica u gospodarsku zonu komunalno servisne namjene Dubovo na području Grada Korčule, koja bi prikupljala otpad sa svih Korčulanskih općina i Grada Korčule.  
22.  Sanacija jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa, projektna dokumentacija


Za sanaciju jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa ugovoren je projekt sanacije za što se u protekloj godini izdvojilo 4.000,00 kuna.
23.  Idejno rješenje „ex Petkovića“ Zlinje

U protekloj godini Općina Blato nije ugovorila izradu idejnog rješenja uređenja „ex Petkovića“ Zlinje, budući nije u potpunosti realiziran projekt oborinske odvodnje iz centra Blata.
FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO u  2019. godini


Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po izvorima sredstava.

	R.br
	Naziv investicije
	Planirano za 2019.
                    
	Izmjena i dopuna 
      I
	Izmjena i dopuna
      II
	Ostvareno od 01. 01. do 31. 12. 2019.  
	Izvori financiranja

	1.
	Imovin. prav. posl. cesta Krtinja spoj sa ŽC6222, 
	      50.000,00
	      50.000,00
	
	
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

	2.
	Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u Blatu
	 4.000.000,00
	 2.000.000,00
	 2.000.000,00
	     717.928,04
	Pomoći

	3.
	Izgradnja galerije i muzejskog prostora u Blatu
	 1.000.000,00
	 1.000.000,00
    300.000,00
	 1.000.000,00
    300.000,00
	 1.002.450,40
    230.800,00  
	Pomoći
Prihod od prodaje nefinancijske imovine

	4.
	Rekonstrukcija ceste Blato-Gršćica, imov. prav. poslovi
	    150.000,00


	    150.000,00
	    150.000,00
	      84.218,33
	Prihod od prodaje nefinancijske imovine

	5.
	Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato Prigradica
	    400.000,00
    200.000,00
	     400.000,00
	     235.000,00
	      76.795,82
	Prihod za posebne namjene naknada za razvoj

	6.
	Sanacija deponija Sitnica
	10.451.000,00
     150.000,00
	10.751.000,00
	11.270.000,00
	10.407.452,19
	Pomoći

	7. 
	Izgradnja reciklažnog dvorišta u Radnoj zoni Krtinja
	       35.000,00
 1.500.000,00    
	     130.000,00
 2.500.000,00
	     130.000,00
 2.500.000,00
	      129.454,57
 2.455.938,01
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Pomoći

	8.
	Rekonstrukcija ceste Sitnica - Karbuni
	    400.000,00
 1.100.000,00
	     400.000,00

     400.000,00  
	     400.000,00
     400.000,00 
	     282.768,39 
     294.167,48
	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos
Pomoći

	9.
	Prostorno planska dokumentacija
	      35.000,00
      65.000,00
	       35.000,00
       95.000,00
	       35.000,00
       95.000,00 
	        37.500,00

        95.750,00 
	Prihodi za posebne namjene-naknada za legalizaciju
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

	10.
	Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata
	 1.205.500,00

    294.500,00
	
	
	
	Pomoći
Prihod za posebne namjene-naknada za razvoj

	11.
	Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad
	
	
	      316.000,00 
	     315.660,00  
	Pomoći

	12.
	Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na području otoka Korčule
	       10.000,00
	        10.000,00
	        10.000,00
	
	Prihodi za posebne namjene

	13.
	Postavljanje rasvjetnih stupova-ekološka javna rasvjeta
	     465.000,00
       35.000,00
	        35.000,00
	        38.000,00
	         8.439,20

        30.000,00
	Opći prihodi i primici

Pomoći

	14.
	Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato
	      300.000,00
	
	
	
	Prihod za posebne namjene komunalni doprinos, Prihod od prodaje nef. imovine

	15.
	Inicijativa za izgradnju zračne luke Korčula
	          5.000,00
	
	
	
	Opći prihodi i primici

	16.
	Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule
	        50.000,00
	        50.000,00
	
	
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

	17.
	Sanacija lukobrana u Prigradici
	 1.000.000,00
	 1.000.000,00
	    400.000,00
    300.000,00

    300.000,00 
	     300.000,00
	Pomoći

	18.
	Ugradnja kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato
	    100.000,00
	     100.000,00
	
	
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

	19.
	Uređenje prostora za udrugu Vicenca Blato
	    200.000,00
	     100.000,00
	
	
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

	20.
	Športski tereni na Prižbi
	 1.000.000,00
	     200.000,00
	
	
	Pomoći 
Opći prihodi i primici



	21.
	Izgradnja Pretovarne stanice Sitnica
	        60.000,00
	
	
	
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

	22.
	Sanacija jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa
	        20.000,00
	        20.000,00 
	        20.000,00
	          4.000,00
	Prihod za posebne namjene-Komunalni doprinos

	23. 
	Idejno rješenje „ex Petkovića“ Zlinje
	        15.000,00
	
	
	
	Prihodi za posebne namjene-Komunalni doprinos

	
	UKUPNO
	24.296.000,00
	19.726.000,00
	19.899.000,00
	16.473.322,43
	


