IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA  I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  2020.  godine  
UVOD


Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja  2020. godine.


U izvješću navodimo investicije koje su se financirale sredstvima Državnog proračuna, Županijskog proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije i iz Proračuna Općine Blato i njenih pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata.

1.    Imovinsko pravni poslovi za  cestu od Krtinje do spoja sa ŽC 6222

Županijska uprava za ceste Dubrovnik tijekom proteklih godina financirala je izgradnju nastavka ceste od spoja sa ulicom br. 54. do rotora. 


U prvoj polovici ove godine nisu financirani imovinsko pravni poslovi, te će se do kraja ove godine izdvojiti planirani iznos. 

2. Izgradnja dječjeg vrtića u Blatu 


Općina Blato  ovu investiciju prijavila je na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz Programa ruralnog razvoja republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020;  Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4 Ulaganje u pokretanje, poboljšanje, ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo.



Sukladno Odluci o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu od 03. prosinca 2018. godine, Općini Blato dodijeljena je potpora za izgradnju „Dječjeg vrtića i jaslica“ u Blatu u iznosu od 6.606.045,00 kuna. 



Općina Blato provela je postupak javne nabave, te je odabran najpovoljniji ponuđač sa kojim je sklopljen ugovor o izvođenju radova. Nakon provedene javne nabave vrijednost ove investicije iznosi 8.936.859,65 kuna bez PDV-a.   


Radovi su započeli u listopadu 2019. godine, a planirani završetak svih radova očekuje  se u prosincu 2020. godine.


 Općina Blato ovu investiciju prijavila je na natječaj pri Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova kako bi se ishodila financijska sredstva za financiranje preostalog dijela, te je ishođeno 250.000,00 kuna.   


Općina Blato će svoj udio u ukupnim prihvatljivim troškovima aplicirati i na natječaj Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU. Sudeći po dosadašnjim natječajima, udio sufinanciranja lokalnog dijela iznosio je 60 %, a detaljna procjena troškova i postupak sufinanciranja znati će se po odobrenju prihvatljivih troškova iz projekta.   

 


U prvoj polovici ove godine  izdvojilo se 3.150.141,54 za ovu investiciju, te će se preostali dio planiranih izdvajanja realizirati u drugoj polovici godine.  
3. Uređenje galerije i muzejskog prostora u Blatu



Općina Blato započela je sa realizacijom ove investicije 2013. godine, kada je izvršena sanacija krovišta. 


Zbog ograničenog izdvajanja iz Državnog proračuna,  ova investicija realizira se u fazama izgradnje.  



Uređenjem galerije i muzejskog prostora izvršena je rekonstrukcija  krovišta, rušenje postojećih prostorija, armirano betonski radovi, zidarski radovi, vodovod i kanalizacija, električna instalacija i rasvjeta, keramičarski radovi, oblaganje zidova gips pločama, izrada metalnih konstrukcija, radovi ventilacije i klimatizacije,  te stolarski i bojadisarski radovi.





Svi radovi su izvršeni, a otvaranje ovog prostora bilo je 04. kolovoza ove godine. 


Do sada u ovu investiciju, uključujući i ugovore iz ove godine, ukupno je utrošeno  5.000.000,00  kuna. 



U ovoj godini odobrena su  sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 350.000,00 kuna.


U prvoj polovici ove godine utrošeno je ukupno 426.696,24 kuna.



4.  Imovinsko pravni poslovi za rekonstrukciju ceste Blato – Gršćica 

Tijekom proteklih godina izvršeni su radovi na proširenju županijske ceste Blato-Gršćica u ukupnoj duljini od 7,1 km, što se financiralo sredstvima Županijske uprave za ceste Dubrovnik  i manjim dijelom iz Proračuna Općine Blato.  


U proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja za imovinsko pravne poslove, te će se planirani iznos realizirati u drugoj polovici godine. 
5.  Izgradnja  kanalizacijskog sustava Općine Blato                                                                

Općina Blato je tijekom proteklih godina realizirala izgradnju I faze kanalizacijskog sustava – Vela strana istok sa sredstvima iz IPARD Programa i iz Proračuna Općine Blato.


Ukupna vrijednost investicije iznosila je 6.223.694,60 kuna. Doprinos sredstava EU  i doprinos sredstava republike Hrvatske – Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iznosi 3.223.890,39 kuna,  dok je Općina Blato izdvojila 2.999.804,21 kuna, što se podmiruje iz dugoročnog kredita.


Radovi su započeli u listopadu 2012. godine, a završili su u prosincu 2013. godine.


U sklopu ograničenog poziva na dostavu prijedloga projekta br. EN 2.1.11 Ministarstva poljoprivrede sa svrhom dodjele bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda, Vodovodu d.o.o. Blato dodijeljena su bezpovratna sredstva u iznosu od 3.590.102,50 kuna, što predstavlja 85 %   od ukupno procijenjene  vrijednosti izrade studijsko projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava u aglomeraciji Blato  te aglomeraciji Smokvica – Brna, a koja iznosi 4.223.650,00 kuna.



Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Blato (II, III i IV faza) realizirati će se zajedno sa izgradnjom kanalizacijskog sustava sjeverne i južne obale.


Budući je studija izvodljivosti (koja se radi u sklupu osnovnog ugovora) pokazala potrebu za povećanjem obuhvata aglomeracije Smokvica – Brna na aglomeraciju Smokvica – Brna – južna obala bilo je potrebno provesti pregovarački postupak bez prethodne objave za dodatne usluge. 


Ugovor za dodatne usluge potpisan je sa tvrtkom „Lineal“ d.o.o. temeljem provedenog Pregovaračkog postupka bez prethodne objave. Vrijednost ugovora je 860.948,00 kuna.


Ovim Ugovorom obuhvaća se projektiranje kanalizacije na području Općine Blato od Gršćice – Prižbe – Prišćapca do Vinačca i dio Općine Smokvica od Vinačca do Brne.


Budući da vrijednost osnovnog Ugovora koji je sklopljen sa tvrtkom „Lineal“ d.o.o., nakon provedene javne nabave iznosi 3.590.102,51 kuna, a dodatka Ugovora iznosi 860.948,00 kuna, ukupna vrijednost Ugovora sada iznosi 4.451.050,51 kuna. Uključujući drugi dodatak ugovora, prihvatno okno i dogradnju UPOV-a, te elaborat zaštite okoliša ukupni iznos potreban za realizaciju fekalne kanalizacije iznosi 4.983.870,51 kuna. 


Izrađena tehničko projektna dokumentacija obuhvaća slijedeće:

1. Aglomeracija Blato – Prigradica obuhvaća izgradnju 10.074,0 m kanalizacijskog cjevovoda 3.540,0 m vodoopskrbnog cjevovoda te 5 CS.

Lokacijska dozvola izdana je 08. studenog 2017. godine, te je 15. svibnja 2018. godine podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Izdavanje građevne dozvole očekuje se u rujnu ove godine. 



2. Aglomeracija Blato – Naselje Blato - Dočinje  Izdana je lokacijska dozvola i građevinska dozvola

3. Aglomeracija Blato – Naselje Blato – Sjeverni sliv, izdana je lokacijska dozvola i u tijeku je izdavanje građevne dozvole.
4. Aglomeracija Smokvica – Brna – Južna obala obuhvaća izgradnju 16.789,00 kanalizacijskog cjevovoda, 8.137,00 m vodoopskrbnog cjevovoda te 25 CS.

U tijeku je izdavanje Izmjene lokacijske dozvole.
5. UPOV: Obuhvaća izgradnju centralnog UPOV-a u Brni, kapaciteta 6200 ES.

U tijeku je kompletiranje  dokumentacije za podnošenje zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.
Za ovu investiciju u proteklom razdoblju Općina Blato izdvojila je 326.088,15 kuna.
  

6.  Sanacija deponija Sitnica 


Općina Blato je potpisala ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju sanacije deponija Sitnica.    Tijekom prosinca 2009. godine i 2010. godine sklopljeno je ukupno 13 kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima parcela preko kojih se nalazi deponij Sitnica. Ukupna vrijednost navedenih ugovora iznosi 743.634,00 kuna, čime je Općina Blato otkupila  33.802,00 m2.




Općina Vela Luka također je  otkupila parcele od vlasnika preko kojih se nalazi deponij Sitnica.

Tijekom proteklih godina izvršeni su svi imovinsko pravni poslovi, te su Općina Blato i Općina Vela Luka upisani  kao vlasnici čitavog područja planiranog zahvata deponija. 

Tijekom 2015. godine dogovorena je izrada izmjene projektne dokumentacije sa tvrtkom Hidroplan d.o.o. iz Zagreba koji su izmijenili projekt u smislu reduciranja troškova, kako bi se smanjila procijenjena vrijednost investicije. Prema  procijenjenoj vrijednosti, ukupna vrijednost ove investicije iznosila je 23.000.000,00 kuna.

Temeljem izmjene projektne dokumentacije ishođena je izmjena građevinske dozvole.


Republici Hrvatskoj odobrena su financijska sredstva od Svjetske banke za projekt kontrole onečišćenja Jadranskog mora. U sklopu ovog projekta uključena je Sanacija odlagališta Sitnica sa zatvorenim sustavom odvodnje procjednih voda. 

Tijekom 2017. godine proveden je međunarodni natječaj za izvođenje radova i odabrana je tvrtka GT TRADE d.o.o. kao najpovoljniji ponuđač sa ponudom u iznosu od 21.955.325,55 kuna. 

Radovi su započeli u studenom 2017. godine. U tijeku izvođenja iskopa utvrđena je potreba za izvođenjem dodatnih radova (prekategorizacije temeljnog tla iz kategorije B u kategoriju A, te ugradnje zaštite pokosa), što  za posljedicu ima povećanje ukupne investicije Ugovora o radovima sa ugovorenih 21.955.325,55 kuna (bez PDV-a) na iznos od 30.723.300,00 kuna (bez PDV-a). 

Temeljem dodatka Sporazuma o provedbi potprojekta „Uspostava i upravljanje integriranim sustavom procjednih voda na odlagalištu otpada Sitnica“, financiranje  se provodi po slijedećem modelu:

· Svjetska banka                                                         18.800.000,00

· Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost     9.990.000,00

· Općina Blato                                                                 966.650,00

· Općina Vela Luka                                                         966.650,00


Općina Blato izdvojila je 250.000,00 kuna za voditelja projekta. 

U prvoj polovici ove godine izdvojeno je 878.710,81 kuna. 
              7.  Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na deponiju Sitnica
            Općina Blato je u prošloj godini izvršila otkup zemljišta na području deponija Sitnica za izgradnju Reciklažnog dvorišta za građevinski otpad i Glomazni otpad  za što je izdvojeno 315.660,00 kuna.
           8. Rekonstrukcija ceste Sitnica – Karbuni i projektna dokumentacija

U tijeku je postupak izvlaštenja dijela parcela kojim bi se Općina Blato uknjižila kao vlasnik čitave ceste uključujući i dio proširenja. Ovaj postupak je neophodan za ishođenje uporabne dozvole.

Potvrda na glavni projekt - akt za gradnju ove ceste obuhvaća kompletnu cestu uključujući i cestu kroz čitavo područje Karbuna. Budući da navedena cesta uključuje i dio ceste koji je izgrađen, zbog uvjeta natječaja na koji se Općina Blato planira prijaviti za ishođenje financijskih sredstava za gradnju ove ceste,   primorani smo izmijeniti akt za gradnju ceste na način da iz postojećeg projekta izdvojimo neizgrađeni dio ceste i za njega ishodimo novu građevinsku dozvolu. Stoga smo izmijenili projekt kojim smo izdvojili  dio ceste koji je neizgrađen. 

U tijeku je ishođenje građevne dozvole, što je neophodno za prijavu ovog projekta na natječaj iz EU fondova. 

U prvoj polovici ove godine nije bilo izdvajanja za ovu investiciju, te se očekuje planirani iznos  realizirati u drugoj polovici godine. 

9.  Prostorno planska dokumentacija Općine Blato  


Krajem prošle godine završena je izrada i donošenje UPU Lučica za što je izdvojeno 56.250,00 kuna.  

U ovoj godini započeta je izrada UPU Sjeverna obala 1 za što će se izdvojiti 248.750,00 kuna sa PDV-om. Urbanistički plan uređenja Bristva – Prigradica – Žukova zbog jednostavnije izmjene podijeljen je u tri Urbanistička plana:

· UPU Sjeverna obala 1 ( Črnja luke, Bristva i Lozica) ,

· UPU Sjeverna obala 2 (Potkantilišće, Prigradica i Kurija)  i

· UPU Sjeverna obala  3 (Naplovac, Žukova i Lovornik)  


Također je započet postupak Ciljane Izmjene i dopune PPUO Blato za što će se izdvojiti 35.000,00 kuna. 

U prvoj polovici ove godine nije bilo izdvajanja za izradu prostorno planske dokumentacije, te će se planirani iznos realizirati do kraja ove godine.  
            10. Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata



Općina Blato je 2011. godine započela sa realizacijom oborinske kanalizacije iz centra Blata. Prema procijenjenoj vrijednosti, tj. iz postupka javne nabave sa namjerom sklapanja okvirnog sporazuma, kojeg smo proveli u 2011. godine, ukupna vrijednost ove investicije iznosila je 6.029.291,00 kuna sa PDV-om.  


U 2011. godini izvršeni su radovi u vrijednosti od 1.000.000,00 kuna, koliko je odobreno od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Navedena sredstva utrošena su za izgradnju betonskog kanala od 32. ulice do polja „Poje”. 


Općini Blato su u 2014. godini odobrena sredstva, također od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 1.400.000,00 kuna. Općina Blato je u ovoj investiciji sudjelovala sa 33% tj. sa iznosom od 750.000,00 kuna, što sa odobrenim sredstvima  iz MRRFEU iznosi 2.150.000,00 kuna.                                                                                 


Do sada je ukupno realizirano 3.150.000,00 kuna sa PDV-om. Iz navedenog proizlazi da je za završetak ove investicije potrebno još 2.880.000,00 kuna, međutim pretpostavka je da će ova vrijednost preostalih radova biti znatno veća  jer je uzeta u obzir cijena iz ponude koja je rađena 2011. godine. Osim toga u dijelu trase oborinske kanalizacije  mora se izvršiti i postavljanje fekalne kanalizacije i novog vodovoda, što dodatno poskupljuje ovu investiciju. 
 


Općina Blato ponovno je zatražila financijska sredstva u 2015. i  2016. godini od MRRFEU, međutim sredstva nisu odobrena jer dimenzije cijevi iz projektne dokumentacije ne ispunjavaju nove uvjete natječaja (promjer cijevi u projektnoj dokumentaciji je 1000 mm, a novi uvjet natječaja dozvoljava max promjer 400 mm). U 2016. godini od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja odobrena su nam sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna, što sa udjelom Općine Blato iznosi 200.000,00 kuna.  


Općina Blato svake godine upućuje zahtjev za financiranje ovog projekta Hrvatskim vodama u Splitu, međutim financijska sredstva nisu odobrena.   


Dosadašnja realizacija ove investicije obuhvaća veći dio radova unutar naselja Blato, što uključuje izgradnju  oborinske kanalizacije, fekalne kanalizacije i novih vodovodnih cijevi na navedenoj dionici ulici br. 32. u duljini od 135,00 m, kao i betonski kanal od 32. Ulice do polja „Poje” . 


Neophodno je izgraditi  nastavak, tj. dodatnih cca 150,00 m’ ove investicije koja će također uključiti osim oborinske kanalizacije i  ugradnju fekalne kanalizacije i novih vodovodnih cijevi, betonski kanal u cesti kroz polje Poje i retencijsko infiltracijski kanal u polju Poje. 


Realizacijom čitavog ovog projekta spriječilo bi se učestalo plavljenje velikog dijela centra mjesta uključujući Gradski park, nogometno igralište, dio obiteljskih kuća, kao i veliku površinu građevinskog zemljišta pored nogometnog igrališta. 

U proteklom razdoblju nije bilo financiranja   ove investicije.  

11.  Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na području otoka Korčule

Općina Blato se obvezala da će sudjelovati u financiranju Koncepcijskog rješenja vodoopskrbe područja donje Neretve, poluotoka Pelješca te Korčule, Mljeta i Lastova s izradom detaljnog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti.

U proteklom razdoblju za ovaj projekt nije pristigao zahtjev za financiranje. 
         12. Postavljanje rasvjetnih stupova  - ekološka javna rasvjeta 


Za ekološku javnu rasvjetu izdvajanje u iznosu od 30.000,00 kuna realizirat će se do kraja ove godine.        
          13.  Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato

Županijska uprava za ceste Dubrovnik financirati će izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova uređenja zapadnog ulaza u mjesto Blato, što uključuje proširenje dijela županijske ceste ŽC 6222 sa pripadajućim spojevima.

Općina Blato financirat će javnu rasvjetu što uključuje izradu elektrotehničkog projekta, nabavku kandelabera, kabela sa kompletnom opremom i radove iskopa kanala i polaganje kabela javne rasvjete. Za izradu elektrotehničkog projekta i nabavku kandelabera sa kompletnom opremom osigurat će se 90.000,00 kuna, dok će se za građevinske radove izdvojiti 200.000,00 kuna.

Početak realizacije ove investicije očekuje se u 2021. godini. 
14. Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule


U projektu elekktrifikacije neelektrificiranih dijelova otoka Korčule sudjeluju HEP, Općina Blato, Općina Vela Luka, Općina Smokvica i Grad Korčula.


Cilj ovog projekta je elektrifikacija područja koja su bez električne energije, a u ovom postupku legalizacije na navedenim područjima su ozakonjeni brojni stambeni objekti koji sada traže priključak električne energije.

Obveza Općina bila bi rješavanje imovinsko pravnih poslova tj. uknjižba prometnica kojima bi prolazili navedeni kabeli električne energije.

Ukupna investicija koja se odnosi na područja Općine Blato iznosi 1.900.000,00 kuna.

U proteklom razdoblju nije došlo do financiranja, te se planirano izdvajanje u iznosu od 50.000,00 kuna planira izvršiti u drugoj polovici ove godine.   
15. Uređenje prostora za udrugu Vicenca u Blatu


Općina Blato planira izvršiti sanaciju krovišta kao i dijela prostora bivšeg disko kluba Twister.


Ova sanacija je neophodna budući se planira u navedenom prostoru smjestiti udrugu „Vicenca Blato“.


U tijeku je izrada projektne dokumentacije za navedenu sanaciju.

16.  Ugradnja kose stubišne platforme zgradi Općine Blato


Općina Blato planira  izvršiti ugradnju kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato.

Potpisan je ugovor o nabavki i ugradnje, te se očekuje da će se ugovor realizirati do kraja ove godine,  za što će se izdvojiti 125.000,00 kuna. 
17. Športski tereni na Prižbi – izrada projektne dokumentacije

Temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/2018) koji je donesen krajem svibnja prošle godine, Ministarstvo državne imovine darovalo je Općini Blato dvije parcele (kat. čest. br. 27889/3 i 27891 K. O. Blato) koje su potrebne za izgradnju športskih terena na Prižbi.

Općina Blato je u proteklom razdoblju financirala idejni projekt u iznosu od 25.000,00 kuna


Općina Blato do kraja ove godine planira završiti izradu  projektne dokumentacije i ishoditi lokacijsku dozvolu.

18. Izgradnja pretovarne stanice


Prema Prostornom planu uređenja Općine Blato planirana je izgradnja Pretovarne stanice na području deponija Sitnica koja bi prihvaćala otpad Općine Blato i Općine Vela Luka..

Prema dopisu Grada Korčule koji je zaprimljen u kolovozu ove godine, sve općine na otoku Korčuli  i Grad Korčula suglasne su da se izvrši ciljana Izmjena i dopuna Županijskog prostornog plana kojom se izmiješta lokacija za Pretovarnu stanicu sa deponija Sitnica u gospodarsku zonu komunalno servisne namjene  Dubovo na području Grada Korčule, koja bi prikupljala otpad sa svih Korčulanskih općina i Grada Korčule. 
19. Sufinanciranje izgradnje Precrpne stanice Trstenik

NPKLM vodovod d.o.o. investitor je izgradnje Precrpne stanice na području K. O. Pijavičino.


Projekt izgradnje precrpne stanice Trstenik od izuzetnog je značaja za sigurnu vodoopskrbu područja zapadnog dijela poluotoka Pelješca i čitavog otoka Korčule. Nakon provedene javne nabave vrijednost ove investicije iznosi 7.640.578,61 kuna. 

Prema modelu sufinanciranja za predmetni projekt izgradnje, Hrvatske vode financiraju 80 % ukupnih sredstava, dok bi NPKLM vodovod d.o.o. trebao osigurati 20 % sredstava. Budući da NPKLM d.o.o. nije u mogućnosti izdvojiti 20 %, predlaže se da jedinice lokalne samouprave na navedenom području financiraju 10 % od ukupne investicije tj. iznos od 784.057,80 kuna.


Prema navedenom modelu Općina Blato ukupno će izdvojiti 142.698,53 kune.


U ovoj godini planira se izdvojiti 23.000,00 kuna, što će se realizirati do kraja ove godine.   

FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  2020. godini


Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po izvorima sredstava.

	R.br
	Naziv investicije
	Planirano za 2020.

                    
	Ostvareno od 01. 01. do 30. 06 2020.
	Izvori financiranja

	1.
	Imovinsko pravni poslovi za cestu od Krtinje do spoja sa ŽC 6222

	    50.000,00 
	  
	Prihodi od nefinancijske imovine


	2.
	Izgradnja dječjeg vrtića
	  9.600.000,00
	 3.150.141,54
	Pomoći

	3.
	Uređenje galerije i muzejskog prostora u Blatu
	     350.000,00
       80.000,00
	    350.000,00

      76.696,24   
	Pomoći

Opći prihodi i primici

	4.
	Imov. prav. poslovi Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica
	    100.000,00
	       
	Prihodi od nefinancijske imovine

	5.
	Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica


	     450.000,00

     
	     326.088,15  
      
	Prihodi za posebne namjene- naknada za razvoj

	6.
	Sanacija deponija Sitnica
	     900.000,00

	     878.710,81
	Pomoći


	7. 
	Izgradnja reciklažnog dvorišta za građ. otpad na deponiju Sitnica
	       50.000,00 


	
	Pomoći


	8.
	Rekonstrukcija ceste Sitnica - Karbuni
	   2.000.000,00 
      100.000,00    
          
	        
	Pomoći

Prihodi za posebne namjene – Komunalni doprinos

	9.
	Prostorno planska dokumentacija 
	      35.000,00
     115.000,00 
	        
	Prihodi za posebne namjene - naknada za legalizaciju
Pomoći

	10.
	Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata
	     500.000,00


	
	Pomoći


	11. 
	Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na području otoka Korčule
	       10.000,00
	
	Prihodi za posebne namjene – Naknada za razvoj

                                      

	12.
	Postavljanje rasvjetnih stupova
	       30.000,00
	
	Opći prihodi i primici

	13.
	Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato
	      
	
	

	14.
	Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule
	       50.000,00  
	
	Prihodi za posebne namjene, komunalni doprinos

	15.
	Uređenje prostora za udrugu Vicenca Blato
	     100.000,00
	
	Opći prihodi i primici

	16.
	Ugradnja kose stubišne platforme
	     102.000,00

        23.000,00
	
	Prihodi za posebne namjene naknada za razvoj
Prihodi od prodaje nef. imovine

	17.
	Športski tereni na Prižbi, proj. dokum. 
	      100.000,00
	          25.000,00
	Prihodi za posebne namjene, komunalni doprinos

	18.
	Pretovarna stanica
	       
	
	

	19.
	Sufinanciranje izgradnje Precrpne stanice Trstenik
	        23.000,00
	
	Prihodi za posebne namjene, naknada za razvoj

	
	Ukupno 
	 14.768.000,00
	   4.806.636,74   
	


