IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA  I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO u  2020.  godine  
UVOD


Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato u  2020. godine.


U izvješću navodimo investicije koje su se financirale sredstvima Državnog proračuna, Županijskog proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije i iz Proračuna Općine Blato i njenih pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata.

1.    Imovinsko pravni poslovi za  cestu od Krtinje do spoja sa ŽC 6222

Županijska uprava za ceste Dubrovnik tijekom proteklih godina financirala je izgradnju nastavka ceste od spoja sa ulicom br. 54. do rotora. 

U protekloj godini Općina Blato nije financirala imovinsko pravne poslove za ovu cestu, jer financiranje ovisi o rješavanju imovinsko pravnih poslova.
2. Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u Blatu 


Općina Blato  ovu investiciju prijavila je na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz Programa ruralnog razvoja republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020;  Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4 Ulaganje u pokretanje, poboljšanje, ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo.


Sukladno Odluci o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu od 03.  prosinca 2018. godine, Općini Blato dodijeljena je potpora za izgradnju „Dječjeg vrtića i jaslica“ u Blatu u iznosu od 6.606.045,00 kuna.  


Općina je provela postupak javne nabave, te je odabran najpovoljniji ponuđač sa kojim  se sklopio ugovor o izvođenju radova. Nakon provedene javne nabave vrijednost ove investicije iznosi 8.936.859,65 kuna bez PDV-a. 

Ugovoren je stručni nadzor za sve radove i opremanje vrtića i jaslica za što je izdvojeno 245.000,00 kuna sa PDV-om, te je ugovoren nadzor provođenja mjera zaštite na radu koordinator 2 i izrada energetskog certifikata za što je izdvojeno 23.750,00 kuna sa PDV-om.

 


Radovi su započeli u listopadu 2019. godine, a planirani završetak svih radova očekuje se u ožujku 2021. godine. 


Općina Blato ovu investiciju prijavila je na natječaj pri Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova  kako bi se ishodila financijska sredstva za financiranje preostalog ugovorenog dijela dijela koji bi morala financirati Općina Blato. U protekloj godini iz navedenog natječaja Općina Blato ishodila je ukupno 637.000,00 kuna.  

Općina Blato je svoj udio u ukupnim prihvatljivim troškovima aplicirala i na Javni poziv  za sufinanciranje EU projekata na  lokalnoj razini za 2021. godinu pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, te je zatraženo 2.333.000,00 kuna. Udio sufinanciranja lokalnog dijela iznosi  50 %.

U protekloj godini za ovu investiciju izdvojeno je 5.886.590,81  kuna.   

3. Uređenje galerije i muzejskog prostora u Blatu



Općina Blato započela je sa realizacijom ove investicije 2013. godine, kada je izvršena sanacija krovišta. 


Zbog ograničenog izdvajanja iz Državnog proračuna,  ova investicija realizira se u fazama izgradnje.


Uređenjem galerije i muzejskog prostora izvršena je rekonstrukcija krovišta, rušenje postojećih prostorija, armirano betonski radovi, zidarski radovi, vodovod i kanalizacija, električna instalacija i rasvjeta, keramičarski radovi, oblaganje zidova gips pločama, izrada metalnih konstrukcija, radovi ventilacije, klimatizacije i grijanja,  stolarski radovi i bojadisarski radovi.  


Svi radovi su izvršeni, te je  objekt otvoren početkom kolovoza 2020. godine.   



Do sada u ovu investiciju ukupno je utrošeno  5.000.000,00 kuna.

  



U 2020. godini za ovu investiciju utrošeno je ukupno  426.978,12  kuna.   




4.  Imovinsko pravni poslovi za rekonstrukciju ceste Blato – Gršćica 

Tijekom proteklih godina izvršeni su radovi na proširenju županijske ceste Blato-Gršćica u ukupnoj duljini od 7,1 km, što se financiralo sredstvima Županijske uprave za ceste Dubrovnik  i manjim dijelom iz Proračuna Općine Blato.  


U protekloj godini Općina Blato  financirala je imovinsko pravne poslove u iznosu od 36.588,00  kuna.
5.  Izgradnja  kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica 

Općina Blato je tijekom proteklih godina realizirala izgradnju I faze kanalizacijskog sustava – Vela strana istok sa sredstvima iz IPARD Programa i iz Proračuna Općine Blato.


Ukupna vrijednost investicije iznosila je 6.223.694,60 kuna. Doprinos sredstava EU  i doprinos sredstava republike Hrvatske – Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iznosi 3.223.890,39 kuna,  dok je Općina Blato izdvojila 2.999.804,21 kuna, što podmiruje iz dugoročnog kredita.


Radovi su započeli u listopadu 2012. godine, a završili su u prosincu 2013. godine. 


U sklopu ograničenog poziva na dostavu prijedloga projekta br. EN 2.1.11 Ministarstva poljoprivrede sa svrhom dodjele bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda, Vodovodu d.o.o. Blato dodijeljena su bezpovratna sredstva u iznosu od 3.590.102,50 kuna, što predstavlja 85 %   od ukupno procijenjene vrijednosti  izrade studijsko projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava u aglomeraciji Blato  te aglomeraciji Smokvica – Brna, a koja iznosi 4.223.650,00 kuna.



Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Blato (II, III i IV faza) realizirati će se zajedno sa izgradnjom kanalizacijskog sustava sjeverne i južne obale.


Budući je studija izvodljivosti (koja se radila u sklopu osnovnog ugovora) pokazala potrebu za povećanjem obuhvata aglomeracije Smokvica – Brna na aglomeraciju Smokvica – Brna – južna obala bilo je potrebno provesti pregovarački postupak bez prethodne objave za dodatne usluge. 


Ugovor za dodatne usluge potpisan je sa tvrtkom „Lineal“ d.o.o. temeljem provedenog Pregovaračkog postupka bez prethodne objave. Vrijednost ugovora je 860.948,00 kuna.


Ovim Ugovorom obuhvaća se projektiranje kanalizacije na području Općine Blato od Gršćice – Prižbe – Prišćapca do Vinačca i dio Općine Smokvica od Vinačca do Brne.


Budući da vrijednost osnovnog Ugovora koji je sklopljen sa tvrtkom „Lineal“ d.o.o., nakon provedene javne nabave iznosi 3.590.102,51 kuna, a dodatka Ugovora iznosi 860.948,00 kuna, ukupna vrijednost Ugovora sada iznosi 4.451.050,51 kuna. Uključujući drugi dodatak ugovora, prihvatno okno i dogradnju UPOV-a, te elaborat zaštite okoliša ukupni iznos potreban za realizaciju fekalne kanalizacije iznosi 4.983.870,51 kuna. 

Izrađena tehničko projektna dokumentacija obuhvaća slijedeće:

1. Aglomeracija Blato – Prigradica obuhvaća izgradnju 10.074,0 m kanalizacijskog cjevovoda 3.460,0 m vodoopskrbnog cjevovoda te 5 CS.

Lokacijska dozvola izdana je 08. studenog 2017. godine, te je 18. rujna 2020. godine izdana građevinska dozvola. 



2. Aglomeracija Blato – Naselje Blato - Dočinje  Izdana je lokacijska dozvola i građevinska dozvola. 
3. Drugi dio naselja Blato obuhvaća izgradnju kanalizacijske mreže u duljini 810 m, te 1 CS, a obuhvaća sjeverni sliv naselja Blato.  Izdana je lokacijska i građevinska dozvola.   
4. Aglomeracija Smokvica – Brna – Južna obala obuhvaća izgradnju 16.786,00 kanalizacijskog cjevovoda, 8.265,00  m vodoopskrbnog cjevovoda te 25 CS.

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole izdana je u prosincu 2020. godine. U siječnju 2021. Podnesen je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.
5. UPOV: Obuhvaća izgradnju centralnog UPOV-a u Brni, kapaciteta 6200 ES.

Kompletirala se je dokumentacija za izdavanje lokacijske dozvole, te je podnesen  zahtjev za lokacijsku dozvolu.
Za ovu investiciju u protekloj godini Općina Blato izdvojila je 328.958,15 kuna.
  

6.  Sanacija deponija Sitnica 


Općina Blato je potpisala ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju sanacije deponija Sitnica.    Tijekom prosinca 2009. godine i 2010. godine sklopljeno je ukupno 13 kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima parcela preko kojih se nalazi deponij Sitnica. Ukupna vrijednost navedenih ugovora iznosi 743.634,00 kuna, čime je Općina Blato otkupila  33.802,00 m2.




Općina Vela Luka također je  otkupila parcele od vlasnika preko kojih se nalazi deponij Sitnica.

Tijekom proteklih godina izvršeni su svi imovinsko pravni poslovi, te su Općina Blato i Općina Vela Luka upisani  kao vlasnici čitavog područja planiranog zahvata deponija. 

Tijekom 2015. godine dogovorena je izrada izmjene projektne dokumentacije sa tvrtkom Hidroplan d.o.o. iz Zagreba koji su izmijenili projekt u smislu reduciranja troškova, kako bi se smanjila procijenjena vrijednost investicije

Temeljem izmjene projektne dokumentacije ishođena je izmjena građevinske dozvole.


Republici Hrvatskoj odobrena su financijska sredstva od Svjetske banke za projekt kontrole onečišćenja Jadranskog mora. U sklopu ovog projekta uključena je Sanacija odlagališta Sitnica sa zatvorenim sustavom odvodnje procjednih voda. 

Tijekom 2017. godine proveden je međunarodni natječaj za izvođenje radova i odabrana je tvrtka GT TRADE d.o.o. kao najpovoljniji ponuđač sa ponudom u iznosu od 21.955.325,55 kuna. 

Radovi su započeli u studenom 2017. godine. U tijeku izvođenja iskopa utvrđena je potreba za izvođenjem dodatnih radova (prekategorizacije temeljnog tla iz kategorije B u kategoriju A, te ugradnje zaštite pokosa), što  za posljedicu ima povećanje ukupne investicije Ugovora o radovima sa ugovorenih 21.955.325,55 kuna (bez PDV-a) na iznos od 30.723.300,00 kuna (bez PDV-a). 

Temeljem dodatka Sporazuma o provedbi potprojekta „Uspostava i upravljanje integriranim sustavom procjednih voda na odlagalištu otpada Sitnica“, financiranje će se provesti po slijedećem modelu:

· Svjetska banka                                                         18.800.000,00

· Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost     9.990.000,00

· Općina Blato                                                                 966.650,00

· Općina Vela Luka                                                         966.650,00


Općina Blato izdvojila je 250.000,00 kuna za voditelja projekta. 

U protekloj godini za ovu investiciju izdvojeno je 881.835,81 kuna.               
           7. Rekonstrukcija ceste Sitnica – Karbuni i projektna dokumentacija
 
Tijekom proteklih godina izrađena je kompletna projektna dokumentacja za što je izdvojeno 305.000,00 kuna i ishođena je Potvrda na glavni projekt.


Postupak izvlaštenja dijela parcela kojim bi se Općina Blato uknjižila kao vlasnik čitave ceste uključujući i dio proširenja je završen. 

Potvrda na glavni projekt - akt za gradnju ove ceste obuhvaća kompletnu cestu uključujući i cestu kroz čitavo područje Karbuna. Budući da važeći akt za gradnju, a time i projektna dokumentacija   navedene ceste uključuje i dio ceste koji je izgrađen, zbog uvjeta prošlih  natječaja i zbog jednostavnijeg postupka ishođenja uporabne dozvole, Općina Blato je pokrenula postupak izmjene  akta za gradnju na način da iz postojećeg projekta izdvojimo neizgrađeni dio ceste.


Stoga je Općina Blato izmijenila projekt kojim smo izdvojili  dio ceste koji je neizgrađen. Postupak ishođenja novog akta za gradnju se završava. Dok se ne izda novi akt za gradnju na snazi je važeća Potvrda glavnog projekta. U trenutku izdavanja novog akta za gradnju prestaje važiti Potvrda glavnog projekta.

U tijeku je javna nabava za izvođenje radova rekonstrukcije ove ceste, te se planira da bi radovi mogli započeti u drugoj polovici ožujka ove godine. 

U protekloj godini za ovu investiciju izdvojeno je 52.600,00 kuna za postupak izvlaštenja. 

8.  Prostorno planska dokumentacija Općine Blato  


U ovoj prošloj godini započeta je izrada UPU Sjeverna obala 1 za što će se izdvojiti 248.750,00 kuna sa PDV-om. UPU Bristva Prigradica Žukova zbog jednostavnije izmjene podijeljen je u tri Urbanistička plana:

· UPU Sjeverna obala 1 (Črnja luka, Bristva i Lozica)

· UPU Sjeverna obala 2 (Potkantilišće, Prigradica i Kurija)

· UPU Sjeverna obala 3 (Naplovac, Žukova i Lovornik)


Također je u tijeku postupak Ciljane Izmjene i dopune PPUO Blato za što će se izdvojiti 35.000,00 kuna. Nakon provođenja javne rasprave koja traje do početka ožujka, ishodit će se suglasnosti i  donošenje na sjednici Općinskog vijeća Blato.   


U protekloj godini za ovu investiciju nije bilo izdvajanja.

            9. Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata



Općina Blato je 2011. godine započela sa realizacijom oborinske kanalizacije iz centra Blata. Prema procijenjenoj vrijednosti, tj. iz postupka javne nabave sa namjerom sklapanja okvirnog sporazuma, kojeg smo proveli u 2011. godine, ukupna vrijednost ove investicije iznosila je 6.029.291,00 kuna sa PDV-om.  


U 2011. godini izvršeni su radovi u vrijednosti od 1.000.000,00 kuna, koliko je odobreno od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Navedena sredstva utrošena su za izgradnju betonskog kanala od 32. ulice do polja „Poje”. 


Općini Blato su u 2014. godini odobrena sredstva, također od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 1.400.000,00 kuna. Općina Blato je u ovoj investiciji sudjelovala sa 33% tj. sa iznosom od 750.000,00 kuna, što sa odobrenim sredstvima  iz MRRFEU iznosi 2.150.000,00 kuna.                                                                                 


Do sada je ukupno realizirano 3.150.000,00 kuna sa PDV-om. Iz navedenog proizlazi da je za završetak ove investicije potrebno još 2.880.000,00 kuna, međutim pretpostavka je da će ova vrijednost preostalih radova biti znatno veća  jer je uzeta u obzir cijena iz ponude koja je rađena 2011. godine. Osim toga u dijelu trase oborinske kanalizacije  mora se izvršiti i postavljanje fekalne kanalizacije i novog vodovoda, što dodatno poskupljuje ovu investiciju.    


Općina Blato ponovno je zatražila financijska sredstva u 2015. i  2016. godini od MRRFEU, međutim sredstva nisu odobrena jer dimenzije cijevi iz projektne dokumentacije ne ispunjavaju nove uvjete natječaja (promjer cijevi u projektnoj dokumentaciji je 1000 mm, a novi uvjet natječaja dozvoljava max promjer 400 mm). U 2016. godini od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja odobrena su nam sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna, što sa udjelom Općine Blato iznosi 200.000,00 kuna.  


Dosadašnja realizacija ove investicije obuhvaća veći dio radova unutar naselja Blato, što uključuje izgradnju  oborinske kanalizacije, fekalne kanalizacije i novih vodovodnih cijevi na navedenoj dionici ulici br. 32. u duljini od 135,00 m, kao i betonski kanal od 32. Ulice do polja „Poje” . 


Neophodno je izgraditi  nastavak, tj. dodatnih cca 150,00 m’ ove investicije koja će također uključiti osim oborinske kanalizacije i  ugradnju fekalne kanalizacije i novih vodovodnih cijevi, betonski kanal u cesti kroz polje Poje i retencijsko infiltracijski kanal u polju Poje. 


Realizacijom čitavog ovog projekta spriječilo bi se učestalo plavljenje velikog dijela centra mjesta uključujući Gradski park, nogometno igralište, dio obiteljskih kuća, kao i veliku površinu građevinskog zemljišta pored nogometnog igrališta. 

Općina Blato je i u protekloj godini Hrvatskim vodama u Splitu uputila zahtijev za financiranje ovog projekta, međutim financijska sredstva nisu odobrena. 
           10. Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na deponiju „Sitnica“

Općina Blato je  izvršila otkup zemljišta na području deponija „Sitnica“ za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad i glomazni otpad, za što je izdvojeno 315.660,00 kuna. 
11.  Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na području otoka Korčule

Općina Blato se obvezala da će sudjelovati u financiranju Koncepcijskog rješenja vodoopskrbe područja donje Neretve, poluotoka Pelješca te Korčule, Mljeta i Lastova s izradom detaljnog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti.

U protekloj godini nije dostavljen zahtjev za financiranje.
         12. Postavljanje rasvjetnih stupova  - ekološka javna rasvjeta 


Za ekološku javnu rasvjetu u proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja jer se ekološka javna rasvjeta planira realizirati putem ESCO modela financiranja koji ne zahtijeva dodatna izdvajanja iz Proračuna Općine Blato, već se ESCO model financira iz ostvarenih ušteda električne energije.       
          13.  Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato

Županijska uprava za ceste Dubrovnik financirati će izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova uređenja zapadnog ulaza u mjesto Blato, što uključuje proširenje dijela županijske ceste ŽC 6222 sa pripadajućim spojevima.

Općina Blato financirat će javnu rasvjetu što uključuje izradu elektrotehničkog projekta, nabavku kandelabera, kabela sa kompletnom opremom i radove iskopa kanala i polaganje kabela javne rasvjete. Za izradu elektrotehničkog projekta i nabavku kandelabera sa kompletnom opremom osigurat će se 90.000,00 kuna, dok će se za građevinske radove izdvojiti 200.000,00 kuna.

U protekloj godini nije bilo izdvajanja za ovu investiciju, budući nije provedena javna nabava za izvođenje radova. Očekuje se da će Županijska uprava za ceste Dubrovnik u ovoj godini započne sa realizacijom ove investicije.
14. Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule


U projektu elekktrifikacije neelektrificiranih dijelova otoka Korčule sudjeluju HEP, Općina Blato, Općina Vela Luka, Općina Smokvica i Grad Korčula.


Cilj ovog projekta je elektrifikacija područja koja su bez električne energije, a u ovom postupku legalizacije na navedenim područjima su ozakonjeni brojni stambeni objekti koji sada traže priključak električne energije.

Obveza Općina bila bi rješavanje imovinsko pravnih poslova tj. uknjižba prometnica kojima bi prolazili navedeni kabeli električne energije.

Ukupna investicija koja se odnosi na područja Općine Blato iznosi 1.900.000,00 kuna.  Prema dospjelim računima  U protekloj godini nije dostavljen zahtjev za financiranje. 
15. Sanacija lukobrana u uvali Prigradica

Sanacija lukobrana podrazumijeva sanaciju jezgre i obrambenog kamenometa na preostalom dijelu lukobrana.

Ukupna procijenjena vrijednost ove investicije iznosi 4.600.000,00 kuna za radove i 100.000,00 kuna za građevinski nadzor. 


Za ovu investiciju Općina Blato izdvojit će 1.000.000,00 kuna.


Preostali dio u iznosu od 3.600.000,00 kuna financirat će Lučka uprava Dubrovačko neretvanske županije.


U protekloj godini izdvojeno je 150.000,00 kuna za ovu investiciju.

16.  Ugradnja kose stubišne  platforme za invalide u zgradi Općine Blato


Općina Blato planira  izvršiti ugradnju kose stubišne platforme za invalide u zgradi Općine Blato.

Realizacija ove investicije planira se u ovoj godini za što će se izdvojiti 125.000,00 kuna.
17. Uređenje prostora za udrugu Vicenca Blato

Općina Blato planira izvršiti sanaciju krovišta kao i dijela prostora bivšeg disko kluba Twister.


Ova sanacija je neophodna budući se planira u navedenom prostoru smjestiti udrugu „Vicenca Blato“. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.


18. Športski tereni na Prižbi – izrada projektne dokumentacije

Temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/2018) koji je donesen krajem svibnja 2018. godine, Ministarstvo državne imovine darovalo je Općini Blato dvije parcele (kat. čest. br. 27889/3 i 27891 K. O. Blato) koje su potrebne za izgradnju športskih terena na Prižbi.

 Izrađen je idejni projekt, a u tijeku je izrada glavnog projekta. U protekloj godini za ovu investiciju izdvojeno je 25.000,00 kuna.
19.  Izgradnja Pretovarne stanice Sitnica

 Prema Prostornom planu uređenja Općine Blato planirana je izgradnja Pretovarne stanice na području deponija Sitnica koja bi prihvaćala otpad Općine Blato i Općine Vela Luka.

Prema dopisu Grada Korčule koji je zaprimljun u kolovozu prošle godine, sve općine  na otoku Korčuli i Grad Korčula suglasne su da se izvrši ciljanu Izmjenu i dopunu Županijskog prostornog plana kojom se izmiješta lokacija za Pretovarnu stanicu sa deponija Sitnica u gospodarsku zonu komunalno servisne namjene Dubovo na području Grada Korčule, koja bi prikupljala otpad sa svih Korčulanskih općina i Grada Korčule.  
20.  Sufinanciranje izgradnje precrpne stanice Trstenik

NPKLM vodovod d.o.o. investitor je izgradnje Precrpne stanice na području K. O. Pijavičino.


Projekt izgradnje precrpne stanice Trstenik od izuzetnog je značaja za sigurnu vodoopskrbu područja zapadnog dijela poluotoka Pelješca i čitavog otoka Korčule. Nakon provedene javne nabave vrijednost ove investicije iznosi 7.640.578,61 kuna. 

Prema modelu sufinanciranja za predmetni projekt izgradnje, Hrvatske vode financiraju 80 % ukupnih sredstava, dok bi NPKLM vodovod d.o.o. trebao osigurati 20 % sredstava. Budući da NPKLM d.o.o. nije u mogućnosti izdvojiti 20 %, predlaže se da jedinice lokalne samouprave na navedenom području financiraju 10 % od ukupne investicije tj. iznos od 784.057,80 kuna.


Prema navedenom modelu Općina Blato ukupno će izdvojiti 142.698,53 kune.


U protekloj godini Općina Blato  izdvojila je 22.054,49 kuna.   

FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO u  2020. godini


Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po izvorima sredstava.

	R.br
	Naziv investicije
	Planirano za 2020.
                    
	Izmjena i dopuna 
      I
	Izmjena i dopuna
      II
	Izmjena i dopuna 
    III
	Ostvareno od 01. 01. do 31. 12. 2020.  
	Izvori financiranja

	1.
	Imovin. prav. posl. cesta Krtinja spoj sa ŽC6222, 
	      50.000,00
	                50.000,00 
	     50.000,00
	    20.000,00
	
	Prihod za pos. namj. kom.dopr.

	2.
	Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u Blatu
	9.600.000,00
	9.600.000,00
	 9.600.000,00
	3.983.900,00
1.500.000,00

   316.100,00

1.000.000,00

   400.000,00
	4.170.490,81
  316.100,00

1.000.000,00

   400.000,00
	Pomoći

Primici od zaduž.

Primici od fin. imov.

Prihodi od prodaje nef. imov.
Opći prih. i primici

	3.
	Izgradnja galerije i muzejskog prostora u Blatu
	    350.000,00
	    350.000,00 

      80.000,00  
	  350.000,00
    80.000,00
	  350.000,00
    80.000,00
	  350.000,00
   76.978,12
	Pomoći
Opći prihodi i primici

	4.
	Rekonstrukcija ceste Blato-Gršćica, imov. prav. poslovi
	    100.000,00


	    100.000,00
	   100.000,00
	    50.000,00 
	    36.588,00
	Prihod za posebnu namjenu Kom. Doprinos

	5.
	Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato Prigradica
	    450.000,00

    
	    450.000,00
	   450.000,00
	   450.000,00
	  328.958,15
	Prihod za posebne namjene naknada za razvoj

	6.
	Sanacija deponija Sitnica
	
	    900.000,00
	   900.000,00
	  900.000,00
	  881.835,81
	Pomoći

	7.
	Rekonstrukcija ceste Sitnica - Karbuni
	    100.000,00

2.000.000,00
	    100.000,00
2.000.000,00
	  100.000,00
1.000.000,00 
	  100.000,00
1.000.000,00
	     52.600,00
	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos

Pomoći

	8.
	Prostorno planska dokumentacija
	      35.000,00

115.000,00
	      35.000,00
115.000,00
	     35.000,00
115.000,00
	    35.000,00
	
	Prihodi za posebne namjene-naknada za legalizaciju

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

	9.
	Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata
	    500.000,00


	    500.000,00
	  500.000,00
	
	
	Pomoći



	10.
	Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad
	        50.000,00
	       50.000,00
	     50.000,00
	
	
	Pomoći

	11.
	Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na području otoka Korčule
	       10.000,00
	       10.000,00
	     10.000,00 
	    10.000,00
	
	Prihodi za posebne namjene naknada za razvoj

	12.
	Postavljanje rasvjetnih stupova-ekološka javna rasvjeta
	     500.000,00


	       30.000,00 
	     30.000,00
	     30.000,00
	
	Opći prihodi i primici



	13.
	Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato
	      
	
	
	
	
	

	14.
	Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule
	        50.000,00
	       50.000,00
	    50.000,00
	     10.000,00
	
	Prihodi za posebne namjene kom. dopr.

	15.
	Sanacija lukobrana u Prigradici
	
	
	   100.000,00     
	   150.000,00 
	   150.000,00 
	Opći prihodi i primici

	16.
	Ugradnja kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato
	    102.000,00

      23.000,00
	     102.000,00
      23.000,00
	   102.000,00
    23.000,00
	
	
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

	17.
	Uređenje prostora za udrugu Vicenca Blato
	    100.000,00
	      100.000,00
	     20.000,00 
	
	
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

	18.
	Športski tereni na Prižbi
	    100.000,00
	     100.000,00
	   100.000,00 
	   100.000,00
	    25.000,00
	Prihodi za pos. namjene kom. dopr.


	19.
	Izgradnja Pretovarne stanice Sitnica
	        
	
	
	
	
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

	20.
	Sufinanciranje izgradnje precrpne stanice Trstenik
	
	       23.000,00
	     23.000,00
	     23.000,00 
	    22.054,49
	Prihodi za posebne namjene,nakn za razvoj

	
	UKUPNO
	14.235.000,00
	14.768.000,00
	13.788.000,0
	10.508.000,0
	7.810.605,38
	


