IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA  I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  2021.  godine  
UVOD


Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja  2021. godine.


U izvješću navodimo investicije koje su se financirale sredstvima Državnog proračuna, Županijskog proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije i iz Proračuna Općine Blato i njenih pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata.

1.    Imovinsko pravni poslovi za  cestu od Krtinje do spoja sa ŽC 6222

Županijska uprava za ceste Dubrovnik tijekom proteklih godina financirala je izgradnju nastavka ceste od spoja sa ulicom br. 54. do rotora. 


U prvoj polovici ove godine nisu financirani imovinsko pravni poslovi, te će se do kraja ove godine izdvojiti planirani iznos. 

2. Izgradnja dječjeg vrtića u Blatu 


Općina Blato  ovu investiciju prijavila je na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz Programa ruralnog razvoja republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020;  Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4 Ulaganje u pokretanje, poboljšanje, ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo.



Sukladno Odluci o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu od 03. prosinca 2018. godine, Općini Blato dodijeljena je potpora za izgradnju „Dječjeg vrtića i jaslica“ u Blatu u iznosu od 6.606.045,00 kuna. 



Općina Blato provela je postupak javne nabave, te je odabran najpovoljniji ponuđač sa kojim je sklopljen ugovor o izvođenju radova. Nakon provedene javne nabave vrijednost ove investicije iznosi 8.936.859,65 kuna bez PDV-a.   


Radovi su započeli u listopadu 2019. godine, a  završili početkom svibnja 2021.  godine.

Ishođena je uporabna dozvola.



 Općina Blato ovu investiciju prijavila je na natječaj pri Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova kako bi se ishodila financijska sredstva za financiranje preostalog ugovorenog dijela koji bi morala financirati Općina Blato. U protekloj godini iz navedenog natječaja Općina Blato ishodila je ukupno 637.000,00 kuna.


Općina Blato je svoj udio u ukupnim prihvatljivim troškovima aplicirala i na Javni poziv za sufinanciranje EU projekata na lokalnoj razini za 2021. godinu pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, te je zatraženo 2.333.000,00 kuna. Udio sufinanciranja lokalnog dijela iznosi 50 %.   

 


U prvoj polovici ove godine  Općina Blato izdvojila je 5.722.020,31 kuna  za ovu investiciju, te će se preostali dio planiranih izdvajanja realizirati u drugoj polovici godine.  
3.  Imovinsko pravni poslovi za rekonstrukciju ceste Blato – Gršćica 

Tijekom proteklih godina izvršeni su radovi na proširenju županijske ceste Blato-Gršćica u ukupnoj duljini od 7,1 km, što se financiralo sredstvima Županijske uprave za ceste Dubrovnik  i manjim dijelom iz Proračuna Općine Blato.  


U proteklom razdoblju za imovinsko pravne poslove izdvojeno je 18.969,50 kuna. 
4.  Izgradnja  kanalizacijskog sustava Općine Blato                                                                

Općina Blato je tijekom proteklih godina realizirala izgradnju I faze kanalizacijskog sustava – Vela strana istok sa sredstvima iz IPARD Programa i iz Proračuna Općine Blato.


Ukupna vrijednost investicije iznosila je 6.223.694,60 kuna. Doprinos sredstava EU  i doprinos sredstava republike Hrvatske – Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iznosi 3.223.890,39 kuna,  dok je Općina Blato izdvojila 2.999.804,21 kuna, što se podmiruje iz dugoročnog kredita.


Radovi su započeli u listopadu 2012. godine, a završili su u prosincu 2013. godine.


U sklopu ograničenog poziva na dostavu prijedloga projekta br. EN 2.1.11 Ministarstva poljoprivrede sa svrhom dodjele bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda, Vodovodu d.o.o. Blato dodijeljena su bezpovratna sredstva u iznosu od 3.590.102,50 kuna, što predstavlja 85 %   od ukupno procijenjene  vrijednosti izrade studijsko projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava u aglomeraciji Blato  te aglomeraciji Smokvica – Brna, a koja iznosi 4.223.650,00 kuna.



Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Blato (II, III i IV faza) realizirati će se zajedno sa izgradnjom kanalizacijskog sustava sjeverne i južne obale.


Budući je studija izvodljivosti (koja se radi u sklupu osnovnog ugovora) pokazala potrebu za povećanjem obuhvata aglomeracije Smokvica – Brna na aglomeraciju Smokvica – Brna – južna obala bilo je potrebno provesti pregovarački postupak bez prethodne objave za dodatne usluge. 


Ugovor za dodatne usluge potpisan je sa tvrtkom „Lineal“ d.o.o. temeljem provedenog Pregovaračkog postupka bez prethodne objave. Vrijednost ugovora je 860.948,00 kuna.


Ovim Ugovorom obuhvaća se projektiranje kanalizacije na području Općine Blato od Gršćice – Prižbe – Prišćapca do Vinačca i dio Općine Smokvica od Vinačca do Brne.


Budući da vrijednost osnovnog Ugovora koji je sklopljen sa tvrtkom „Lineal“ d.o.o., nakon provedene javne nabave iznosi 3.590.102,51 kuna, a dodatka Ugovora iznosi 860.948,00 kuna, ukupna vrijednost Ugovora sada iznosi 4.451.050,51 kuna. Uključujući drugi dodatak ugovora, prihvatno okno i dogradnju UPOV-a, te elaborat zaštite okoliša ukupni iznos potreban za realizaciju fekalne kanalizacije iznosi 4.983.870,51 kuna. 


Izrađena tehničko projektna dokumentacija obuhvaća slijedeće:

1. Aglomeracija Blato – Prigradica obuhvaća izgradnju 10.074,0 m kanalizacijskog cjevovoda 3.540,0 m vodoopskrbnog cjevovoda te 5 CS.

Izdana je građevinska dozvola.



2. Aglomeracija Blato – Naselje Blato - Dočinje  Izdana je  građevinska dozvola

3. Aglomeracija Blato – Naselje Blato – Sjeverni sliv, izdana je  građevinska dozvola.
4. Aglomeracija Smokvica – Brna – Južna obala obuhvaća izgradnju 16.789,00 kanalizacijskog cjevovoda, 8.137,00 m vodoopskrbnog cjevovoda te 25 CS.

Izdana je  Izmjena i dopuna lokacijske dozvole i u tijeku je ishođenje građevne dozvole.
5. UPOV: Obuhvaća izgradnju centralnog UPOV-a u Brni, kapaciteta 6200 ES.

U tijeku je ishođenje  lokacijske dozvole.
Za ovu investiciju u proteklom razdoblju Općina Blato izdvojila je 1.588,00 kuna.
  


5.  Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na deponiju Sitnica
            Općina Blato je  izvršila otkup zemljišta na području deponija Sitnica za izgradnju Reciklažnog dvorišta za građevinski otpad i glomazni otpad  za što je izdvojeno 315.660,00 kuna.
           6. Rekonstrukcija ceste Sitnica – Karbuni i projektna dokumentacija

Postupak izvlaštenja dijela parcela kojim  se Općina Blato uknjižila kao vlasnik čitave ceste uključujući i dio proširenja je završen.

Potvrda na glavni projekt - akt za gradnju ove ceste obuhvaća kompletnu cestu uključujući i cestu kroz čitavo područje Karbuna. Budući da navedena cesta uključuje i dio ceste koji je izgrađen, zbog uvjeta prošlih natječaja i zbog jednostavnijeg postupka ishođenja uporabne dozvole, Općina Blato je pokrenula postupak izmjene akta za gradnju na način da iz postojećeg projekta izdvojimo neizgrađeni dio ceste.  Stoga smo izmijenili projekt kojim smo izdvojili  dio ceste koji je neizgrađen. 

U trenutku izdavanja novog akta za gradnju prestaje važiti dosadašnji akt za gradnju koji obuhvaća i izgrađeni i neizgrađeni dio ceste.  

U proteklom razdoblju provedena je javna nabava za izvođenje radova, te je sklopljen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem. Radovi će započeti krajem rujna ove godine.


U prvoj polovici 2021. godine za ovu investiciju izdvojeno je 210.022,72 kuna za imovinsko pravne poslove.  

7.  Prostorno planska dokumentacija Općine Blato  


U proteklom razdoblju završen je postupak izrade i donošenja Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato za što je izdvojeno 35.000,00 kuna.  

Započeta je izrada UPU Sjeverna obala 1 za što će se izdvojiti 248.750,00 kuna sa PDV-om. Urbanistički plan uređenja Bristva – Prigradica – Žukova zbog jednostavnije izmjene podijeljen je u tri Urbanistička plana:

· UPU Sjeverna obala 1 ( Črnja luke, Bristva i Lozica) ,

· UPU Sjeverna obala 2 (Potkantilišće, Prigradica i Kurija)  i

· UPU Sjeverna obala  3 (Naplovac, Žukova i Lovornik)  


U prvoj polovici ove godine izdvojeno je 56.000,00 kuna za izradu prostorno planske dokumentacije.   
            8. Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata



Općina Blato je 2011. godine započela sa realizacijom oborinske kanalizacije iz centra Blata. Prema procijenjenoj vrijednosti, tj. iz postupka javne nabave sa namjerom sklapanja okvirnog sporazuma, kojeg smo proveli u 2011. godine, ukupna vrijednost ove investicije iznosila je 6.029.291,00 kuna sa PDV-om.  


U 2011. godini izvršeni su radovi u vrijednosti od 1.000.000,00 kuna, koliko je odobreno od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Navedena sredstva utrošena su za izgradnju betonskog kanala od 32. ulice do polja „Poje”. 


Općini Blato su u 2014. godini odobrena sredstva, također od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 1.400.000,00 kuna. Općina Blato je u ovoj investiciji sudjelovala sa 33% tj. sa iznosom od 750.000,00 kuna, što sa odobrenim sredstvima  iz MRRFEU iznosi 2.150.000,00 kuna.                                                                                 


Do sada je ukupno realizirano 3.150.000,00 kuna sa PDV-om. Iz navedenog proizlazi da je za završetak ove investicije potrebno još 2.880.000,00 kuna, međutim pretpostavka je da će ova vrijednost preostalih radova biti znatno veća  jer je uzeta u obzir cijena iz ponude koja je rađena 2011. godine. Osim toga u dijelu trase oborinske kanalizacije  mora se izvršiti i postavljanje fekalne kanalizacije i novog vodovoda, što dodatno poskupljuje ovu investiciju. 
 


Općina Blato svake godine od 2015. godine upućuje zahtjev za financiranje ovog projekta Hrvatskim vodama u Splitu, međutim financijska sredstva nisu odobrena. 

 U 2016. godini od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja odobrena su nam sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna, što sa udjelom Općine Blato iznosi 200.000,00 kuna.   


Dosadašnja realizacija ove investicije obuhvaća veći dio radova unutar naselja Blato, što uključuje izgradnju  oborinske kanalizacije, fekalne kanalizacije i novih vodovodnih cijevi na navedenoj dionici ulici br. 32. u duljini od 135,00 m, kao i betonski kanal od 32. Ulice do polja „Poje” . 


Neophodno je izgraditi  nastavak, tj. dodatnih cca 150,00 m’ ove investicije koja će također uključiti osim oborinske kanalizacije i  ugradnju fekalne kanalizacije i novih vodovodnih cijevi, betonski kanal u cesti kroz polje Poje i retencijsko infiltracijski kanal u polju Poje. 


Realizacijom čitavog ovog projekta spriječilo bi se učestalo plavljenje velikog dijela centra mjesta uključujući Gradski park, nogometno igralište, dio obiteljskih kuća, kao i veliku površinu građevinskog zemljišta pored nogometnog igrališta. 

Za ovu investiciju u proteklom razdoblju nije bilo financiranja.     

9.  Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na području otoka Korčule

Općina Blato se obvezala da će sudjelovati u financiranju Koncepcijskog rješenja vodoopskrbe područja donje Neretve, poluotoka Pelješca te Korčule, Mljeta i Lastova s izradom detaljnog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti.

U proteklom razdoblju za ovaj projekt nije pristigao zahtjev za financiranje. 
         10. Postavljanje rasvjetnih stupova  - ekološka javna rasvjeta 


Općina Blato započela je sa realizacijom ESCO modela financiranja koji ne zahtjeva dodatna izdvajanja iz Proračuna Općine Blato, već se ESCO model financira iz ostvarenih ušteda električne energije.


Proveden je postupak javne nabave za zamjenu javne rasvjete sa energetski učinkovitom, te je sklopljen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.


U proteklom razdoblju izdvojeno je 9.200,00 kuna za javnu rasvjetu.        
          11.  Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato

Županijska uprava za ceste Dubrovnik financirati će izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova uređenja zapadnog ulaza u mjesto Blato, što uključuje proširenje dijela županijske ceste ŽC 6222 sa pripadajućim spojevima.

Općina Blato financirat će javnu rasvjetu što uključuje izradu elektrotehničkog projekta, nabavku kandelabera, kabela sa kompletnom opremom i radove iskopa kanala i polaganje kabela javne rasvjete. Za izradu elektrotehničkog projekta i nabavku kandelabera sa kompletnom opremom osigurat će se 90.000,00 kuna, dok će se za građevinske radove izdvojiti 200.000,00 kuna.

U proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja za ovu investiciju, budući Županijska uprava za ceste nije provela postupak javne nabave za izvođenje radova. 
12. Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule


U projektu elekktrifikacije neelektrificiranih dijelova otoka Korčule sudjeluju HEP, Općina Blato, Općina Vela Luka, Općina Smokvica i Grad Korčula.


Cilj ovog projekta je elektrifikacija područja koja su bez električne energije, a u ovom postupku legalizacije na navedenim područjima su ozakonjeni brojni stambeni objekti koji sada traže priključak električne energije.

Obveza Općina bila bi rješavanje imovinsko pravnih poslova tj. uknjižba prometnica kojima bi prolazili navedeni kabeli električne energije.

Ukupna investicija koja se odnosi na područja Općine Blato iznosi 1.900.000,00 kuna.

U proteklom razdoblju nije došlo do financiranja, te se planirano izdvajanje u iznosu od 50.000,00 kuna planira izvršiti u drugoj polovini ove godine.   
13. Uređenje prostora za udrugu Vicenca u Blatu 

Općina Blato planira izvršiti sanaciju krovišta kao i dijela prostora bivšeg disko kluba Twister.


Ova sanacija je neophodna budući se planira u navedenom prostoru smjestiti udrugu „Vicenca Blato“.


U tijeku je izrada projektne dokumentacije za navedenu sanaciju.

14.  Ugradnja kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato


Općina Blato planira  izvršiti ugradnju kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato.

Potpisan je ugovor o nabavki i ugradnje, te se očekuje da će se ugovor realizirati do kraja ove godine,  za što će se izdvojiti 125.000,00 kuna. 
15. Športski tereni na Prižbi – izrada projektne dokumentacije

Temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/2018) koji je donesen 2018. godine, Ministarstvo državne imovine darovalo je Općini Blato dvije parcele (kat. čest. br. 27889/3 i 27891 K. O. Blato) koje su potrebne za izgradnju športskih terena na Prižbi.

Općina Blato je  financirala idejni projekt u iznosu od 25.000,00 kuna


Izrada glavnog projekta se privodi kraju, te se planira do kraja ove godine ishoditi akt za gradnju.


U proteklom razdoblju za ovu investiciju izdvojeno je 12.500,00 kuna za geodetske usluge.  

16. Izgradnja pretovarne stanice


Prema Prostornom planu uređenja Općine Blato planirana je izgradnja Pretovarne stanice na području deponija Sitnica koja bi prihvaćala otpad Općine Blato i Općine Vela Luka..

Prema dopisu Grada Korčule koji je zaprimljen u kolovozu ove godine, sve općine na otoku Korčuli  i Grad Korčula suglasne su da se izvrši ciljana Izmjena i dopuna Županijskog prostornog plana kojom se izmiješta lokacija za Pretovarnu stanicu sa deponija Sitnica u gospodarsku zonu komunalno servisne namjene  Dubovo na području Grada Korčule, koja bi prikupljala otpad sa svih Korčulanskih općina i Grada Korčule. 
17. Sufinanciranje izgradnje Precrpne stanice Trstenik

NPKLM vodovod d.o.o. investitor je izgradnje Precrpne stanice na području K. O. Pijavičino.


Projekt izgradnje precrpne stanice Trstenik od izuzetnog je značaja za sigurnu vodoopskrbu područja zapadnog dijela poluotoka Pelješca i čitavog otoka Korčule. Nakon provedene javne nabave vrijednost ove investicije iznosi 7.640.578,61 kuna. 


Prema modelu sufinanciranja za predmetni projekt izgradnje, Hrvatske vode financiraju 80 % ukupnih sredstava, dok bi NPKLM vodovod d.o.o. trebao osigurati 20 % sredstava. Budući da NPKLM d.o.o. nije u mogućnosti izdvojiti 20 %, predlaže se da jedinice lokalne samouprave na navedenom području financiraju 10 % od ukupne investicije tj. iznos od 784.057,80 kuna.


Prema navedenom modelu Općina Blato ukupno će izdvojiti 142.698,53 kune.


U proteklom razdoblju nije pristigao zahtjev za financiranje.


Do kraja godine planira se izdvojiti 23.000,00 kuna. 
18. Sanacija lukobrana u uvali Prigradica  


Ukupna procijenjena vrijednost sanacije lukobrana u Prigradici iznosi 4.600.000,00 kuna.
Općina Blato je za ovu investiciju u prvoj polovici ove godine izdvojila 50.000,00 kuna.

19. Sanacija krovišta Doma kulture u Blatu 

Općina Blato planira izvršiti sanaciju preostalog dijela krovišta Doma kulture, a to je istočni i južni dio krovišta. Procijenjena vrijednost ukupne sanacije iznosi 760.000,00 kuna sa PDV-om.

Općina Blato ovu investiciju prijavila je na natječaj pri Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova i zatražila 800.000,00 kuna. Visina odobrenih sredstava iznosi 100.000,00 kuna.   

Odobrena financijska sredstva utrošit će se u izradu projektne dokumentacije i za nabavku dijela građevinskog materijala.

20. Vodoopskrba Potirne, Nove i Garme 

U prošloj godini ugovorena je projektna dokumentacija za vodoopskrbu Potirne, Garme i Nove.


Ukupna vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 140.000,00 kuna. U proteklom razdoblju nije pristigao zahtjev za financiranje.


Općina Blato će do kraja godine  izdvojiti planirani iznos.  
21. Sanacija gubitaka na vodoopskrbnoj mreži


U tijeku je sanacija gubitaka na vodoopskrbnoj mreži koju provode Hrvatske vode. Dio sanacije vodoopskrbne mreže koji se odnosi na Općinu Blato iznosi 200.000,00 kuna.


U prvoj polovici ove godine nije pristigao zahtjev za financiranje. 


Planirani iznos  izdvojit će se do kraja godine.

22. Projektna dokumentacija za umrežavanje 3 nove bušotine – izvorišta pitke vode


U tijeku je izrada projektne dokumentacije za umrežavanje 3 nove bušotine – izvorišta pitke vode. Ukupna vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 400.000,00 kuna.

Hrvatske vode financirati će 80 % vrijednosti izrade projektne dokumentacije, dok će preostali dio (20 %) financirati Općina Blato, Općina Vela Luka i Općina Smokvica.


U proteklom periodu nije pristigao zahtjev za financiranje, te će se planirani iznos od 50.000,00 kuna izdvojiti do kraja godine.

23. Sanacija jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa u Blatu


Općina Blato  financirala je izradu elaborata sa prijedlogom rješenja za sanaciju jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa u Blatu.


Općina Blato će do kraja godine financirati izradu projekta sanacije za što će se izdvojiti 20.000,00 kuna. 
FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  2021. godini


Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po izvorima sredstava.
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	        50.000,00
	  
	Prihodi za posebne namjene, komunalni doprinos 


	2.
	Izgradnja dječjeg vrtića
	    1.750.000,00

    2.700.000,00 
	    4.722.020,31
    1.000.000,00
	Pomoći

Prihodi od financijske imovine i zaduživanja

	3.
	Imov. prav. poslovi Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica
	        100.000,00
	         18.969,50
	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos

	4.
	Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica


	        450.000,00 
	           1.588,00    
	Prihodi za posebne namjene-naknada za razvoj

	5.
	Izgradnja reciklažnog dvorišta za građ. otpad na deponiju Sitnica
	        400.000,00
	
	Pomoći

	6.
	Rekonstrukcija ceste Sitnica - Karbuni
	     6.000.000,00
	       210.022,72 
	Primici od financijske imovine i zaduživanja


	7. 
	Prostorno planska dokumentacija
	           35.000,00
        115.000,00
	         56.000,00

	Prihodi za posebne namjene-naknada za legalizaciju
Pomoći

	8.
	Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata
	        500.000,00
	        
	Pomoći



	9.
	Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na području otoka Korčule
	           10.000,00
	        
	Prihodi za posebne namjene - naknada za razvoj

	10.
	Postavljanje rasvjetnih stupova
	          30.000,00
	         9.200,00
	Opći prihodi i primici

	11. 
	Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato
	         500.000,00
	
	Pomoći                                      

	12.
	Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule
	           50.000,00
	
	Prihodi za posebne namjene komunalni doprinos

	13.
	Uređenje prostora za udrugu Vicenca Blato
	            100.000,00
	
	Pomoći

	14.
	Ugradnja kose stubišne platforme
	            102.000,00
              23.000,00
	
	Prihodi za posebne namjene, naknada za raz.
Prihodi od prodaje nefinan. imovine

	15.
	Športski tereni na Prižbi, proj. dokum. 
	         1.000.000,00 
	         12.500,00
	Pomoći

	16.
	Pretovarna stanica
	
	
	

	17.
	Sufinanciranje izgradnje Precrpne stanice Trstenik
	
	
	

	18.
	Sanacija lukobrana u Prigradici
	            200.000,00
	         50.000,00
	Prihodi za posebne namjene, komunalni doprinos

	19.
	Sanacija krovišta Doma kulture u Blatu
	            350.000,00
	
	Pomoći

	20.
	Vodoopskrba Potirne, Nove i Grame
	              20.000,00
	
	Prihodi za posebne namjene, naknada za razvoj

	21.
	Sanacija gubitaka na vodoopskrbnoj mreži
	            200.000,00
	
	Pomoći

	22.
	Proj. dokum. za 3 nove bušotine
	              50.000,00  
	
	Prihodi za posebne namjene, naknada za razvoj

	23.
	Sanacija jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa u Blatu
	              20.000,00    
	
	Prihodi za posebne namjene, komunalna naknada

	
	Ukupno 
	      14.755.000,00
	     6.080.300,53
	


