IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA  I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  2022.  godine  
UVOD


Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja  2022. godine.


U izvješću navodimo investicije koje su se financirale sredstvima Državnog proračuna, Županijskog proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije i iz Proračuna Općine Blato i njenih pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata.

1.    Imovinsko pravni poslovi za  cestu od Krtinje do spoja sa ŽC 6222

Županijska uprava za ceste Dubrovnik tijekom proteklih godina financirala je izgradnju nastavka ceste od spoja sa ulicom br. 54. do rotora. 


U prvoj polovici ove godine nisu financirani imovinsko pravni poslovi, te će se do kraja ove godine izdvojiti planirani iznos. 

2. Izgradnja I kata dječjeg vrtića u Blatu 


Općina Blato  ovu investiciju prijavila je na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz Programa ruralnog razvoja republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020;  Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4 Ulaganje u pokretanje, poboljšanje, ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo.



Sukladno Odluci o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu od 03. prosinca 2018. godine, Općini Blato dodijeljena je potpora za izgradnju „Dječjeg vrtića i jaslica“ u Blatu u iznosu od 6.606.045,00 kuna. 



Općina Blato provela je postupak javne nabave, te je odabran najpovoljniji ponuđač sa kojim je sklopljen ugovor o izvođenju radova. Nakon provedene javne nabave vrijednost ove investicije iznosi 8.936.859,65 kuna bez PDV-a.   


Radovi su započeli u listopadu 2019. godine, a  završili početkom svibnja 2021.  godine.

Ishođena je uporabna dozvola.



 Općina Blato ovu investiciju prijavila je na natječaj pri Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova kako bi se ishodila financijska sredstva za financiranje preostalog ugovorenog dijela koji bi morala financirati Općina Blato. U protekloj godini iz navedenog natječaja Općina Blato ishodila je ukupno 637.000,00 kuna.


Općina Blato je svoj udio u ukupnim prihvatljivim troškovima aplicirala i na Javni poziv za sufinanciranje EU projekata na lokalnoj razini za 2021. godinu pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, te je ishođeno 2.333.000,00 kuna. Udio sufinanciranja lokalnog dijela iznosi 50 %.


Općina Blato izradila je kompletnu projektnu dokumentaciju za izgradnju I kata vrtića. Navedenom dogradnjom osigurat će se nova tri dnevna boravka za vrtićke skupine.



Ishođena je građevinska dozvola u svibnju ove godine. Ukupna vrijednost projekta (izvođenje svih radova sa opremanjem) prema projektantskim cijenama iznosi 8.426.671,25 kuna sa PDV-om. 



Općina Blato prijavila je ovaj projekt na poziv: Nacionalni plan oporavka i otpornosti u lipnju ove godine.  

3.  Imovinsko pravni poslovi za rekonstrukciju ceste Blato – Gršćica 

Tijekom proteklih godina izvršeni su radovi na proširenju županijske ceste Blato-Gršćica u ukupnoj duljini od 7,1 km, što se financiralo sredstvima Županijske uprave za ceste Dubrovnik  i manjim dijelom iz Proračuna Općine Blato.  


Planirani iznos realizirat će se do kraja ove godine.  
4.  Izgradnja  kanalizacijskog sustava Općine Blato                                                                

Općina Blato je tijekom proteklih godina realizirala izgradnju I faze kanalizacijskog sustava – Vela strana istok sa sredstvima iz IPARD Programa i iz Proračuna Općine Blato.


Ukupna vrijednost investicije iznosila je 6.223.694,60 kuna. Doprinos sredstava EU  i doprinos sredstava republike Hrvatske – Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iznosi 3.223.890,39 kuna,  dok je Općina Blato izdvojila 2.999.804,21 kuna, što se podmiruje iz dugoročnog kredita.


Radovi su započeli u listopadu 2012. godine, a završili su u prosincu 2013. godine.


U sklopu ograničenog poziva na dostavu prijedloga projekta br. EN 2.1.11 Ministarstva poljoprivrede sa svrhom dodjele bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda, Vodovodu d.o.o. Blato dodijeljena su bezpovratna sredstva u iznosu od 3.590.102,50 kuna, što predstavlja 85 %   od ukupno procijenjene  vrijednosti izrade studijsko projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava u aglomeraciji Blato  te aglomeraciji Smokvica – Brna, a koja iznosi 4.223.650,00 kuna.



Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Blato (II, III i IV faza) realizirati će se zajedno sa izgradnjom kanalizacijskog sustava sjeverne i južne obale.


Budući je studija izvodljivosti (koja se radi u sklupu osnovnog ugovora) pokazala potrebu za povećanjem obuhvata aglomeracije Smokvica – Brna na aglomeraciju Smokvica – Brna – južna obala bilo je potrebno provesti pregovarački postupak bez prethodne objave za dodatne usluge. 


Ugovor za dodatne usluge potpisan je sa tvrtkom „Lineal“ d.o.o. temeljem provedenog Pregovaračkog postupka bez prethodne objave. Vrijednost ugovora je 860.948,00 kuna.


Ovim Ugovorom obuhvaća se projektiranje kanalizacije na području Općine Blato od Gršćice – Prižbe – Prišćapca do Vinačca i dio Općine Smokvica od Vinačca do Brne.


Budući da vrijednost osnovnog Ugovora koji je sklopljen sa tvrtkom „Lineal“ d.o.o., nakon provedene javne nabave iznosi 3.590.102,51 kuna, a dodatka Ugovora iznosi 860.948,00 kuna, ukupna vrijednost Ugovora sada iznosi 4.451.050,51 kuna. Uključujući drugi dodatak ugovora, prihvatno okno i dogradnju UPOV-a, te elaborat zaštite okoliša ukupni iznos potreban za realizaciju fekalne kanalizacije iznosi 4.983.870,51 kuna. 


Izrađena tehničko projektna dokumentacija obuhvaća slijedeće:

1. Aglomeracija Blato – Prigradica obuhvaća izgradnju 10.074,0 m kanalizacijskog cjevovoda 3.540,0 m vodoopskrbnog cjevovoda te 5 CS.

Izdana je građevinska dozvola.



2. Aglomeracija Blato – Naselje Blato - Dočinje  Izdana je  građevinska dozvola

3. Aglomeracija Blato – Naselje Blato – Sjeverni sliv, izdana je  građevinska dozvola.
4. Aglomeracija Smokvica – Brna – Južna obala obuhvaća izgradnju 16.789,00 kanalizacijskog cjevovoda, 8.137,00 m vodoopskrbnog cjevovoda te 25 CS.

Izdana je  Izmjena i dopuna lokacijske dozvole i u tijeku je ishođenje građevne dozvole.
5. UPOV: Obuhvaća izgradnju centralnog UPOV-a u Brni, kapaciteta 6200 ES.

Ishođena je  lokacijska dozvola.
U proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.
  


5.  Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na predjelu Kućišta
            Općina Blato planira izgraditi reciklažno dvorište za građevinski otpad u predjelu Kućišta. 
            U proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.
           6. Rekonstrukcija ceste Sitnica – Karbuni 

Postupak izvlaštenja dijela parcela kojim  se Općina Blato uknjižila kao vlasnik čitave ceste uključujući i dio proširenja je završen.

Potvrda na glavni projekt - akt za gradnju ove ceste obuhvaća kompletnu cestu uključujući i cestu kroz čitavo područje Karbuna. Budući da navedena cesta uključuje i dio ceste koji je izgrađen, zbog uvjeta prošlih natječaja i zbog jednostavnijeg postupka ishođenja uporabne dozvole, Općina Blato je pokrenula postupak izmjene akta za gradnju na način da iz postojećeg projekta izdvojimo neizgrađeni dio ceste.  Stoga smo izmijenili projekt kojim smo izdvojili  dio ceste koji je neizgrađen. 

U trenutku izdavanja novog akta za gradnju prestaje važiti dosadašnji akt za gradnju koji obuhvaća i izgrađeni i neizgrađeni dio ceste.  

U prošloj godini  provedena je javna nabava za izvođenje radova, te je sklopljen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem. Vrijednost ugovora za izvođenje radova iznosi 5.934.212,39 kuna. Radovi su započeli u listopadu prošle godine a završili su početkom svibnja ove godine.

Općina Blato ovu investiciju prijavila je na natječaj pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije „Program razvoja otoka“, te su odobrena financijska sredstva u iznosu od 330.000,00 kuna. 


Općina Blato u rujnu ove godine ponovno je zatražila financiranje od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.


Općina Blato je u svibnju ove godine uputila zahtjev za ustupanje viška materijala iz iskopa, nastalog prilikom izvođenja radova „Proširenje nerazvrstane ceste Sitnica – Karbuni Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Nadležno Ministarstvo donijelo je Odluku o darovanju viška iskopa Općini Blato u svrhu sanacije nerazvrstanih cesta i za redovito održavanje četvrte kazete odlagališta komunalnog otpada „Sitnica“, te je potpisan Ugovor o darovanju viška iskopa.  

U prvoj polovici 2022. godine za ovu investiciju izdvojeno je 7.379.042,20 kuna.  

7.  Prostorno planska dokumentacija Općine Blato  


U proteklom razdoblju započet je postupak izrade i donošenja „Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato“kojom će se planirati nova lokacija za reciklažno dvorište za građevinski otpad. Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša provodi se  postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.  

Započeta je izrada UPU Sjeverna obala 1 za što će se izdvojiti 248.750,00 kuna sa PDV-om. Urbanistički plan uređenja Bristva – Prigradica – Žukova zbog jednostavnije izmjene podijeljen je u tri Urbanistička plana:

· UPU Sjeverna obala 1 ( Črnja luke, Bristva i Lozica) ,

· UPU Sjeverna obala 2 (Potkantilišće, Prigradica i Kurija)  i

· UPU Sjeverna obala  3 (Naplovac, Žukova i Lovornik).


Donošenjem Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja UPU Sjeverna obala 1 na okoliš, završen je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana Sjeverna obala 1 na okoliš. U proteklom razdoblju Odluka o izradi bila je upućena Općinskom vijeću na donošenje, međutim nije prihvaćena.  

            8. Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata



Općina Blato je 2011. godine započela sa realizacijom oborinske kanalizacije iz centra Blata. Prema procijenjenoj vrijednosti, tj. iz postupka javne nabave sa namjerom sklapanja okvirnog sporazuma, kojeg smo proveli u 2011. godine, ukupna vrijednost ove investicije iznosila je 6.029.291,00 kuna sa PDV-om.  


U 2011. godini izvršeni su radovi u vrijednosti od 1.000.000,00 kuna, koliko je odobreno od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Navedena sredstva utrošena su za izgradnju betonskog kanala od 32. ulice do polja „Poje”. 


Općini Blato su u 2014. godini odobrena sredstva, također od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 1.400.000,00 kuna. Općina Blato je u ovoj investiciji sudjelovala sa 33% tj. sa iznosom od 750.000,00 kuna, što sa odobrenim sredstvima  iz MRRFEU iznosi 2.150.000,00 kuna.                                                                                 


Do sada je ukupno realizirano 3.150.000,00 kuna sa PDV-om. Iz navedenog proizlazi da je za završetak ove investicije potrebno još 2.880.000,00 kuna, međutim pretpostavka je da će ova vrijednost preostalih radova biti znatno veća  jer je uzeta u obzir cijena iz ponude koja je rađena 2011. godine. Osim toga u dijelu trase oborinske kanalizacije  mora se izvršiti i postavljanje fekalne kanalizacije i novog vodovoda, što dodatno poskupljuje ovu investiciju. 
 


Općina Blato svake godine od 2015. godine upućuje zahtjev za financiranje ovog projekta Hrvatskim vodama u Splitu, međutim financijska sredstva nisu odobrena. 

 U 2016. godini od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja odobrena su nam sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna, što sa udjelom Općine Blato iznosi 200.000,00 kuna.   


Dosadašnja realizacija ove investicije obuhvaća veći dio radova unutar naselja Blato, što uključuje izgradnju  oborinske kanalizacije, fekalne kanalizacije i novih vodovodnih cijevi na navedenoj dionici ulici br. 32. u duljini od 135,00 m, kao i betonski kanal od 32. Ulice do polja „Poje” . 


Neophodno je izgraditi  nastavak, tj. dodatnih cca 150,00 m’ ove investicije koja će također uključiti osim oborinske kanalizacije i  ugradnju fekalne kanalizacije i novih vodovodnih cijevi, betonski kanal u cesti kroz polje Poje i retencijsko infiltracijski kanal u polju Poje. 


Realizacijom čitavog ovog projekta spriječilo bi se učestalo plavljenje velikog dijela centra mjesta uključujući Gradski park, nogometno igralište, dio obiteljskih kuća, kao i veliku površinu građevinskog zemljišta pored nogometnog igrališta. 

Procijenjena vrijednost radova preostalog dijela ovog projekta iznosi 3.780.000,00 kuna.


Tijekom proteklog razdoblja Vodovod Blato d.o.o. proveo je javnu nabavu za izvođenje svih radova preostalog dijela s namjerom da se sklopi okvirni sporazum kojim bi se realizacija ovog preostalog dijela provela u tri proračunske godine. Nakon provedene javne nabave najpovoljnija ponuda iznosi 6.185.882,28 bez PDV-a. Budući je došlo do velikog odstupanja u  ukupnoj ponuđenoj cijeni u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave, upućen je zahtjev za očitovanjem  Hrvatskim vodama, budući Hrvatske vode   financiraju najveći dio ove investicije.

Za ovu investiciju u proteklom razdoblju izdvojilo se 56.250,00 kuna za projektnu dokumentaciju.   

         9. Postavljanje rasvjetnih stupova  - ekološka javna rasvjeta 


Općina Blato u prošloj godini realizirala je projekt zamjene javne rasvjete sa energetski učinkovitom javnom rasvjetom u naselju Blato prema  ESCO modelu financiranja koji ne zahtjeva dodatna izdvajanja iz Proračuna Općine Blato, već se ESCO model financira iz ostvarenih ušteda električne energije.


U prvoj polovici ove godine izvršeni su radovi na postavljanju dodatnih rasvjetnih stupova uz 1. Ulicu u Krtinji. 

U proteklom razdoblju izdvojeno je 231.731,25 kuna za javnu rasvjetu.        
          10.  Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato

Županijska uprava za ceste Dubrovnik financirati će izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova uređenja zapadnog ulaza u mjesto Blato, što uključuje proširenje dijela županijske ceste ŽC 6222 sa pripadajućim spojevima.

Općina Blato financirat će javnu rasvjetu što uključuje izradu elektrotehničkog projekta, nabavku kandelabera, kabela sa kompletnom opremom i radove iskopa kanala i polaganje kabela javne rasvjete. Za izradu elektrotehničkog projekta i nabavku kandelabera sa kompletnom opremom osigurat će se 90.000,00 kuna, dok će se za građevinske radove izdvojiti 200.000,00 kuna.

U proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja za ovu investiciju. 
11. Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule


U projektu elekktrifikacije neelektrificiranih dijelova otoka Korčule sudjeluju HEP, Općina Blato, Općina Vela Luka, Općina Smokvica i Grad Korčula.


Cilj ovog projekta je elektrifikacija područja koja su bez električne energije, a u ovom postupku legalizacije na navedenim područjima su ozakonjeni brojni stambeni objekti koji sada traže priključak električne energije.

Obveza Općina bila bi rješavanje imovinsko pravnih poslova tj. uknjižba prometnica kojima bi prolazili navedeni kabeli električne energije.

Ukupna investicija koja se odnosi na područja Općine Blato iznosi 1.900.000,00 kuna.

U proteklom razdoblju nije došlo do financiranja, te se planirano izdvajanje u iznosu od 50.000,00 kuna planira izvršiti u drugoj polovini ove godine.   
12. Uređenje prostora za udrugu Vicenca u Blatu 

Općina Blato planira izvršiti sanaciju krovišta kao i dijela prostora bivšeg disko kluba Twister.


Početak realizacija ove investicije planira se  u drugoj polovici ove godine. 
13.  Ugradnja kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato


Općina Blato planira  izvršiti ugradnju kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato.

Izrađen je projekt ugradnje, a projekt je prijavljen za financiranje na natječaj pri Ministarstvu branitelja. Zatraženo je financiranje u iznosu od 120.000,00 kuna.

U proteklom razdoblju izdvojeno je 6.250,00 kuna za izradu projekta.  
14. Športski tereni na Prižbi – izrada projektne dokumentacije

Temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/2018) koji je donesen 2018. godine, Ministarstvo državne imovine darovalo je Općini Blato dvije parcele (kat. čest. br. 27889/3 i 27891 K. O. Blato) koje su potrebne za izgradnju športskih terena na Prižbi.

Općina Blato je  financirala je kompletnu projektnu dokumentaciju i ishođen je akt za gradnju.

Projekt je prijavljen početkom veljače ove godine na natječaj pri Ministarstvu turizma i športa – sufinanciranje izgradnje športske infrastrukture, međutim Općini Blato nisu dodijeljena financijska sredstva za ovu investiciju. 

U proteklom razdoblju za ovu investiciju izdvojeno je 80.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju.  

15. Izgradnja pretovarne stanice


Prema Prostornom planu uređenja Općine Blato planirana je izgradnja Pretovarne stanice na području deponija Sitnica koja bi prihvaćala otpad Općine Blato i Općine Vela Luka..

Prema dopisu Grada Korčule koji je zaprimljen u kolovozu ove godine, sve općine na otoku Korčuli  i Grad Korčula suglasne su da se izvrši ciljana Izmjena i dopuna Županijskog prostornog plana kojom se izmiješta lokacija za Pretovarnu stanicu sa deponija Sitnica u gospodarsku zonu komunalno servisne namjene  Dubovo na području Grada Korčule, koja bi prikupljala otpad sa svih Korčulanskih općina i Grada Korčule. 
16. Sufinanciranje izgradnje Precrpne stanice Trstenik

NPKLM vodovod d.o.o. investitor je izgradnje Precrpne stanice na području K. O. Pijavičino.


Projekt izgradnje precrpne stanice Trstenik od izuzetnog je značaja za sigurnu vodoopskrbu područja zapadnog dijela poluotoka Pelješca i čitavog otoka Korčule. Nakon provedene javne nabave vrijednost ove investicije iznosi 7.640.578,61 kuna. 


Prema modelu sufinanciranja za predmetni projekt izgradnje, Hrvatske vode financiraju 80 % ukupnih sredstava, dok bi NPKLM vodovod d.o.o. trebao osigurati 20 % sredstava. Budući da NPKLM d.o.o. nije u mogućnosti izdvojiti 20 %, predlaže se da jedinice lokalne samouprave na navedenom području financiraju 10 % od ukupne investicije tj. iznos od 784.057,80 kuna.


Prema navedenom modelu Općina Blato ukupno će izdvojiti 142.698,53 kune.


U ovoj godini nije planirano izdvajanje za ovu investiciju.

17. Sanacija krovišta Doma kulture u Blatu 

Općina Blato planira izvršiti sanaciju preostalog dijela krovišta Doma kulture, a to je istočni i južni dio krovišta. Procijenjena vrijednost ukupne sanacije iznosi 760.000,00 kuna sa PDV-om.

 U proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.  
18. Vodoopskrba Potirne, Nove i Garme 

U prošloj godini ugovorena je projektna dokumentacija za vodoopskrbu Potirne, Garme i Nove.


Ukupna vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 140.000,00 kuna. U proteklom razdoblju nije pristigao zahtjev za financiranje.

19. Sanacija gubitaka na vodoopskrbnoj mreži


U tijeku je sanacija gubitaka na vodoopskrbnoj mreži koju provode Hrvatske vode. 

U prvoj polovici ove godine izdvojeno je ukupno 508.247,58 kuna. Navedeni iznos odnosi se i na dugovanja iz 2021. godine, budući je zahtjev za financiranje radova iz 2021. godine dostavljen u siječnju 2022. godine.  

20. Projektna dokumentacija za umrežavanje 3 nove bušotine – izvorišta pitke vode


U tijeku je izrada projektne dokumentacije za umrežavanje 3 nove bušotine – izvorišta pitke vode. Ukupna vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 400.000,00 kuna.

Hrvatske vode financirati će 80 % vrijednosti izrade projektne dokumentacije, dok će preostali dio (20 %) financirati Općina Blato, Općina Vela Luka i Općina Smokvica.


U proteklom periodu izdvojeno je 3.612,00 kuna za ovu investiciju.
21. Sanacija jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa u Blatu


Općina Blato  financirala je izradu elaborata sa prijedlogom rješenja za sanaciju jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa u Blatu.


U proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.
22.  Rekonstrukcija ceste od Blata do raskrižja na Sitnici

 Općina Blato će financirati imovinsko pravne poslove za proširenje lokalne ceste (L-69016) od naselja Blato do Sitnice.


Ovu investiciju Općina Blato prijavila je kao prioritetnu investiciju u „Planu izgradnje županijskih i lokalnih cesta na području Dubrovačko neretvanske županije“.


U proteklom razdoblju Županijska uprava za ceste Dubrovnik pokrenula je postupak ishođenja suglasnosti i mišljenja javnopravnih tijela za ovaj projekt.


U proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.

23. Sanacija asfaltnog kolnika od Sitnice do Potirne  

U proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.

24. Uređenje prostora TZ Blato

Općina Blato je u prvoj polovici ove godine završila je uređenje novog prostora za Turističku zajednicu Općine Blato, za što je izdvojeno 17.410,00 kuna.

25. Asfaltiranje nerazvrstane ceste u uvali Naplovac


Općina Blato izvršila je asfaltiranje nerazvrstane ceste u uvali Naplovac za što je izdvojeno 195.934,24 kuna. 
26. Uređenje heliodroma u Blatu

U proteklom razdoblju nije bilo izdvajanje za ovu investiciju.
FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  2022. godini


Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po izvorima sredstava.

	R.br
	Naziv investicije
	Planirano za 2022.

                    
	Ostvareno od 01. 01. do 30. 06 2022.
	Izvori financiranja

	1.
	Imovinsko pravni poslovi za cestu od Krtinje do spoja sa ŽC 6222

	          50.000,00
	
	Prihodi za posebne namjene, komunalni doprinos 


	2.
	Izgradnja I kata dječjeg vrtića
	     9.000.000,00
	
	Pomoći



	3.
	Imov. prav. poslovi Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica
	        100.000,00  
	
	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos

	4.
	Izgradnja kanalizacijskog sustava Općine Blato 


	
	
	

	5.
	Izgradnja reciklažnog dvorišta za građ. otpad Kućište
	        125.000,00
	
	Pomoći

	6.
	Rekonstrukcija ceste Sitnica - Karbuni
	     5.000.000,00
	   7.049.042,20
      330.000,00
	Primici od financijske imovine i zaduživanja
Pomoći



	7. 
	Prostorno planska dokumentacija
	         35.000,00
       145.000,00
	
	Prihodi za posebne namjene-naknada za legalizaciju
Pomoći

	8.
	Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata
	       500.000,00
       129.000,00

       100.000,00

       271.000,00
	         56.250,00
	Pomoći

Opći prihodi i primici
Komunalni doprinos

Prihodi za posebne namjene naknada za razvoj

	9..
	Postavljanje rasvjetnih stupova
	       150.000,00
	        231.731,25
	Opći prihodi i primici

	10. 
	Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato
	       100.000,00
	
	Prihodi za posebne namjene komunalni doprinos                                      

	11.
	Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule
	           50.000,00
	
	Prihodi za posebne namjene komunalni doprinos

	12.
	Uređenje prostora za udrugu Vicenca Blato
	         150.000,00 
	
	Pomoći

	13.
	Ugradnja kose stubišne platforme
	          42.000,00
        100.000,00
	           6.250,00  
	Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene kom. doprin.

	14.
	Športski tereni na Prižbi, proj. dokum. 
	      1.000.000,00
	         80.000,00
	Pomoći

	15.
	Pretovarna stanica
	
	
	

	16.
	Sufinanciranje izgradnje Precrpne stanice Trstenik
	    
	
	

	17.
	Sanacija krovišta Doma kulture u Blatu
	        450.000,00
	
	Pomoći

	18.
	Vodoopskrba Potirne, Nove i Garme
	          50.000,00
	
	Prihodi za posebne namjene, naknada za razvoj

	19.
	Sanacija gubitaka na vodoopskrbnoj mreži
	        200.000,00
	    508.247,58
	Prihodi za posebne namjene naknada za razvoj

	20.
	Proj. dokum. za 3 nove bušotine
	         50.000,00
	        3.612,00 
	Prihodi za posebne namjene, naknada za razvoj

	21.
	Sanacija jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa u Blatu
	         50.000,00
	
	Prihodi za posebne namjene, komunalna naknada

	22.
	Rekonstrukcija ceste od Blata do raskrižja na Sitnici
	         50.000,00
	
	Pomoći


	23.
	Sanacija asfaltnog kolnika od Sitnice do Potirne
	
	
	

	24.
	Uređenje prostora TZ Blato
	         35.000,00
         35.000,00
	       17.410,40
	Opći prihodi i primici
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine



	25.
	Asfaltiranje ceste u uvali Naplovac
	        120.000,00
	      195.934,24
	Pomoći


	26
	Uređenje heliodroma u Blatu
	         10.000,00
	
	Opći prihodi i primici

	
	Ukupno 
	 18.097.000,00
	    8.478.477,67
	


