IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA  I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO u  2021.  godine  
UVOD


Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato u  2021. godine.


U izvješću navodimo investicije koje su se financirale sredstvima Državnog proračuna, Županijskog proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije i iz Proračuna Općine Blato i njenih pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata. 
1.    Imovinsko pravni poslovi za  cestu od Krtinje do spoja sa ŽC 6222

Županijska uprava za ceste Dubrovnik tijekom proteklih godina financirala je izgradnju nastavka ceste od spoja sa ulicom br. 54. do rotora. 

U protekloj godini Općina Blato nije financirala imovinsko pravne poslove za ovu cestu, jer financiranje ovisi o rješavanju imovinsko pravnih poslova.
2. Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u Blatu 


Općina Blato  ovu investiciju prijavila je na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz Programa ruralnog razvoja republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020;  Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4 Ulaganje u pokretanje, poboljšanje, ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo.


Sukladno Odluci o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu od 03.  prosinca 2018. godine, Općini Blato dodijeljena je potpora za izgradnju „Dječjeg vrtića i jaslica“ u Blatu u iznosu od 6.606.045,00 kuna.  


Općina je provela postupak javne nabave, te je odabran najpovoljniji ponuđač sa kojim  se sklopio ugovor o izvođenju radova. Nakon provedene javne nabave vrijednost ove investicije iznosi 8.936.859,65 kuna bez PDV-a. 

Ugovoren je stručni nadzor za sve radove i opremanje vrtića i jaslica za što je izdvojeno 245.000,00 kuna sa PDV-om, te je ugovoren nadzor provođenja mjera zaštite na radu koordinator 2 i izrada energetskog certifikata za što je izdvojeno 23.750,00 kuna sa PDV-om.

 


Radovi su započeli u listopadu 2019. godine, a završili početkom svibnja 2021. godine. Uporabna dozvola ishođena je početkom kolovoza 2021. godine. 


Općina Blato ovu investiciju prijavila je na natječaj pri Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova  kako bi se ishodila financijska sredstva za financiranje preostalog ugovorenog dijela dijela koji bi morala financirati Općina Blato. Iz navedenog natječaja Općina Blato ishodila je ukupno 637.000,00 kuna.  

Općina Blato je svoj udio u ukupnim prihvatljivim troškovima aplicirala i na Javni poziv  za sufinanciranje EU projekata na  lokalnoj razini za 2021. godinu pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, te su odobrena financijska sredstva u iznosu od 2.571.671,00 kuna. 

U protekloj godini za ovu investiciju izdvojeno je 6.357.767,16  kuna.   

3.  Imovinsko pravni poslovi za rekonstrukciju ceste Blato – Gršćica 

Tijekom proteklih godina izvršeni su radovi na proširenju županijske ceste Blato-Gršćica u ukupnoj duljini od 7,1 km, što se financiralo sredstvima Županijske uprave za ceste Dubrovnik  i manjim dijelom iz Proračuna Općine Blato.  


U protekloj godini Općina Blato  financirala je imovinsko pravne poslove u iznosu od 18.969,50  kuna.
4.  Izgradnja  kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica 

Općina Blato je tijekom proteklih godina realizirala izgradnju I faze kanalizacijskog sustava – Vela strana istok sa sredstvima iz IPARD Programa i iz Proračuna Općine Blato.


Ukupna vrijednost investicije iznosila je 6.223.694,60 kuna. Doprinos sredstava EU  i doprinos sredstava republike Hrvatske – Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iznosi 3.223.890,39 kuna,  dok je Općina Blato izdvojila 2.999.804,21 kuna, što podmiruje iz dugoročnog kredita.


Radovi su započeli u listopadu 2012. godine, a završili su u prosincu 2013. godine. 


U sklopu ograničenog poziva na dostavu prijedloga projekta br. EN 2.1.11 Ministarstva poljoprivrede sa svrhom dodjele bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda, Vodovodu d.o.o. Blato dodijeljena su bezpovratna sredstva u iznosu od 3.590.102,50 kuna, što predstavlja 85 %   od ukupno procijenjene vrijednosti  izrade studijsko projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava u aglomeraciji Blato  te aglomeraciji Smokvica – Brna, a koja iznosi 4.223.650,00 kuna.



Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Blato (II, III i IV faza) realizirati će se zajedno sa izgradnjom kanalizacijskog sustava sjeverne i južne obale.


Budući je studija izvodljivosti (koja se radila u sklopu osnovnog ugovora) pokazala potrebu za povećanjem obuhvata aglomeracije Smokvica – Brna na aglomeraciju Smokvica – Brna – južna obala bilo je potrebno provesti pregovarački postupak bez prethodne objave za dodatne usluge. 


Ugovor za dodatne usluge potpisan je sa tvrtkom „Lineal“ d.o.o. temeljem provedenog Pregovaračkog postupka bez prethodne objave. Vrijednost ugovora je 860.948,00 kuna.


Ovim Ugovorom obuhvaća se projektiranje kanalizacije na području Općine Blato od Gršćice – Prižbe – Prišćapca do Vinačca i dio Općine Smokvica od Vinačca do Brne.


Budući da vrijednost osnovnog Ugovora koji je sklopljen sa tvrtkom „Lineal“ d.o.o., nakon provedene javne nabave iznosi 3.590.102,51 kuna, a dodatka Ugovora iznosi 860.948,00 kuna, ukupna vrijednost Ugovora sada iznosi 4.451.050,51 kuna. Uključujući drugi dodatak ugovora, prihvatno okno i dogradnju UPOV-a, te elaborat zaštite okoliša ukupni iznos potreban za realizaciju fekalne kanalizacije iznosi 4.983.870,51 kuna. 

Izrađena tehničko projektna dokumentacija obuhvaća slijedeće:

1. Aglomeracija Blato – Prigradica obuhvaća izgradnju 10.074,0 m kanalizacijskog cjevovoda, 3.540,0 m vodoopskrbnog cjevovoda te 5 CS.

Izdana je građevinska dozvola. 



2. Aglomeracija Blato – Naselje Blato - Dočinje  Izdana je  građevinska dozvola. 
3. Drugi dio naselja Blato obuhvaća izgradnju kanalizacijske mreže u duljini 810 m, te 1 CS, a obuhvaća sjeverni sliv naselja Blato.  Izdana je  građevinska dozvola.   
4. Aglomeracija Smokvica – Brna – Južna obala obuhvaća izgradnju 16.789,00 kanalizacijskog cjevovoda, 8.137,00  m vodoopskrbnog cjevovoda te 25 CS.

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole izdana je, te se uskoro očekuje  ishođenje građevinske dozvole.
5. UPOV: Obuhvaća izgradnju centralnog UPOV-a u Brni, kapaciteta 6200 ES.

Za ovu investiciju u protekloj godini Općina Blato izdvojila je 328.958,15 kuna.
  


      Ishođena je lokacijska dozvola. 

Za ovu investiciju u protekloj godini izdvojeno je ukupno 20.763,25 kuna.

           5. Rekonstrukcija ceste Sitnica – Karbuni i projektna dokumentacija

Postupak izvlaštenja dijela parcela kojim bi se Općina Blato uknjižila kao vlasnik čitave ceste uključujući i dio proširenja je završen. 

Potvrda na glavni projekt - akt za gradnju ove ceste obuhvaća kompletnu cestu uključujući i cestu kroz čitavo područje Karbuna. Budući da važeći akt za gradnju, a time i projektna dokumentacija   navedene ceste uključuje i dio ceste koji je izgrađen, zbog uvjeta prošlih  natječaja i zbog jednostavnijeg postupka ishođenja uporabne dozvole, Općina Blato je pokrenula postupak izmjene  akta za gradnju na način da iz postojećeg projekta izdvojimo neizgrađeni dio ceste.


Stoga je Općina Blato izmijenila projekt kojim smo izdvojili  dio ceste koji je neizgrađen. Postupak ishođenja novog akta za gradnju se završava. Dok se ne izda novi akt za gradnju na snazi je važeća Potvrda glavnog projekta. U trenutku izdavanja novog akta za gradnju prestaje važiti Potvrda glavnog projekta.

U protekloj godine provedena je javna nabava za izvođenje radova, te je sklopljen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem na ukupan iznos od 5.712.494,54 kuna. Radovi su započeli u listopadu prošle godine. 

U protekloj godini za ovu investiciju izdvojeno je 984.968,97 kuna.  

6.  Prostorno planska dokumentacija Općine Blato  

Tijekom prošle godine završena je izrada i donošenje Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato za što je izdvojeno 35.000,00 kuna.


Započeta je izrada UPU Sjeverna obala 1 za što će se izdvojiti 248.750,00 kuna sa PDV-om. UPU Bristva Prigradica Žukova zbog jednostavnije izmjene podijeljen je u tri Urbanistička plana:

· UPU Sjeverna obala 1 (Črnja luka, Bristva i Lozica)

· UPU Sjeverna obala 2 (Potkantilišće, Prigradica i Kurija)

· UPU Sjeverna obala 3 (Naplovac, Žukova i Lovornik)

Donošenjem Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja UPU Sjeverna obala 1 na okoliš, završen je postupak „Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana Sjeverna obala 1  na okoliš“,  te sada slijedi donošenje Odluke o izradi ovog plana. 
   


U protekloj godini za ovu investiciju izdvojilo se 56.000,00 kuna.

            7. Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata



Općina Blato je 2011. godine započela sa realizacijom oborinske kanalizacije iz centra Blata. Prema procijenjenoj vrijednosti, tj. iz postupka javne nabave sa namjerom sklapanja okvirnog sporazuma, kojeg smo proveli u 2011. godine, ukupna vrijednost ove investicije iznosila je 6.029.291,00 kuna sa PDV-om.  


U 2011. godini izvršeni su radovi u vrijednosti od 1.000.000,00 kuna, koliko je odobreno od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Navedena sredstva utrošena su za izgradnju betonskog kanala od 32. ulice do polja „Poje”. 


Općini Blato su u 2014. godini odobrena sredstva, također od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 1.400.000,00 kuna. Općina Blato je u ovoj investiciji sudjelovala sa 33% tj. sa iznosom od 750.000,00 kuna, što sa odobrenim sredstvima  iz MRRFEU iznosi 2.150.000,00 kuna.                                                                                 


Do sada je ukupno realizirano 3.150.000,00 kuna sa PDV-om. Iz navedenog proizlazi da je za završetak ove investicije potrebno još 2.880.000,00 kuna, međutim pretpostavka je da će ova vrijednost preostalih radova biti znatno veća  jer je uzeta u obzir cijena iz ponude koja je rađena 2011. godine. Osim toga u dijelu trase oborinske kanalizacije  mora se izvršiti i postavljanje fekalne kanalizacije i novog vodovoda, što dodatno poskupljuje ovu investiciju.    


Općina Blato ponovno je zatražila financijska sredstva u 2015. i  2016. godini od MRRFEU, međutim sredstva nisu odobrena jer dimenzije cijevi iz projektne dokumentacije ne ispunjavaju nove uvjete natječaja (promjer cijevi u projektnoj dokumentaciji je 1000 mm, a novi uvjet natječaja dozvoljava max promjer 400 mm). U 2016. godini od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja odobrena su nam sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna, što sa udjelom Općine Blato iznosi 200.000,00 kuna.  


Dosadašnja realizacija ove investicije obuhvaća veći dio radova unutar naselja Blato, što uključuje izgradnju  oborinske kanalizacije, fekalne kanalizacije i novih vodovodnih cijevi na navedenoj dionici ulici br. 32. u duljini od 135,00 m, kao i betonski kanal od 32. Ulice do polja „Poje” . 


Neophodno je izgraditi  nastavak, tj. dodatnih cca 150,00 m’ ove investicije koja će također uključiti osim oborinske kanalizacije i  ugradnju fekalne kanalizacije i novih vodovodnih cijevi, betonski kanal u cesti kroz polje Poje i retencijsko infiltracijski kanal u polju Poje. 


Realizacijom čitavog ovog projekta spriječilo bi se učestalo plavljenje velikog dijela centra mjesta uključujući Gradski park, nogometno igralište, dio obiteljskih kuća, kao i veliku površinu građevinskog zemljišta pored nogometnog igrališta. 

Općina Blato i Vodovod d.o.o. Blato sklopili su „Sporazum o suradnji i reguliranju međusobnih prava i obveza u svezi provedbe ovog projekta”.  


Navedenim Sporazumom definiran je način financiranja:

                     Izgradnja dijela sustava odvodnje oborinske vode:

                         Hrvatske vode:            do 70 %  ukupno ugovorene vrijednosti sa PDV-om,

                         Općina Blato               do  30 % ukupno ugovorene vrijednosti sa PDV-om

                     Izgradnja dijela sustava fekalne odvodnje te sanacija vodovodne mreže:

                         Hrvatske vode                   80 % ukupno ugovorene vrijednosti bez PDV-a

                         Vodovod d.o.o. (obvezu Vodovod-a d.o.o. preuzima Općina Blato)

                                                                    20 % ukupno ugovorene vrijednosti bez PDV-a.


U tijeku je izrada projektne dokumentacije – izdvajanje dijela projekta koji se odnosi na neizgrađeni dio projekta, temeljem kojeg će se provesti javna nabava.   

           8. Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na deponiju „Sitnica“

Općina Blato je  izvršila otkup zemljišta na području deponija „Sitnica“ za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad i glomazni otpad, za što je izdvojeno 315.660,00 kuna. 
9.  Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na području otoka Korčule

Općina Blato se obvezala da će sudjelovati u financiranju Koncepcijskog rješenja vodoopskrbe područja donje Neretve, poluotoka Pelješca te Korčule, Mljeta i Lastova s izradom detaljnog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti.

U protekloj godini nije dostavljen zahtjev za financiranje.
         10. Postavljanje rasvjetnih stupova  - ekološka javna rasvjeta 


Općina Blato započela je sa realizacijom ESCO modela financiranja koji ne zahtjeva dodatna izdvajanja iz Proračuna Općine Blato, već se ESCO model financira iz ostvarenih ušteda električne energije. 


U protekloj godini za ovu investiciju izdvojeno je 22.480,83 kuna.        
          11.  Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato

Županijska uprava za ceste Dubrovnik financirati će izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova uređenja zapadnog ulaza u mjesto Blato, što uključuje proširenje dijela županijske ceste ŽC 6222 sa pripadajućim spojevima.

Općina Blato financirat će javnu rasvjetu što uključuje izradu elektrotehničkog projekta, nabavku kandelabera, kabela sa kompletnom opremom i radove iskopa kanala i polaganje kabela javne rasvjete. Za izradu elektrotehničkog projekta i nabavku kandelabera sa kompletnom opremom osigurat će se 90.000,00 kuna, dok će se za građevinske radove izdvojiti 200.000,00 kuna.

U protekloj godini nije bilo izdvajanja za ovu investiciju, budući nije provedena javna nabava za izvođenje radova. Očekuje se da će Županijska uprava za ceste Dubrovnik u ovoj godini započeti sa realizacijom ove investicije.
12. Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule


U projektu elekktrifikacije neelektrificiranih dijelova otoka Korčule sudjeluju HEP, Općina Blato, Općina Vela Luka, Općina Smokvica i Grad Korčula.


Cilj ovog projekta je elektrifikacija područja koja su bez električne energije, a u ovom postupku legalizacije na navedenim područjima su ozakonjeni brojni stambeni objekti koji sada traže priključak električne energije.

Obveza Općina bila bi rješavanje imovinsko pravnih poslova tj. uknjižba prometnica kojima bi prolazili navedeni kabeli električne energije.

Ukupna investicija koja se odnosi na područja Općine Blato iznosi 1.900.000,00 kuna.  Prema dospjelim računima  U protekloj godini nije dostavljen zahtjev za financiranje. 
13. Sanacija lukobrana u uvali Prigradica

Sanacija lukobrana podrazumijeva sanaciju jezgre i obrambenog kamenometa na preostalom dijelu lukobrana.

Ukupna procijenjena vrijednost ove investicije iznosi 4.600.000,00 kuna za radove i 100.000,00 kuna za građevinski nadzor. 


Za ovu investiciju Općina Blato izdvojit će 1.000.000,00 kuna.


Preostali dio u iznosu od 3.600.000,00 kuna financirat će Lučka uprava Dubrovačko neretvanske županije.


U protekloj godini izdvojeno je 50.000,00 kuna za ovu investiciju.

14.  Ugradnja kose stubišne  platforme za invalide u zgradi Općine Blato


Općina Blato planira  izvršiti ugradnju kose stubišne platforme za invalide u zgradi Općine Blato.

Realizacija ove investicije planira se u ovoj godini za što će se izdvojiti 125.000,00 kuna.
15. Uređenje prostora za udrugu Vicenca Blato

Općina Blato planira izvršiti sanaciju krovišta kao i dijela prostora bivšeg disko kluba Twister.


Ova sanacija je neophodna budući se planira u navedenom prostoru smjestiti udrugu „Vicenca Blato“. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.


16. Športski tereni na Prižbi – izrada projektne dokumentacije

Temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/2018) koji je donesen krajem svibnja 2018. godine, Ministarstvo državne imovine darovalo je Općini Blato dvije parcele (kat. čest. br. 27889/3 i 27891 K. O. Blato) koje su potrebne za izgradnju športskih terena na Prižbi.

 Izrađena je kompletna projektna dokumentacija i ishođen je akt za gradnju.

Projekt je prijavljen početkom veljače ove godine na natječaj pri Ministarstvu turizma i športa – sufinanciranje izgradnje športske infrastrukture.

U protekloj godini izdvojilo se 12.500,00 kuna za projektnu dokumentaciju.
17.  Izgradnja Pretovarne stanice Sitnica

 Prema Prostornom planu uređenja Općine Blato planirana je izgradnja Pretovarne stanice na području deponija Sitnica koja bi prihvaćala otpad Općine Blato i Općine Vela Luka.

Prema dopisu Grada Korčule koji je zaprimljun u kolovozu prošle godine, sve općine  na otoku Korčuli i Grad Korčula suglasne su da se izvrši ciljanu Izmjenu i dopunu Županijskog prostornog plana kojom se izmiješta lokacija za Pretovarnu stanicu sa deponija Sitnica u gospodarsku zonu komunalno servisne namjene Dubovo na području Grada Korčule, koja bi prikupljala otpad sa svih Korčulanskih općina i Grada Korčule. 

U protekloj godini za ovu investiciju izdvojeno je 26.967,03 kuna. 
18.  Sufinanciranje izgradnje precrpne stanice Trstenik

NPKLM vodovod d.o.o. investitor je izgradnje Precrpne stanice na području K. O. Pijavičino.


Projekt izgradnje precrpne stanice Trstenik od izuzetnog je značaja za sigurnu vodoopskrbu područja zapadnog dijela poluotoka Pelješca i čitavog otoka Korčule. Nakon provedene javne nabave vrijednost ove investicije iznosi 7.640.578,61 kuna. 

Prema modelu sufinanciranja za predmetni projekt izgradnje, Hrvatske vode financiraju 80 % ukupnih sredstava, dok bi NPKLM vodovod d.o.o. trebao osigurati 20 % sredstava. Budući da NPKLM d.o.o. nije u mogućnosti izdvojiti 20 %, predlaže se da jedinice lokalne samouprave na navedenom području financiraju 10 % od ukupne investicije tj. iznos od 784.057,80 kuna.


Prema navedenom modelu Općina Blato ukupno će izdvojiti 142.698,53 kune.


U protekloj godini Općina Blato  izdvojila je 45.804,18 kuna. 
19. Sanacija krovišta Doma kulture 

Općina Blato ovu je investiciju prijavila na natječaj razvoj otoka pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, međutim Općini Blato nisu odobrena tražena financijska sredstva. 

Općina Blato planira izvršiti sanaciju preostalog dijela krovišta Doma kulture, a to je istočni i južni dio krovišta. Procijenjena vrijednost ukupne sanacije iznosi 760.000,00 kuna sa PDV-om.

20. Vodoopskrba Potirne, Garme i Nove


Vodovod d.o.o. Blato sa Općinom Blato planira izvršiti vodoopskrbu Potirne, Garme i Nove. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole. Ugovorena je je izrada projektne dokumentacije. Ukupna vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 140.000,00 kuna. 

U protekloj godini nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.

21. Sanacija gubitaka na vodoopskrbnoj mreži

U tijeku su radovi na sanaciji gubitaka na vodoopskrbnoj mreži koju provode Hrvatske vode. Dio sanacije vodoopskrbne mreže koji se odnosi na Općinu Blato iznosi 200.000,00 kuna. U protekloj godini za ovu investiciju izdvojeno je 64.257,69 kuna.

22. Projektna dokumentacija za umrežavanje 3 nove bušotine – izvorišta pitke vode 

Za ovu investiciju izrađen je idejni projekt i u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole. Ukupna vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 400.000,00 kuna.


Hrvatske vode financirati će 80 % vrijednosti izrade projektne dokumentacije, dok će preostali dio (20 %) financirati Općina Blato, Općina Vela Luka i Općina Smokvica.


U protekloj godini za ovu investiciju izdvojeno je 12.960,00 kuna.
23. Sanacija jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa u Blatu


Općina Blato je u 2020. godini financirala izradu elaborata sa prijedlogom rješenja za sanaciju jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa u Blatu za što je izdvojeno 4.000,00 kuna.

U protekloj godini nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.

24. Uređenje klavir sale u Domu kulture


Općina Blato je putem tvrtke Eko d.o.o. izvršila uređenje klavir sale u Domu kulture. Izvršeno je brušenje i lakiranje parketa, nabavka i postavljanje klima uređaja, izvršeni su bojadisarski radovi i izvršena je izolacija iznad pomoćnih prostorija i sanitarnog čvora.


Općina Blato za navedene radove izdvojila je 139.270,73 kuna. 
FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO u  2021. godini


Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po izvorima sredstava.

	R.br
	Naziv investicije
	Planirano za 2021.
                    
	Izmjena i dopuna 

    
	Ostvareno od 01. 01. do 31. 12. 2021.  
	Izvori financiranja

	1.
	Imovin. prav. posl. cesta Krtinja spoj sa ŽC6222, 
	        50.000,00 
	
	
	Prihod za pos. namj. kom.dopr.

	2.
	Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u Blatu
	   1.750.000,00
   2.700.000,00
	   3.650.000,00
   2.700.000,00
	  3.657.767,16
  2.700.000,00
	Pomoći

Primici od fin. imovine i zaduž.



	3.
	Rekonstrukcija ceste Blato-Gršćica, imov. prav. poslovi
	      100.000,00 
	          20.000,00
	      18.969,50
	Prihod za posebnu namjenu Kom. doprinos

	4.
	Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato Prigradica
	      450.000,00
	          96.000,00
	      20.763,25
	Prihod za posebne namjene naknada za razvoj

	5.
	Rekonstrukcija ceste Sitnica - Karbuni
	   6.000.000,00
	   2.000.000,00
      300.000,00 
	    606.396,25 
    378.572,72 
	Prihodi od finan. Imovine i zaduživanja

Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos

	6.
	Prostorno planska dokumentacija
	         35.000,00
       115.000,00
	        35.000,00
      115.000,00
	      56.000,00
	Prihodi za posebne namjene-naknada za legalizaciju

Pomoći

	7.
	Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata
	       500.000,00
	
	
	Pomoći



	8.
	Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad
	       400.000,00
	
	
	Pomoći

	9.
	Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na području otoka Korčule
	         10.000,00
	
	
	Prihodi za posebne namjene naknada za razvoj

	10.
	Postavljanje rasvjet. Stupova ekol. jav. rasv. 
	
	
	      22.480,83
	Prihodi za posebne namjene komunalni doprinos

	11.
	Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato
	     500.000,00
	
	
	Pomoći

	12.
	Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule
	       50.000,00
	
	
	Prihodi za posebne namjene kom. dopr.

	13.
	Sanacija lukobrana u Prigradici
	      200.000,00
	        50.000,00
	       50.000,00 
	Prihodi za posebne namjene komunalni doprinos

	14.
	Ugradnja kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato
	      102.000,00

        23.000,00
	
	
	Prihodi za poebne namj.nak. za razvoj

Prihodi od prodaje nef. imov.

	15.
	Uređenje prostora za udrugu Vicenca Blato
	      100.000,00
	
	
	Pomoći

	16.
	Športski tereni na Prižbi
	    1.000.000,00
	         12.500,00
	      12.500,00
	Pomoći

Opći prihodi i primici


	17.
	Izgradnja Pretovarne stanice Sitnica
	
	         30.000,00
	      26.967,03
	Prihodi za posebne namjene Komunalni doprinos

	18.
	Sufinanciranje izgradnje precrpne stanice Trstenik
	
	         50.000,00
	      45.804,18
	Prihodi za posebne namjene,nakn za razvoj

	19.
	Sanacija krovišta Doma kulture
	      350.000,00
	
	
	Pomoći

	20.
	Vodoopskrba Potirne, Garme i Nove 
	        20.000,00
	
	
	Prihodi za pos. namjene, naknada za razvoj

	21.
	Sanacija gubitaka na vodoopskrbnoj mreži
	       200.000,00
	      325.000,00
	      64.257,69  
	Prihodi za posebne namjene naknada za razvoj

	22.
	Projektna dokumentacija za umrež. 3 nove bušotine
	         50.000,00
	        20.000,00
	      12.960,00
	Prihodi za pos. namjene naknada za razvoj

	23.
	Sanacija jugoistočnog dijela groblja Sv. Križa
	         20.000,00
	        10.000,00
	
	Prihodi za posebne namjene komunal. naknada

	24.
	Uređenje klavir sale Doma kulture
	
	        95.000,00

        25.000,00 
	     112.250,00

      27.020,73
	Pomoći

Prihodi od prodaje nefin imovine

	
	UKUPNO
	 14.755.000,00
	   9.563.500,00
	7.812.709,34
	


