IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA  I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO u  2022.  godine  
UVOD


Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato u  2022. godine.


U izvješću navodimo investicije koje su se financirale sredstvima Državnog proračuna, Županijskog proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije i iz Proračuna Općine Blato i njenih pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata. 
1.    Imovinsko pravni poslovi za  cestu od Krtinje do spoja sa ŽC 6222

Županijska uprava za ceste Dubrovnik tijekom proteklih godina financirala je izgradnju nastavka ceste od spoja sa ulicom br. 54. do rotora. 

U protekloj godini Općina Blato  financirala je imovinsko pravne poslove u iznosu od 910,00 kuna.
2. Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u Blatu 


Općina Blato izradila je kompletnu projektnu dokumentaciju za izgradnju I kata vrtića. 


Navedenom dogradnjom osigurat će se nova tri dnevna boravka za  vrtićke skupine. 


Ishođena je građevinska dozvola u svibnju prošle godine. Ukupna vrijednost projekta (izvođenje svih radova sa opremanjem) prema projektantskim cijenama iznosi 8.426.671,25 kuna sa PDV-om.


Općina Blato prijavila je ovaj projekt na poziv: Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO.C3.1.R1 – I1.01) pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja u lipnju prošle godine.



Temeljem obavijesti o statusu nakon provjere prihvatljivosti, ovog projekta, utvrđeno je da se projekt izgradnje I kata vrtića i jaslica isključuje iz daljnjeg postupka. Općina Blato u propisanom roku uputila je prigovor.


Općina Blato će  prijavit ovaj projekt na raspoložive natječaje i tijekom ove godine.


U protekloj godini financirala se izrada projektne dokumentacije u iznosu od 57.500,00 kuna. 

3.  Imovinsko pravni poslovi za rekonstrukciju ceste Blato – Gršćica 

Tijekom proteklih godina izvršeni su radovi na proširenju županijske ceste Blato-Gršćica u ukupnoj duljini od 7,1 km, što se financiralo sredstvima Županijske uprave za ceste Dubrovnik  i manjim dijelom iz Proračuna Općine Blato.  


U protekloj godini Općina Blato  financirala je imovinsko pravne poslove u iznosu od 28.841,00  kuna.
4.  Izgradnja  kanalizacijskog sustava Blato – Prigradica 

Izrađena je tehničko projektna dokumentacija koja obuhvaća slijedeće:

1. Aglomeracija Blato – Prigradica obuhvaća izgradnju 10.074,0 m kanalizacijskog cjevovoda, 3.540,0 m vodoopskrbnog cjevovoda te 5 CS.

- Izdana je građevinska dozvola. 



2. Aglomeracija Blato – Naselje Blato - Dočinje - Izdana je  građevinska dozvola. 
3. Drugi dio naselja Blato obuhvaća izgradnju kanalizacijske mreže u duljini 810 m, te 1 CS, a obuhvaća sjeverni sliv naselja Blato.  - Izdana je  građevinska dozvola.   
4. Aglomeracija Smokvica – Brna – Južna obala obuhvaća izgradnju 16.789,00 kanalizacijskog cjevovoda, 8.137,00  m vodoopskrbnog cjevovoda te 25 CS.

Izdana je izmjena i dopuna lokacijske dozvole, te se sredinom ožujka ove godine očekuje  ishođenje građevinske dozvole. 
5. UPOV: Obuhvaća izgradnju centralnog UPOV-a u Brni, kapaciteta 6200 ES.
  


      Ishođena je lokacijska dozvola. 

Nakon ishođenja građevinske dozvole za južnu obalu  slijedi ažuriranje studije izvodljivosti i natječajne dokumentacije kao i izrada tehno ekonomske analize cijevnog materijala. U tijeku su postupci rješavanja imovinsko pravnih poslova (postupci izvlaštenja).


Za ovu investiciju u protekloj godini izdvojeno je ukupno 65.792,69 kuna. Za produljenje spoja kanalizacije u poduzetničkoj zoni Krtinja izdvojeno je 61.271,38 kuna, a za izgradnju dijela mjesne mreže Blato za stjecanje uvjeta priključenja objekata na sustav odvodnje izdvojeno je 4.521,31 kuna.
           5. Rekonstrukcija ceste Sitnica – Karbuni i projektna dokumentacija

Općina Blato je tijekom 2021. i 2022. godine izvršila realizaciju rekonstrukcije ceste Sitnica – Karbuni za što je izdvojeno 7.417.384,82 kuna sa PDV-om za izvođenje radova. Osim za izvođenje radova   financirano je slijedeće: 

· Građevinski nadzor                                                     - 115.625,00 kuna, 

· Geodetski nadzor                                                        -  67.500,00 kuna,
· Ostale geodetske usluge                                               - 22.500,00 kuna,

· Dodatni radovi koji su izvan dionice predmetne         - 171.192,55 kuna

ceste za koju je provedena javna nabava.


Općina Blato financirala je sanaciju makadamskih cesta Gršćica – Karbuni i Zaglav – Potirna za što je izdvojeno 112.500,00 kuna kako bi se omogućilo lakše prometovanje navedenim zaobilaznim cestama za vrijeme trajanja građevinskih radova rekonstrukcije ceste Sitnica – Karbuni.

Općina Blato ovu investiciju prijavila je na natječaj pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije „Program razvoja otoka“, te su u prošloj godini odobrena financijska sredstva u iznosu od 480.000,00 kuna. 

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo je Odluku kojom  se Općini Blato daruje višak iskopa koji je nastao tijekom rekonstrukcije ceste Sitnica – Karbuni. Općina Blato ovaj će materijal utrošiti za sanaciju nerazvrstanih cesta i za redovito održavanje četvrte kazete odlagališta komunalnog otpada „Sitnica“. 


U postupku je rješavanje imovinsko pravnih poslova za dio ceste, kako bi se u potpunosti Općina Blato uknjižila kao vlasnik čitave ceste.  

 


Općina Blato je u prošloj godini za ovu investiciju izdvojila 7.516.749,27 kuna.

6.  Prostorno planska dokumentacija Općine Blato  


U tijeku je izrada „Ciljane izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Blato“. 


Općina Blato završila je postupak ocjene o potrebi strateške procjene na okoliš Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Blato, donošenjem Odluke načelnika kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato na okoliš. Na prošloj sjednici Općinskog vijeća donesena je Odluka o izradi plana.


U tijeku je ishođenje zahtjeva za  izradu Prijedloga plana za javnu raspravu. 

U ovoj godini planira se započeti sa postupkom Izmjene i dopune UPU-a Bristva – Prigradica – Žukova. Prema procijenjenoj vrijednosti ovog postupka koja iznosi 570.000,00 kuna bez PDV-a, potrebno je provesti otvoreni postupak javne nabave kojeg planiramo provesti u ovoj godini.
            7. Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata



Općina Blato je tijekom 2011., 2014. i 2016. godine izvršila dio radova oborinske kanalizacije iz centra Blata. Dosadašnja realizacija ove investicije obuhvaća radove na postavljanju betonske cijevi oborinske kanalizacije u dijelu ulice br. 32., što je realizirano 2014. godine. Zajedno sa cijevima oborinske kanalizacije postavljene su nove vodovodne cijevi i fekalni kolektor. Izveden je dio betonskog kanala u predjelu Mali Učijak do polja Poje, što je realizirano 2011. i 2016. godine. Do sada je ukupno realizirano 3.145.591,00 kuna. 

Potrebno je završiti dionicu u naselju Blato u 32. Ulici, u kojoj će se također osim cijevi za oborinsku kanalizaciju, položiti i nove vodovodne cijevi i fekalni kolektor.


Također je potrebno i završiti ugradnju betonskih kanala u polju Poje.


Za preostale radove izdvojen je troškovnik iz glavnog projekta, te je Vodovod Blato d.o.o. proveo javnu nabavu i odabran je najpovoljniji ponuđač – tvrtka Strabag d.o.o. iz Dugopolja, čija ponuda iznosi 6.185.882,28 kuna bez PDV-a. 

U 2022. godini financirana je izrada projektne dokumentacije kojom su izdvojeni preostali radovi u iznosu od 56.250, 00 kuna i obavljanje građevinskog nadzora u iznosu od 12.931,20 kuna. 


Temeljem zapisnika o primopredaji izvedenih radova ukupna vrijednost  radova betonskog kanala u polju Poje koji su izvršeni u protekloj godini iznose 669.379,97 kuna.   


Slijedom gore navedenog ukupna izdvajanja za ovu investiciju u protekloj godini iznose 738.561,17 kuna, od čega se 294.151,78 kuna izdvojilo iz naknade za razvoj a 444.409,39 kuna izdvojile su Hrvatske vode.     

           8. Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad u predjelu Kućišta

Općina Blato planira izgraditi reciklažno dvorište za građevinski otpad u predjelu Kućišta. 


U proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja za ovu investiciju. 
         9. Postavljanje rasvjetnih stupova  - ekološka javna rasvjeta 


Općina Blato realizirala je projekt zamjene javne rasvjete sa energetski učinkovitom javnom rasvjetom u naselju Blato prema ESCO modelu financiranja koji ne zahtjeva dodatna izdvajanja iz Proračuna Općine Blato, već se ESCO model financira iz ostvarenih ušteda električne energije.


U protekloj godine realizirani su radovi na postavljanju dodatnih rasvjetnih stupova uz 1. Ulicu u Krtinji.

U protekloj godini za ovu investiciju izdvojeno je 307.968,75 kuna. 
          10.  Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato

Županijska uprava za ceste Dubrovnik financirati će izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova uređenja zapadnog ulaza u mjesto Blato, što uključuje proširenje dijela županijske ceste ŽC 6222 sa pripadajućim spojevima. Izrađen je idejni projekt.

U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih poslova. Općina Blato do sada je otkupila 3.096,00 m2, preostaje još za otkupiti 218,00 m2. 

U slijedećoj godini planira se ishoditi lokacijska dozvola i izrada glavnog projekta.

U protekloj godini izdvojilo se 48.918,09 kuna za rješavanje imovinsko pravnih poslova.
11. Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule


U projektu elekktrifikacije neelektrificiranih dijelova otoka Korčule sudjeluju HEP, Općina Blato, Općina Vela Luka, Općina Smokvica i Grad Korčula.


Cilj ovog projekta je elektrifikacija područja koja su bez električne energije, a u ovom postupku legalizacije na navedenim područjima su ozakonjeni brojni stambeni objekti koji sada traže priključak električne energije.

Obveza Općina bila bi rješavanje imovinsko pravnih poslova tj. uknjižba prometnica kojima bi prolazili navedeni kabeli električne energije.

Ukupna investicija koja se odnosi na područja Općine Blato iznosi 1.900.000,00 kuna.  Prema dospjelim računima  U protekloj godini za ovu investiciju izdvojeno je 50.226,97 kuna. 
12.  Ugradnja kose stubišne  platforme za invalide u zgradi Općine Blato


Općina Blato u protekloj godini izradila je elaborat potreban za ugradnju kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato, te je projekt prijavljen za financiranje na natječaj pri Ministarstvu branitelja u ožujku ove godine, međutim projekt nije prihvaćen za financiranje.

U prošloj godini Općina Blato izdvojila je 6.250,00 kuna za izradu elaborata.
13. Uređenje prostora za udrugu Vicenca Blato

Općina Blato izvršila je legalizaciju postojećeg objekta koji je bio namijenjen ugostiteljskoj djelatnosti. Stoga je potrebno ishoditi novu građevinsku dozvolu jer se mijenja namjena prostora.


U tijeku je izrada projektne dokumentacije nakon čega će se ishoditi građevinska dozvola.   

14. Športski tereni na Prižbi – izrada projektne dokumentacije

Temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/2018) koji je donesen krajem svibnja 2018. godine, Ministarstvo državne imovine darovalo je Općini Blato dvije parcele (kat. čest. br. 27889/3 i 27891 K. O. Blato) koje su potrebne za izgradnju športskih terena na Prižbi.

 Izrađena je kompletna projektna dokumentacija i ishođen je akt za gradnju.

Ovaj projekt obuhvaća izgradnju teniskog terena, odbojkaškog terena, dječjeg igrališta, parkinga, javne rasvjete i pristupnih cesta. Prema projektantskoj procjeni troškova ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 6.173.134,38 kuna. Zbog velike procijenjene vrijednosti projekta, Općina Blato  primorana je ovu investiciju realizirati u fazama.


U protekloj godini Općina Blato je prijavila ovaj projekt na natječaj Ministarstva turizma i športa – sufinanciranje izgradnje športske infrastrukture, međutim Općina Blato zbog uvjeta natječaja nije bila u mogućnosti prijaviti čitav projekt već samo dio, i to izgradnju odbojkaškog terena sa pripadajućom infrastrukturom. Vrijednost ovog izdvojenog dijela projekta iznosi 1.000.000,00 kuna. Temeljem rezultata natječaja Općini Blato nisu dodijeljena financijska sredstva za ovu investiciju. 


U protekloj godini izdvojilo se 80.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju.
15.  Izgradnja Pretovarne stanice Dubovo

 Prema Prostornom planu uređenja Općine Blato planirana je izgradnja Pretovarne stanice na području deponija Sitnica koja bi prihvaćala otpad Općine Blato i Općine Vela Luka.

Prema dopisu Grada Korčule koji je zaprimljun u kolovozu prošle godine, sve općine  na otoku Korčuli i Grad Korčula suglasne su da se izvrši ciljanu Izmjenu i dopunu Županijskog prostornog plana kojom se izmiješta lokacija za Pretovarnu stanicu sa deponija Sitnica u gospodarsku zonu komunalno servisne namjene Dubovo na području Grada Korčule, koja bi prikupljala otpad sa svih Korčulanskih općina i Grada Korčule. 
16.  Sufinanciranje izgradnje precrpne stanice Trstenik

NPKLM vodovod d.o.o. investitor je izgradnje Precrpne stanice na području K. O. Pijavičino.


Projekt izgradnje precrpne stanice Trstenik od izuzetnog je značaja za sigurnu vodoopskrbu područja zapadnog dijela poluotoka Pelješca i čitavog otoka Korčule. Nakon provedene javne nabave vrijednost ove investicije iznosi 7.640.578,61 kuna. 

Prema modelu sufinanciranja za predmetni projekt izgradnje, Hrvatske vode financiraju 80 % ukupnih sredstava, dok bi NPKLM vodovod d.o.o. trebao osigurati 20 % sredstava. Budući da NPKLM d.o.o. nije u mogućnosti izdvojiti 20 %, predlaže se da jedinice lokalne samouprave na navedenom području financiraju 10 % od ukupne investicije tj. iznos od 784.057,80 kuna.


Prema navedenom modelu Općina Blato ukupno će izdvojiti 142.698,53 kune.

17. Sanacija krovišta Doma kulture 

Općina Blato planira izvršiti sanaciju preostalog dijela krovišta Doma kulture, a to je istočni i južni dio krovišta. Procijenjena vrijednost ukupne sanacije iznosi 760.000,00 kuna sa PDV-om.


Budući da u protekloj godini nije bilo odgovarajućih natječaja na koji bi mogli prijaviti ovu investiciju, nije bilo ni izdvajanja za ovu sanaciju krovišta.

18. Vodoopskrba Potirne, Garme i Nove


Vodovod d.o.o. Blato sa Općinom Blato planira izvršiti vodoopskrbu Potirne, Garme i Nove. Ishođena je lokacijska dozvola. Izrada glavnog projekta privodi se kraju, nakon čega će se podnijeti zahtjev za ishođenje građevne dozvole.  Ukupna vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 140.000,00 kuna. 

U protekloj godini nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.

19. Sanacija gubitaka na vodoopskrbnoj mreži

U tijeku su radovi na sanaciji gubitaka na vodoopskrbnoj mreži koju provode Hrvatske vode. U protekloj godini za ovu investiciju izdvojeno je 508.247,58 kuna. Dio navedenog iznosa odnosi se i na dugovanja iz 2021. godine, budući je zahtjev za financiranje radova iz 2021. godine dostavljen u siječnju 2022. godine.
20. Projektna dokumentacija za umrežavanje 3 nove bušotine – izvorišta pitke vode 

Za ovu investiciju izrađen je idejni projekt i u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole. Ukupna vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 400.000,00 kuna.


Hrvatske vode financirati će 80 % vrijednosti izrade projektne dokumentacije, dok će preostali dio (20 %) financirati Općina Blato, Općina Vela Luka i Općina Smokvica.


U protekloj godini za ovu investiciju izdvojeno je 3.612,00 kuna.
21. Sanacija jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa u Blatu


Općina Blato  financirala je izradu elaborata sa prijedlogom rješenja za sanaciju jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa u Blatu. 

U protekloj godini nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.

22. Rekonstrukcija ceste od Blata do raskrižja na Sitnici 


Općina Blato financirati će imovinsko pravne poslove za proširenje lokalne ceste (L-69016) od naselja Blato do Sitnice, a Županijska uprava za ceste Dubrovnik financirat će izvođenje radova.

Ovu investiciju Općina Blato prijavila je kao prioritetnu investiciju u „Planu izgradnje županijskih i lokalnih cesta na području Dubrovačko neretvanske županije“. Izrađen je idejni projekt, a uskoro se očekuje i ishođenje lokacijske dozvole. Nakon toga slijedi izrada glavnog projekta i parcelacijskog elaborata, temeljem kojeg će Općina Blato rješavati imovinsko pravne poslove.

23. Sanacija asfaltnog kolnika od Sitnice do Potirne 

U protekloj godini Županijska uprava za ceste Dubrovačko neretvanske županije izvršila je sanaciju kolnika prema Potirni ugradnjom novog sloja asfalta  u duljini od 1600 m.
24. Uređenje prostora za TZ Blato


Općina Blato  u protekloj godini završila je uređenje novog prostora za Turističku zajednicu Općine Blato, za što je utrošeno 73.260,40 kuna.

25. Asfaltiranje nerazvrstane ceste u uvali Naplovac


Općina Blato izvršila je asfaltiranje nerazvrstane ceste u uvali Naplovac za što je izdvojeno 195.934,24 kuna.
26. Radovi na uređenju heliodroma u Blatu 

Izvršeni su radovi na ugradnji sustava video nadzora i signalne rasvjete heliodroma u Blatu za potrebe noćnog slijetanja helikoptera prilikom obavljanja hitnih medicinskih intervencija.

27. Postavljanje solarnih panela na krovištu zgrade Općine Blato


Općina Blato planira postavljanje sustava solarnih modula na zapadnom dijelu krovišta Doma kulture na kojem je izvršena sanacija krovišta.

U tom smislu izrađena je potrebna projektna dokumentacija i ishođena je suglasnost HEP-a.


Temeljem projektantske procjene troškova, ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 281.356,25 kuna.


U protekloj godini za ovu investiciju izdvojeno je 25.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije.
28. Arheološki park Kopila

Općina Blato planira izraditi idejno rješenje za Arheološki park Kopila. Prije izrade projektne dokumentacije potrebno je Ciljanim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Blato  evidentirati lokaciju za arheološki park Kopila. U tijeku ove godine planira se donošenje navedenog plana.


FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO u  2022. godini


Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po izvorima sredstava.

	R.br
	Naziv investicije
	Planirano za 2022.
                    
	Izmjena i dopuna I
    
	Izmjena i dopuna II
	Ostvareno od 01. 01. do 31. 12. 2022.  
	Izvori financiranja

	1.
	Imovin. prav. posl. cesta Krtinja spoj sa ŽC6222, 
	    50.000,00
	   50.000,00
	   50.000,00
	       910,00
	Prihodi za posebne namjene  komunalni dopr.

	2.
	Izgradnja I kata dječjeg vrtića i jaslica u Blatu
	9.000.000,00
	 500.000,00 
	   60.000,00
	     57.500,00
	Pomoći

	3
	Rekonstrukcija ceste Blato-Gršćica, imov. prav. poslovi
	   100.000,00
	    50.000,00
	   50.000,00
	     28.841,00
	Prihodi za posebne namjene komunal. doprinos

	4.
	Izgradnja kanalizacijskog sustava Blato Prigradica
	
	
	   65.000,00
	     65.792,69
	Prihodi za posebne namjene nak. Za razvoj

	5.
	Rekonstrukcija ceste Sitnica - Karbuni
	5.000.000,00
	7.000.000,00
   500.000,00
	7.000.000,00
   520.000,00
	7.006.251,12
   510.498,15
	Primici od finan. pomoći i zaduž.
Pomoći

	6.
	Prostorno planska dokumentacija
	     35.000,00
   145.000,00
	     35.000,00
     25.000,00
	     35.000,00
     25.000,00
	
	Prihodi za pobne namjene naknada za legal.

	7.
	Odvodnja oborinskih voda iz centra Blata
	  500.000,00
  129.000,00

  100.000,00

  271.000,00 
	   100.000,00 
	  573.000,00
  322.000,00
	    294.151,78
    444.409,39
	Prihodi za posebne namj. nak.za razvoj
Hrvatske vode

	8.
	Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Kućište
	   125.000,00
	     85.000,00 
	
	
	Pomoći

	9.
	Ekološka javna rasvjeta
	   150.000,00
	   350.000,00
	   350.000,00 
	    307.968,75
	Opći prihodi i primici

	10
	Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato
	   100.000,00
	    70.000,00
	     70.000,00
	      48.918,09
	Prihodi za posebne namj. komunal. doprinos

	11.
	Elektrifikacija neelektrif. djelova otoka Korčule 
	      50.000,00
	    50.000,00  
	     50.000,00
	      50.226,97
	Prihodi za posebne namj. komunal. doprinos

	12.
	Ugradnja kose stubišne platforme
	      42.000,00
     100.000,00
	     30.000,00
    120.000,00
	      7.000,00     
	        6.250,00
	Opći prihodi i primici

	13.
	Uređenje prostora za udrugu Vicenca Blato
	   150.000,00
	    150.000,00
	      20.000,00 
	
	Pomoći

	14.
	Športski tereni na Prižbi
	1.000.000,00
	     80.000,00
	      80.000,00
	      80.000,00
	Opći prihodi i primici

	15.
	Izgradnja pretovarne stanice Dubovo 
	
	
	
	
	

	16.
	Sufinanciranje izg. prec. st. Trstenik
	
	
	
	
	Prihodi za posebne namjene nakn. za razvoj

	17.
	Sanacija krovišta Doma kulture
	  450.000,00
	
	
	
	Pomoći

	18.
	Vodoopskrba Potirne Garme Nove
	    50.000,00
	
	
	
	Prihodi za posebne namjene nakn. za razvoj

	19.
	Sanacija gubitaka na vodoops. mreži
	  200.000,00 
	  510.000,00
	   510.000,00
	   508.247,58
	Prihodi za posebne namjene nakn. za razvoj

	20.
	Proj. dok. za umrež. 3 nove bušotine
	    50.000,00
	      4.000,00
	       4.000,00
	        3.612,00
	Prihodi za posebne namjene nakn. za razvoj

	21.
	Sanacija jugoist. dijela groblja Svetog Križa
	    50.000,00
	
	
	
	Prihodi za posebne namjene komun. naknada

	22.
	Rekonst. Ceste od Blata do raskrižja na Sitnici
	    50.000,00
	     50.000,00
	
	
	Pomoći

	23.
	Sanacija asfaltnog kolnika od Sitnice do Potirne
	
	
	
	
	

	24.
	Uređenje prostora za TZ Blato
	      35.000,00

      35.000,00 
	      35.000,00
      35.000,00
	     35.000,00
     35.000,00
	      37.601,98
      35.658,42
	Prihodi za posebne namjene tur. prist.
Prihodi od prodaje nefin. imovine

	25.
	Asfaltiranje NC Naplovac
	    120.000,00
	    200.000,00
	   200.000,00
	     102.611,04
       93.323,2
	Prihodi za posebne namjene komunal. doprinos

 Pomoći

	26.
	Radovi na uređenju heliodroma
	      10.000,00
	
	
	
	Opći prihodi i primici

	27.
	Postavljanje solarnih panela na zgradu Općine Blato
	
	
	      25.000,00
	      25.000,00
	Pomoći

	28. 
	Arheološki park Kopila
	
	      30.000,00
	      30.000,00
	
	Opći prihodi i primici

	
	UKUPNO
	 18.097.000,00
	10.059.000,00
	10.116.000,00
	9.707.772,16
	


