

1

OPIS RADOVA: **A 1. ZEMLJANI RADOVI**
Skidanje sloja humusa, d = cca 30,0 cm i deponiranje na gradilištu.

| Redni broj predračuna: | Jedinica mjere: | Ukupna količina po predračunu: | Jedinična cijena: | Obavljena količina radova: | |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|--------|
| | | | | mjesečno | ukupno |

1.1. m³ 466,44 138,00 **DONOS:** 0,00

OBRAČUN ZA RADOVE IZVEDENE ZA MJESEC LISTOPAD 2019

Humus uklonjen sa područja zone gradnje osnovne zgrade te okolnog rova kanalizacije u debljini 20cm:
Po dokaznici u privitku:

| | | |
|----|--------|----|
| A= | 755,46 | m2 |
| d= | 0,20 | m2 |
| V= | 151,09 | m3 |

151,09

20 -11- 2019

[Signature]

ZA IZVOĐAČA:

ZA NARUČITELJA:

151,09

IZVOĐAČ RADOVA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA
Mario Bugar
dipi. ing. arh.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
6 1284

