



**RELIANCE d.o.o.**  
 Split  
 Masina Držića 25  
 HR, 21 000 Split  
 mob: +385 99 7914858  
 e-mail: info@reliance.hr  
 web: www.reliance.hr  
 IBAN: HR6923400091110740458  
 Privredna banka Zagreb  
 Direktor: Tomislav Ahinić  
 MIB: 4425928  
 OIB: :55509707625

**OPIS RADOVA: A 2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI**  
 Armiranobetonski temelji dim. 330,0 x v40,0 cm za postavu rubnjaka vanjskih popločenja na čestici. Uključivo beton, oplatu i armaturu.

Redni broj predračuna 2.9.	Jedinica mjere: m'	Ukupna količina po predračunu: 180,00	Jedinična cijena: 242,10	Obavljena količina radova:	
				mjesečno	ukupno

**DONOS:** 325,10

**OBRAČUN ZA RADOVE IZVEDENE ZA MJESEC: ožujak 2021**

Izrada betonskog folera za pridržanje podnih rešetki uz duž prometnice na zapadnoj granici čestice kao popločenje postojećeg oborniskog kanala.

OZNAKA	DUŽINA (m)
1	32
2	32

<b>UKUPNO:</b>	<b>64</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>
----------------	-----------	--------------	--------------

*32 m*

*32*

ZA IZVOĐAČA:


ZA NARUČITELJA:

17. 03. 2021  
*[Signature]*  
 3577,10

DOKUMENTI IZ OBLASTI INŽENJERSTVA I GRAĐEVINARSTVA  
**Mario Breat**  
 dipl. ing. građ.  
 Ovlašteni inženjer građevinarstva  
 G 1284

OPIS RADOVA: A 2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI  
 Armiranobetonski temelji dim. 530,0 x v40,0 cm za postavu rubnjaka vanjskih popločenja na cesti. Uključivo beton, oplatu i armaturu.

Redni broj predračuna	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Obavljena količina radova:
3129471	m	180,00	242,10	mesечно ukupno



Marin Matan

471 01

**From:** Dorotea Žanetić <tea@blato.hr>  
**Sent:** 9. veljače 2021. 12:12  
**To:** Marin Matan  
**Subject:** Re: DODATNI RADOVI NA DVIJ BLATO

Poštovani!

Prihvaćam navedene dodatne radove.

S poštovanjem,

Dorotea Žanetić

On 28.1.2021. 10:51, Marin Matan wrote:

Poštovani,

dostavljam vam ponudu za preostale radove na uređenju okoliša, a koji nisu obuhvaćeni ugovorenim troškovnikom.

Za radove hortikulture čekamo toplija sunčana vremena.

lp

Marin Matan, mag. ing. aedif.  
Reliance d.o.o.  
Marina Držića 25, Split  
Mob: + 385 97 678 2763  
e-mail: [marin.matan@reliance.hr](mailto:marin.matan@reliance.hr)  
[www.reliance.hr](http://www.reliance.hr)



Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.  
[www.avast.com](http://www.avast.com)

12.02.2021

POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIMA I GRAĐEVINARSTVA  
Mario Busat  
dij. ing. građ.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva  
G 1284

458 02

UŠK

r.br.	OPIS STAVKE:	BROJ ODGOVARAJUĆE UGOVORENE STAVKE	OPIS ODGOVARAJUĆE UGOVORENE STAVKE	JEDINIČNA MJERA	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	VRJEDNOST STAVKE
1	Završna obrada AB nadstrešnice (na zidovima i podgledima) armiranom polimercementnom žbukom.	NEMA ODGOVARAJUĆE STAVKE	NEMA ODGOVARAJUĆE STAVKE				
2	Završna obrada AB nadstrešnice fasadnom bojom.	4.12. B_4_fasaderski-radovi	Fasadna boja za beton Z3, na odgovarajućem prednamazu	m <sup>2</sup>	85,00	150,00	12 750,00 kn
3	Završna obrada AB jugoistočnog potpornog zida fasadnom bojom	4.12. B_4_fasaderski-radovi	Fasadna boja za beton Z3, na odgovarajućem prednamazu	m <sup>2</sup>	85,00	73,45	6 243,25 kn
4	Završna obrada AB potpornih zidova međe fasadnom bojom	4.12. B_4_fasaderski-radovi	Fasadna boja za beton Z3, na odgovarajućem prednamazu	m <sup>2</sup>	35,20	73,45	2 585,44 kn
5	Hidroizolacija krova AB nadstrešnice polimercementnim premazom.	4.10. A_4_izolaterski	Sekundarna hidroizolacija prostorije za smeće - odgovarajući polimercementni hidroizolacijski premaz. Uključivo obradu dilatacija u estrihu prema uputama proizvođača te obradu kuteva.	m <sup>2</sup>	19,50	73,45	1 432,28 kn
6	Izrada betonskog holkera za pridržanje podnih rešetki uz duž prometnice na zapadnoj granici čestice kao popločenje postojećeg oborniskog kanala.	2.9. A_2_betonski-i-AB-radovi	Armiranobetonski temelji dim. 30,0 x v40,0 cm za postavu rubnjaka vanjskih popločenja na čestici. Uključivo beton, oplatu i armaturu.	m <sup>2</sup>	35,00	141,25	4 943,75 kn
7	Montaža podnih pocinčanih rešetki uz duž prometnice na zapadnoj granici čestice kao popločenje postojećeg oborniskog kanala.	NEMA ODGOVARAJUĆE STAVKE	NEMA ODGOVARAJUĆE STAVKE				
8	Razni bravarski popravci postojeće metalne ograde na zapadnom ulazu u objekt.	NEMA ODGOVARAJUĆE STAVKE	NEMA ODGOVARAJUĆE STAVKE				
9	Betoniranje betonskog mostića oko cijevi oborniske kanalizacije i začepljivanje rupe zida prema zapadnoj prometnici - proboj cijevi oborniske kanalizacije.	NEMA ODGOVARAJUĆE STAVKE	NEMA ODGOVARAJUĆE STAVKE				
		2.13. A_2_betonski-i-AB-radovi	Razna dobetoniranja	m <sup>2</sup>	4,50	1 678,56	7 553,52 kn
<b>UKUPNO:</b>							<b>57 771,24 kn</b>

IZVOD  
 OŠK  
 BUREAU  
 INŽENJERSKI  
 GRAĐEVINARSTVA  
 61000  
 02