

3

OPIS RADOVA: **A 2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI**
AB zidovi i stupovi debljine prema projektu u potrebnoj visokoplošnoj oplati. Izvesti betonom razreda čvrstoće C25/30. Zidovi su armirani čeličnim armaturnim mrežama B500A i šipkama B500B prema statičkom proračunu i planu armature. Obračun za kompletan rad c) armatura

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Obavljena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
2.4c.	kg	19778,40	13,45		
				DONOS:	0,00

OBRAČUN ZA RADOVE IZVEDENE ZA MJESEC PROSINAC 2019

Armatura nadtemeljnih zidova je izračunata po iskazu armaturnog plana za temelje:
15 720,36

Uzima se privremeno: 20% 3 144,07

Ostatak vidjeti u stavci 2.4c. **2.2.c.**

Ukupno obračunata armatura:
Temeljne trake: 12576,288
Nadtemeljni zidovi: + 3144,072
Ukupno: 15720,36

94 52,22
+ 3144,07
+ 3144,07
15 720,36 kg

ZA IZVOĐAČA:

17-01-2020
[Signature]

ZA NARUČITELJA:

IZVODNA KOPIJU ZA INŽENJERSKI URAD IZ OBLASTI
Mario Bucat
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 1284

3144,07

