

8

OPIS RADOVA: **A 2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI**  
Krovna AB ploča debljine 22 cm. U stavku je uključen betonski nadozid krova. Izvesti sa betonom C25/30. Ploče armirati čeličnim armaturnim mrežama B500A i šipkama B500B prema statičkom proračunu i planu armature.  
c) armatura

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Obavljena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
2.5c.	kg	12 391,20	13,45		8 589,39

**OBRAČUN ZA RADOVE IZVEDENE ZA MJESEC SVIBANJ**

Po dokaznici u privitku:

Armatura stropne ploče je izračunata po iskazu armaturnog plana za stropnu ploču:

Armatura šipki:	4631,74	kg
Armatura mreža:	6105,00	kg
<b>Ukupno:</b>	<b>10736,74</b>	<b>kg</b>

Obračunava se preostalih:	20%	2 147,35	kg	2 147,35
---------------------------	-----	----------	----	----------

*Handwritten signature and date: 02.06.20*

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
**Mario Budač**  
dipl. inž. građ.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
**Tomislav Albini**  
dipl. inž. građ.  
Inženjer gradilišta  
GIG 174

ZA IZVOĐAČA:  
*T. Albini*

ZA NARUČITELJA: 10736,74

SIT 8

VTR 9

**RELIANCE**  
ZA GRAĐENJE SPLIT

RELIANCE d.o.o.  
Split

Matina Držića 25,  
HR. 21 000 Split

mob: +385 99 7914858  
e-mail: info@reliance.hr  
web: www.reliance.hr

IBAN HR6923400091110740458  
Privredna banka Zagreb  
Direktor Tomislav Albini  
MB: 4425928  
OIB: 5550970762

**Glavni nadzorni inženjer:**

tvrtka: Arhitektonski kolektiv  
d.o.o. za projektiranje  
adresa: Hrvatske mornarice 2,  
Split, 21 000

mbs: 2885522

oib: HR 00654503684

ž.r. HR 14 2340 0091 1105 2930 9

tel: +385 (0) 21 779 843

web: www.arhkolektiv.com

Mario Bucat dipl. inž. građ.

mob: +385 (0) 99 2024 252

**Na znanje:**

**Naručitelj:**

**OPĆINA BLATO na KORČULI**

n/r: Dorotea Žanetić dipl. inž. građ.

Mob: 099-733-3773

E-mail: tea@blato.hr

n/z načelnik: Ante Šeparović dipl. inž. agr.

Mob: 099 268-0600

E-mail: nacelnik@blato.hr

Trg Franje Tuđmana 4

Blato na Korčuli, 20271

Tel: 020-851-041

Fax: 020-851-241

**PREDMET:** Zahtjev br. 7 – VTR 9 Izrada oplata ravnih greda završnog izgleda koje se neće oblagati drugim materijalima. Oplata se izrađuje na mjestu građenja od gotovih tvornički izrađenih ploča, potpora, podupirača i pratećih dijelova i pribora.

Poštovani,

u nastavku Vam prezetiramo zahtjev za izvođenjem vantroškovničkog rada "Izrada oplata ravnih greda završnog izgleda koje se neće oblagati drugim materijalima" na građevini Dječji vrtić i jaslice u općini Blato (UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA "IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U OPĆINI BLATO"; KLASA: 361-01/16-01/73, URBROJ: 2138/02-01-19-54; od 10. listopada 2019.godine) te Vam šaljem našu analizu cijena za takav naknadni rad.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
Tomislav Albini  
dipl.ing.građ.  
Inženjer gradilišta  
GIG 174

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
Mario Bucat  
dipl.ing.građ.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva  
G 1284

*Mario Bucat*

*T. Albini*

- ANALIZA CIJENA

ANALIZA CIJENA		Izrada oplata ravnih greda završnog izgleda koje se neće oblagati drugim materijalima.			Strana VTR_9_G					
Broj stavke troškovi	OPIS RADOVA	Grupa radnika	Jedinica mjere	Količina	Troškovi					
					Jedinični			Ukupni		
					materijal	plaće izrade	mehanicacija	materijal	plaće izrade	mehanicacija
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VTR_9_G	Izrada oplata ravnih greda završnog izgleda koje se neće oblagati drugim materijalima. Oplata se izrađuje na mjestu građenja od gotovih tvornički izrađenih ploča, potpora, podupirača i pratećih dijelova i pribora.		m2							
TE.03.900.	OPLATA GREDA									
TE.03.901.	Izrada oplata ravnih greda završnog izgleda koje se neće oblagati drugim materijalima. Oplata se izrađuje na mjestu građenja od gotovih tvornički izrađenih ploča, potpora, podupirača i pratećih dijelova i pribora. Veličina osnovne ploče je: 1. 50 x 100 cm s oplatnom plohom od šperploče. Obuhvaćena je visina podupiranja do 3,5 m NORMATIV RADA sati / m2 1. Izrada oplata ravnih greda od gotovih ploča i pratećeg pribora osnovne ploče 50 x 100 cm	PKR KVR VKR	h/m2 h/m2 h/m2	0,30 0,40 0,50		85,00 90,00 90,00			25,50 36,00 45,00	
	<b>NORMATIVI MATERIJALA</b> 1. Osnovna ploča 50 x 100 cm									
	1. Oplatna ploha od šperploče 4. Cjevasti podupirači 3 kom./ m2 6. Daske i letve blanjane 24 mm 7. Ulje za premaz oplata		m2/m2 kom/m2 m3/m2 kg/m2	1,05 3,00 0,001 0,16	135,00 125,00 1 500,00 20,00			141,75 375,00 1,50 3,20		
	<b>UKUPNO:</b>							521,45	106,50	0,00
	<b>FAKTOR PODUZEĆA: Fb</b>					2,40		521,45	255,60	0,00
	<b>UKUPNA PRODAJNA CIJENA:</b>						P.C.		777,05 kn	
	Split, 21.05.2019 god									

*Ocijenilo se kao neusklađeno*

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
Tomislav Albini  
dipl.ing.grad.  
Inženjer gradilišta  
GIG 174

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
Mario Bugar  
dipl.ing.grad.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva  
G 1284

*T. Al*

*[Handwritten signature]*

IZMJERA KOLIČINA:

Izmjera količina:	L (cm)	b (cm)	h (cm)	razvijeni opseg l= b+2xh (cm)	Površina oplata A =Lx l/10000 (m2)
GREDA 1	180,00	20,00	68,00	156,00	2,81
GREDA 2	1 364,00	20,00	55,00	130,00	17,73
GREDA 3	1 320,00	20,00	68,00	156,00	20,59
GREDA 4	575,00	20,00	55,00	130,00	7,48
GREDA 5	946,00	20,00	63,00	146,00	13,81
GREDA 6	574,00	20,00	55,00	130,00	7,46
GREDA 7	180,00	20,00	131,00	282,00	5,08
GREDA 8	328,00	20,00	68,00	156,00	5,12
GREDA 9	180,00	20,00	13,00	46,00	0,83
GREDA 10	180,00	20,00	68,00	156,00	2,81
GREDA 11	140,00	20,00	63,00	146,00	2,04
GREDA 12	560,00	20,00	68,00	156,00	8,74
GREDA 13	370,00	20,00	55,00	130,00	4,81
GREDA 14	370,00	20,00	55,00	130,00	4,81
<b>UKUPNO:</b>					<b>104,11</b>

Ukupna vrijednost stavke:	j.c.	uk.c.
Ugovorena cijena oplata po stavci A.2. 2.4.	266,31 kn/m2	27 725,37 kn
Cijena oplata po vtr-u:	777,05 kn/m2	80 898,21 kn
<b>Razlika ugovorene i vtr cijene stavke - dodatno za obračun:</b>	<b>510,74 kn/m2</b>	<b>53 172,83 kn</b>

Korišteni koeficijent razumnih troškova f:

2,40

*odliza se kao  
neovisno*

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
Tomislav Albini  
dipl.ing.grad.  
Inženjer gradilišta




*T. Albini*

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
Mario Bilić  
dipl.ing.grad.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva



G 1284



HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA  
 Tomislav Albini  
 dipl.ing.grad.  
 Inženjer gradiljišta  
 GIG 174

T. Al

FEV. C17. VTR

B2	B - 2 JEDINIČNE CIJENE KOJE SU PRIMJENJENE U PONUDI	Jed.	Količina	RIELANCE ODABRAN	
				Jed. cij.	Ukupno
	JEDINIČNE CIJENE MATERIJALA PRIMJENJENE U KALKULACIJI ZA PONUDU	mj.		(HRK)	(HRK)
<b>A BETONI</b>					
	Razred betona - C 12/15	m3	5,00	470,00	2 350,00
	Razred betona - C 16/20	m3	5,00	510,00	2 550,00
	Razred betona - C 25/30	m3	5,00	590,00	2 950,00
	Razred betona - C 30/37	m3	5,00	630,00	3 150,00
<b>B OPEKE I BETONSKI BLOKOVII</b>					
	Blok opeka "Wieneberger" Profi 50	kom		16,74	
	Blok opeka "Wieneberger" Profi 38	kom		10,14	
	Blok opeka "Wieneberger" Profi 30	kom		10,14	
	Blok opeka "Wieneberger" Profi 25	kom	50,00	10,01	500,50
	Blok opeka "Wieneberger" 38 S Plus	kom	50,00	16,74	837,20
	Blok opeka "Wieneberger" 30 S Plus	kom	50,00	10,11	505,70
	Blok opeka "Wieneberger" 25 S Plus	kom	50,00	10,01	500,50
	Blok opeka "Wieneberger" Profi 20	kom	50,00	9,58	479,05
	Blok opeka "Wieneberger" Profi 17	kom		9,10	
	Blok opeka "Wieneberger" Profi 12	kom		8,33	
	Blok opeka "Wieneberger" Profi 10	kom		7,89	
	Ytong blok 30 / 20 4 N/mm2	kom	50,00	34,13	1 706,25
	Ytong blok 40 / 20 4 N/mm2	kom	50,00	43,55	2 177,50
	Ytong blok 25 / 20 4 N/mm2	kom	50,00	34,13	1 706,25
	Ytong blok 20 / 20 4 N/mm2	kom	50,00	29,25	1 462,50
	Ytong blok 10	kom	50,00	24,88	1 244,10
	Ytong blok 7,5	kom	50,00	19,32	965,90
	Ytong blok 5	kom	50,00	19,32	965,90
	Tondach crijep kanalice	kom		6,50	
	Tondach crijep mediteran carmen	kom		7,45	
<b>C VEZIVA</b>					
	Cement PC - 350 uvrećani	kg	500,00	1,08	540,00
	Cement bijeli	kg	100,00	2,30	229,50
	Hidratizirano vapno	kg	100,00	1,08	108,00
	Zidarski mort M-10 "Samoborka"	kg	300,00	2,16	648,00
	Ekspandirani polistiren 8 cm	m2	5,00	72,90	364,50
	Ekspandirani polistiren 5 cm	m2	5,00	45,90	229,50
	Ekspandirani polistiren 2 cm	m2	5,00	18,33	91,67
	Ljepilo za Etics fasadu	kg	200,00	4,05	810,00
	Cementno ljepilo Mutexin fleksibilno	kg	50,00	5,21	260,55
<b>D AGREGATI</b>					
	Tucanik 0-4 mm	t	5,00	112,00	560,00
	Tucanik mješani 0-32,5 mm	t	5,00	88,00	440,00
	Tucanik šakavac 32,5-64 mm	t	5,00	108,00	540,00
	Tampon	t	5,00	64,00	320,00
	Opći kameni nasip	m3	10,00	135,00	1 350,00
	Plodna zemlja	m3	10,00	250,00	2 500,00

SIT 8

B2	B - 2 JEDINIČNE CIJENE KOJE SU PRIMJENJENE U PONUDI	Jed.	Količina	RIELANCE ODABRAN	
				Jed. cij.	Ukupno
	JEDINIČNE CIJENE MATERIJALA PRIMJENJENE U KALKULACIJI ZA PONUDU	mj.		(HRK)	(HRK)
<b>E</b>	<b>ČELIK I OSTALI METALI</b>				
	Betonsko željezo sječeno i savijeno B 500 B s dopremom				
	manje od profila 14	kg	200,00	9,20	1 840,00
	veće ili jednako profilu 14	kg	200,00	9,20	1 840,00
	Betonsko željezo mreže B 500 B s dopremom				
	R-134	kg	50,00	9,20	460,00
	Q-134	kg	50,00	9,20	460,00
	R-283	kg	50,00	9,20	460,00
	Q-283	kg	50,00	9,20	460,00
	R-504	kg	100,00	9,20	920,00
	Q-504	kg	100,00	9,20	920,00
	R-524	kg	100,00	9,20	920,00
	Q-524	kg	100,00	9,20	920,00
	Ogradna pletena mreža 3 mm	kg	100,00	9,20	920,00
	Pocinčana žica 3 mm	kg	50,00	12,65	632,50
	Paljena žica 1,5 mm	kg	50,00	11,27	563,50
	Čavli 7 cm	kg	50,00	11,50	575,00
	Čavli 10 cm	kg	10,00	13,80	138,00
		kg	10,00	13,80	138,00
<b>F</b>	<b>ČELIK I OSTALI METALI ( nastavak)</b>				
	Čelični čavli 7 cm				
	Čelični čavli 5 cm	kom	50,00	14,40	720,00
	Bravarski izradci od kutijastih, "L", "U", "Z" i sl profila	kom	50,00	14,40	720,00
	bojani temeljnom bojom	kg	100,00	26,40	2 640,00
	Pocinčani lim 0,55 mm	m2	10,00	40,80	408,00
	Bakreni lim 0,55 mm	m2	20,00	312,00	6 240,00
	Polietilenske vodovodne cijevi 3/4"	m1	10,00	6,00	60,00
	Polietilenske vodovodne cijevi 1/2"	m1	10,00	8,64	86,40
	Fitinzi 1/2" (prosječno)	kom	10,00	14,40	144,00
	Fitinzi 3/4" (prosječno)	kom	10,00	19,20	192,00
<b>G</b>	<b>PVC CIJEVI</b>				
	PVC promjer 25 mm	m1	10,00	8,21	82,08
	PVC promjer 50 mm	m1	10,00	8,40	84,00
	PVC promjer 100 mm	m1	5,00	23,58	117,90
	PVC promjer 125 mm	m1	5,00	37,99	189,96
	PVC promjer 160 mm	m1	5,00	40,54	202,68
	PVC fitinzi (prosjeck)	kom	5,00	24,00	120,00
<b>H</b>	<b>DRVENA GRAĐA</b>				
	Jelova daska 2,5 cm II klasa	m3	1,00	1 547,00	1 547,00
	Jelova daska 5 cm II klasa	m3	1,00	1 708,00	1 708,00
	Letva 5 x 8 cm II klasa	m3	1,00	1 869,00	1 869,00
	Jelove grede 10 x 12 cm II klasa	m3	1,00	1 870,00	1 870,00

B2	B - 2 JEDINIČNE CIJENE KOJE SU PRIMJENJENE U PONUDI  JEDINIČNE CIJENE MATERIJALA PRIMJENJENE U KALKULACIJI ZA PONUDU	Jed.  mj.	Količina	RIELANCE ODABRAN	
				Jed. cij.	Ukupno
				(HRK)	(HRK)
	Hrastova daska 5 cm I klasa	m3	0,50	4 180,00	2 090,00
	Hrastove grede 10 x 12 cm I klasa	m3	0,50	4 180,00	2 090,00
	Hrastov brodski pod 2 cm I klasa	m3	0,50	4 180,00	2 090,00
	Vodootporna šperploča 2 cm	m3	0,50	4 950,00	2 475,00
<b>I</b>	<b>IZOLACIJSKI MATERIJALI</b>				
	Hladni bitumenska emulzija	kg	10,00	14,40	144,00
	Bitumen	kg	10,00	8,57	85,68
	Elastomerna izolacijska	m2	10,00	74,40	744,00
	Plastomerna izolacija	m2	10,00	74,40	744,00
	Kamena vuna "Rockwool" prosjek	m3	10,00	60,00	600,00
	Ekspandirani polistiren 5 cm	m2	10,00	40,80	408,00
	Ekspandirani polistiren 1 cm	m2	10,00	13,20	132,00
	Ekstrudirani polistiren 5 cm	m2	10,00	40,80	408,00
	Bitumenizirana traka "dekorodal"	m2	10,00	15,60	156,00
	Polietilenska folija	kg	10,00	33,60	336,00
	Voltex izolacijska folija	m2	10,00	108,00	1 080,00
<b>J</b>	<b>OSTALO</b>				
	Butan plin	kg	10,00	108,00	1 080,00
	"Vrsine, Plano, Sivac" kamene ploče debljine 2 cm	m2	20,00	315,60	6 312,00
	Gips-karton ploče 1 cm	m2	10,00	17,28	172,80
	Uljena boja za metal	kg	2,00	60,00	120,00
	Lazurna boja za drvo	kg	2,00	48,00	96,00
	Disperzivna boja za unutarnje zidove	kg	5,00	46,80	234,00
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>HRK</b>			<b>84 888,57</b>

Napomena: Materijali mogu biti iz Hrvatske ili zemalja Europske unije.

Za ponuditelja odgovorna osobar:

Tomislav Albini dipl.ing.građ.


B1	B 1 - JEDINIČNE CIJENE KOJE SU PRIMJENJENE U PONUDI JEDINIČNE CIJENE RADNE SNAGE PRIMJENJENE U KALKULACIJI ZA PONUDU	Jed. mj.	Količina	RIELANCE ODABRAN	
				Jed. cij.	Ukupno
				(HRK)	(HRK)
1 Radnik I grupe NKV	sat	20,00	85,00	1 700,00	
2 Radnik II grupe NKV	sat	20,00	85,00	1 700,00	
3 Radnik III grupe PKV	sat	20,00	85,00	1 700,00	
4 Radnik IV grupe KV	sat	20,00	90,00	1 800,00	
5 Radnik V grupe KV	sat	20,00	90,00	1 800,00	
6 Radnik VI grupe VKV	sat	20,00	90,00	1 800,00	
7 Radnik VII grupe VKV	sat	20,00	90,00	1 800,00	
8 Radnik VIII grupe VKV majstor	sat	20,00	90,00	1 800,00	
9 Radnik VIII grupe, poslovođa VKV majstor	sat	20,00	90,00	1 800,00	
10 Radnik VIII grupe VKV majstor brigadir	sat	20,00	90,00	1 800,00	
1 Zidar	sat	20,00	90,00	1 800,00	
2 Pomoćni zidar	sat	20,00	85,00	1 700,00	
3 Pomoćni betonirac	sat	20,00	85,00	1 700,00	
4 Keramičar	sat	20,00	90,00	1 800,00	
5 Pomoćni keramičar	sat	20,00	85,00	1 700,00	
6 Kamenorezac	sat	20,00	90,00	1 800,00	
7 Pomoćni kamenorezac	sat	20,00	85,00	1 700,00	
8 Armirač	sat	20,00	90,00	1 800,00	
9 Pomoćni armirač	sat	20,00	85,00	1 700,00	
10 Tesar, oplater, krovopokrivač	sat	20,00	90,00	1 800,00	
11 Pomoćni tesar, oplater, krovopokrivač	sat	20,00	85,00	1 700,00	
12 Betonirac	sat	20,00	90,00	1 800,00	
13 Pomoćni betonirac	sat	20,00	85,00	1 700,00	
14 Električar	sat	20,00	90,00	1 800,00	
15 Pomoćni električar	sat	20,00	85,00	1 700,00	
16 Vodoinstalater	sat	20,00	90,00	1 800,00	
17 Pomoćni vodoinstalater	sat	20,00	85,00	1 700,00	
18 Instalater klimatizacijskih uređaja	sat	20,00	90,00	1 800,00	
19 Pomoćnik instalatera klimatizacijskih uređaja	sat	20,00	85,00	1 700,00	
20 Podopolagač parketar i sintetski podovi	sat	20,00	90,00	1 800,00	
21 Pomoćnik podopolagača parketara	sat	20,00	85,00	1 700,00	
22 Bravar	sat	20,00	90,00	1 800,00	
23 Pomoćni bravar	sat	20,00	85,00	1 700,00	
24 Zavarivač	sat	20,00	90,00	1 800,00	
25 Pomoćni nekvalificirani radnik	sat	20,00	85,00	1 700,00	
26 Vozač kamiona ili automješalice	sat	20,00	90,00	1 800,00	
<b>Sveukupno</b>				<b>63 200,00</b>	

Faktor (koji definira veličinu indirektnih troškova) prema direktnim troškovima ("manager" faktor) MF = 1,30

Postotak transportnih, manipulativnih i skladišnih troškova za dobavljene materijale za ugradnju TiMT = 15,00 %

Postotak manipulativnih troškova na radove podizvođača MT = 15,00 %

Faktor (koji definira veličinu indirektnih troškova) prema direktnim troškovima (faktor radne snage) Frs = 2,40

RADOVI PODIZVOĐAČA			
1	Ukupno radovi podizvođača		227 306,69
2	Ukupno manipulativni troškovi glavnog izvođača radova	0,15	34 096,00

**Iznos ukupne ponude režijskih radova  
s faktorom na direktne troškove,  
i manipulativnim troškovima na radove podizvođača  
a bez PDV-a**

**260 963,27**

Za ponuditelja odgovorna osoba:

Tomislav Albini dipl.ing.grad.


B3	JEDINIČNE CIJENE STROJEVA KOJE SU PRIMJENJENE  U PONUDI	Jed.	Količina	RELIANCE			
				Upisati jedinične cijene radnog sata za strojeve			Ukupno
				Amortizacij ski dio	Materijal	Radna snaga	
				mj.	(HRK)	(HRK)	(HRK)
1	Osobni automobil	dan	20,00	1 000,00			20 000,00
2	Betonska pumpa do 30 m	sat	3,00	800,00			2 400,00
3	Automikser preko >= 6 m3	sat	5,00	400,00			2 000,00
4	Kamion kiper 10 t	sat	10,00	350,00			3 500,00
5	Kamion 2 t	sat	20,00	250,00			5 000,00
6	Toranjaska dizalica do 35 m	dan	10,00	1 100,00			11 000,00
7	Bager s lopatom 120 KS, 25 t	sat	10,00	300,00			3 000,00
8	Bager s čekićem 120 KS, 25 t	sat	10,00	300,00			3 000,00
9	Bager s dugom granom 120 KS, 25 t	sat	10,00	450,00			4 500,00
10	Kompresor do 7 m3/min zraka	sat	20,00	150,00			3 000,00
11	Otkopni čekić zračni ROK-10	sat	20,00	50,00			1 000,00
12	Bušaći pištolj ručni zračni	sat	20,00	50,00			1 000,00
13	Laka fasadna cijevna skela 48 mm	dan	10,00	500,00			5 000,00
14	Autodizalica do 25 t	dan	2,00	3 000,00			6 000,00
15	Laki podipirač do 2 t	dan	10,00	10,00			100,00
16	Horizontalna oplata komplet	dan	10,00	3 200,00			32 000,00
17	Vertikalna katna oplata komplet	dan	10,00	3 800,00			38 000,00
18	Stolna pila za kamen	dan	10,00	520,00			5 200,00
19	Cirkular	dan	10,00	120,00			1 200,00
20	Listasta pila 2 KW	dan	10,00	90,00			900,00
21	Kutna brusilica 2 KW	dan	20,00	100,00			2 000,00
22	Električni pikamer 1600 W	dan	20,00	300,00			6 000,00
23	Električna bušilica 750 W	dan	20,00	125,00			2 500,00
24	Ogradni element s temeljom	kom/dan	20,00	12,00			240,00
25	Kontejner skladište, kancelarija...	dan	10,00	120,00			1 200,00
26	WC kontejner	dan	10,00	55,00			550,00
<b>SYEUKUPNO</b>							<b>160 290,00</b>

Za ponuditelja odgovorna osoba:

Tomislav Albini dipl.ing.građ.

  
 Tomislav Albini  
 Opatovac, 11000  
 099 2143