

11

**OPIS RADOVA: B 4. FASADERSKI RADOVI**  
Toplinska izolacija vanjskih zidova Z1, Z3, Z4 - tvrde ploče ekstrudiranog polistirena XPS (30 kg/m<sup>3</sup>) s λ ≤ 0,036 W/mK, d=12,0 cm, lijepljene na podlogu i dodatno mehanički učvršćene s plastičnim pričvrstnicama, ploče zahrapavljene vanjske površine za ETICS sustave. Izvedba između nosača betonskih monijerki. Ukjučivo obradu ploča polimercementnom žbukom armiranom staklenom mrežicom, zajedno s pločama polistirena u certificiranom ETICS sustavu reakcije na požar B-s1,d0

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Obavljena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
4.1a.	m <sup>2</sup>	668,56	237,30		

**DONOS:** 81,31

**OBRAČUN ZA RADOVE IZVEDENE ZA MJESEC KOLOVOZ 2020**

Po otpremnici u privitku:

Uzima se privremeno 50 % stavke naručenog materijala po otpremnici.

40,50 ✓

$$(62,05 + 73,46) \times (1,20 - 0,6) \times 0,5 =$$

$$= 135,51 \times 0,6 \times 0,5 = 40,50 \text{ m}^2 \checkmark$$

15-09-2020

*Mario Bucat*

INŽENJERSTVO I PROMET INŽENJERSKA GRAĐEVINARSTVO  
**Mario Bucat**  
dipl. ing. građ.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva  
G 1284

ZA IZVOĐAČA:

ZA NARUČITELJA:

121,81 ✓



OPIS RADOVA: B 4. FASADERSKI RADOVI  
Toplinska izolacija vanjskih zidova Z1, Z3, Z4 - tvrde ploče ekstrudiranog polistirena XPS (30 kg/m³) s  $\lambda \leq 0,036$  W/mK, d=12,0 cm, lijepljene na podlogu i dodatno mehanički učvršćene s plastičnim pričvrsnicama, ploče zahrapavljene vanjske površine za ETICS sustave. Izvedba između nosača betonskih monijerki. Ukjučivo obradu ploča polimercementnom žbukom armiranom staklenom mrežicom, zajedno s pločama polistirena u certificiranom ETICS sustavu reakcije na požar B-s1,d0

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Obavljena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
4.1a.	m²	668,56	237,30		
<b>DONOS:</b>					81,31


**OBRAČUN ZA RADOVE IZVEDENE ZA MJESEC KOLOVOZ 2020**

Po otpremnici u privitku: **45%**

Uzima se privremeno 50% stavke naručenog materijala po otpremnici. 40,50

$$8,2 \times 12 \times 1,1 = 108$$

$$\frac{108}{237,30} = 0,45 = 45\%$$



$$(2,05 + 23,48) \times (1,20 - 0,60) = 135,51 \times 0,6 \times 0,5 = 40,65 \text{ m}^2$$

15-09-2020

*Handwritten signature*

HRVATSKA KOMORA INŽINJERA GRAĐEVINARSTVA  
Mario Bucat  
dipl. ing. građ.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva  
G 1284

ZA IZVOĐAČA:

ZA NARUČITELJA:

121,81

*Handwritten mark*



15-09-2020

*Mario Bucat*

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
Mario Bucat  
dipl. ing. građ.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva



G 1284



Ravago Building Solutions Croatia d.o.o.  
Ulica Kreše Golika 5, 10090 Zagreb, Hrvatska  
Računovodstvo: T +385 1 3436 591 - F +385 1 3436 094  
Veleprodaja: T +385 1 3436 594 - F +385 1 3436 587  
E-mail: ravago@ravago.hr  
Web: croatia.ravagobuildingsolutions.com  
OIB 17735843108; MB 1491164  
IBAN: HR7924840081135061984, SWIFT: RZBHR2X Raiffeisenbank Austria d.d.  
IBAN: HR4624070001100501376, SWIFT: OTPVHR2X OTP banka d.d.

## NALOG ZA UTOVAR broj : 1076

Datum naloga : 29/07/2020  
Vrijedi do : 29/07/2020  
Temeljem: PON:1-2219

Reliance d.o.o.

Marina Držića 25  
21000 Split

OIB kupca: 55509707625

RB	Skladište i šifra artikla	Naziv artikla	Jed.mj.	Količina	Broj otpremnice	Napomena
1.	2-0101000147	RAVATHERM XPS 300 WB 120x600x1250 (2,25 m2 pak)	M2	81,00		

Transport		
Ravago Building Solutions Croatia d.o.o.	Vanjski:	Kupac:

Potpis: \_\_\_\_\_

15-08-2020

Vežni dok.:PONUDA 1-2219  
FCA naše skladište

Ravago Building Solutions Croatia d.o.o.  
Ulica Kreše Golika 5, Zagreb

Obrada dokumenta: KARLO FANTONI

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
Mario Breat  
dipl. inž. građ.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva  
G 1284

