

Šalje / From:

Za / To:

**G.T.TRADE d.o.o.**

Spinčićeva 2D, 21000 Split

Tel.:021 568 706

Fax: 021 568 710

OIB: 27976544334

e-mail:gttrade@gt-trade.hr

**NARUČITELJ:**

**EKO d.o.o.**

32.ulica br.7, HR-20271 Blato

OIB: 97960781044

n/r. gđin. Franko Favro

**FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU  
UČINKOVITOST**, Radnička cesta 80, Zagreb

n/r. gđa. Sofija Petrincec

**VODITELJ PROJEKTA:**

n/r. gđin. Mario Bucat, dipl.ing.građ.

ARHITEKTONSKI KOLEKTIV d.o.o., Vukovarska ulica

5a, HR-21000 Split

**NADZORNI INŽENJER:**

n/r. gđin. Marin Skopljak, dipl.ing.građ.

GEOPROJEKT d.o.o., Sukoišanska 43, HR-21000 Split

Str: 1/1

Broj dopisa: **001/2018-AT**

**PREDMET:** Zahtjev za rješavanje otvorenih pitanja po projektu Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Sitnica“ sa zatvorenim sustavom odvodnje., ICB No: EPEEF/ICB-W/1

Poštovani,

Obraćamo Vam se ovim putem nastavno na ranije upućene dopise prema Vama (dopis br.063/2017-AT od 20.12.2017.; dopis br. 061/2017-AT od 11.12.2017.; te dopis 052/2017-AT od 18.11.2017.), obzirom da do današnjeg dana nismo dobili službene odgovore na tražena pitanja u sklopu navedenih dopisa, niti su pokrenute ugovorom predviđene procedure za rješavanje istih. Više puta smo vas upozorili da je dinamika radova takva da su nam odgovori potrebni u što kraćem roku, inače svojim postupcima dovodite do mogućnosti kompletnog zastoja odnosno obustave radova.

Ovim dopisom također želimo skrenuti pažnju na financijsku realizaciju predmetnog projekta i štetu koju nam ovakva situacija uzrokuje. Zaključno s 31.12.2017. godine, sukladno računovodstvenim standardima, propisima Zakona o porezu na dobit i Zakona o PDV-u obvezni smo sučeliti prihode i rashode po svim započetim projektima te izvršiti fakturiranje izvedenih radova radi istinitog i fer prikaza poslovnog rezultata i plaćanja poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost.

Kako nam niste dostavili odgovore na sporna pitanja i niste osigurali uvjete za ispostavljanje situacije trpimo znatne troškove i obveze prema dobavljačima i državi bez mogućnosti da iste fakturiramo i naplatimo.

Kako u međuvremenu (od prvog kvartala prosinca/2017) imamo mišljenje neutralne institucije, tvrtke IGH d.d., o kategorizaciji iskopa, ne vidim razlog zašto se do danas čeka sa usvajanjem navedenog dokumenta kao podloge za daljnje radove, jer bi navedeno omogućilo da u ovom trenutku izvršimo fakturiranje dijela iskopa koji je izveden u B-kategoriji, dok bi se veći dio koji je izveden u A-kategoriji naplatio po završetku provedene procedure (varijacijski nalog), koju po našem mišljenju treba pokrenuti hitno, jer u suprotnom imamo zastoj koji podliježe kompenzacijskim događajima. Što se tiče

TEL/FAX/MOB  
021/ 568706  
021/ 568710  
098/ 264653  
web: www.gt-trade.hr

**GT** trade  
e-mail: gttrade@gt-trade.hr

CONSTRUCTION  
TOURISM  
TRADE  
EXPORT-IMPORT

GRADITELJSTVO  
TURIZAM  
TRGOVINA  
EXPORT-IMPORT

Spinčićeva 2D

SPLIT

CROATIA

jedinične cijene za iskop materijala A-kategorije, održan je sastanak sa nadzornim inženjerem i u iduća dva dana poslati ćemo Vam naše očitovanje odnosno krajnju ponudu.

Iz svega navedenog zahtijevamo da se u hitnom roku u naredna 2 dana Naručitelj, voditelj projekta i nadzorni inženjer očituju/odluče oko dokumenta KATEGORIZACIJA ISKOPA izrađenog od tvrtke IGH d.d., kako bi se mogla izvršiti naplata dijela izvedenih radova za godinu 2017., što predstavlja temelj za nastavak radova.

Nadalje, zahtijevamo da se u periodu od 5-7 dana pokrene varijacijski nalog oko zemljanih radova odnosno širokog iskopa u materijalu A-kategorije, da se dostave odgovori i pokrenu procedure oko rješavanja svih točaka navedenih u spomenutim dopisima. Ukoliko isto ne želite pokrenuti u navedenom periodu tada tražimo da se u Zagrebu napravi hitan sastanak sa direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Ovim putem još jednom upozoravamo da ste pravovremeno upoznati sa svim elementima koji predstavljaju odstupanja u odnosu na projekat, te Vas molimo da hitno krenemo u rješavanje istih, jer ćemo u suprotnom morati zaustaviti radove, čime će se rokovi izvedbe značajno ugroziti.

Srdačan pozdrav,

Split, 03.01.2018.

G.T.TRADE d.o.o. Split

  
Arsen Zoran Tonšić d.i.g.  
