

**Dopis**  
**04 / 2017**

**Arhitektonski kolektiv**  
d.o.o. za projektiranje

Hrvatske mornarice 2, Split, 21 000  
00385 21 779 843, 00385(0)99 202 4252  
mario.bucat@gmail.com / www.arhkolektiv.com  
HR14 2340 00 91 1105 2930 9  
00654503684

adresa:  
telefon/mob:  
e-mail / web:  
IBAN račun:  
oib:

## **FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST**

Stručna suradnica Sofija Petrinec dipl. inž. građ.

Mob: 099 438 2919

E-mail: sofija.petrinec@fzoeu.hr

Radnička cesta 80

Zagreb, 10 000

Tel: 01 539 1800

Tel: 01 539 1846

Fax: 01 539 1950

### **Na znanje:**

#### **EKO d.o.o. – Blato**

n/r Franko Favro prof.

Mob: 098-701-134

E-mail: eko@du.t-com.hr

32. ulica broj 7

Blato na Korčuli, 20271

Tel: 020-852-048

Fax: 020-852-594

#### **OPĆINA BLATO na KORČULI**

Dorotea Žanetić dipl. inž. građ.

Mob: 099-733-3773

E-mail: tea@blato.hr

E-mail: blato@blato.hr

Trg Franje Tuđmana 4

Blato na Korčuli, 20271

Tel: 020-851-041

Fax: 020-851-241

#### **OPĆINA VELA LUKA**

Darko Franulović dipl. inž. građ.

Mob: 095-520-4353

E-mail: opcina@velaluka.hr

Obala 3 broj 19

Vela luka, 20270

Tel: 020-295-900

Fax: 020-813-033

#### **„GT - TRADE“ d.o.o. - Split**

n/r Arsen Zoran Tonšić dipl. inž. građ.

E-mail: gttrade@gt-trade.hr

Mob: 099 2646 532

Spinčićeva ulica 2D

Split, 21 000

Tel: 021 568 706

Fax: 021 568 710

web: www.gt-trade.hr

**Dopis**  
**04 / 2017**

**Arhitektonski kolektiv**  
d.o.o. za projektiranje

Hrvatske mornarice 2, Split, 21 000  
00385 21 779 843, 00385(0)99 202 4252  
mario.bucat@gmail.com / www.arhkolektiv.com  
HR14 2340 00 91 1105 2930 9  
00654503684

adresa:  
telefon/mob:  
e-mail / web:  
IBAN račun:  
oib:

**„HIDROPLAN“ d.o.o. - Zagreb**

Glavna projektantica Dragica Pašović dipl. inž. građ.

E-mail: hidroplan@hidroplan.hr

Mob: 099 3114 957

Horvaćanska cesta 17 A

Zagreb, 10 000

Tel: 01 3680 802

Fax: 01 3680 800

**OM/No.05/18/FZOEU/MB/SP/23.01.2018.**

**Dopis:**

**Prijedlog o postupanju**  
**Sanacija odlagališta otpada „Sitnica“ – Blato na Korčuli**

**Poštovani !**

Dana utorak 16. 01. 2018. Imali smo 05. koordinacijski sastanak u Splitu u uredskim prostorijama voditelja projekta.

Tom prilikom smo ponovo razmatrali problematiku gradilišta iznesenu u dopisima voditelja projekta koji su definirani dostavljenim Vam priložima uz listovre građevinskog dnevnika broj 01 i 31 (oznake priloga „**01 05 Prilog 01.OM.Dopis.EKO.MB.FF.07.11.17**“ i „**31 Prilog Dopis 04.OM.04.Dopis.FZOEU.MB.SP.18.12.17**“).

Zaključke sa sastanka sam iznio u zapisniku sa sastanka koji se je prema mom prijedlogu trebalo potvrditi u slijedeća 3 dana. Isti sam poslao u četvrtak 18. 01. 2018. Telefonskim razgovorom sa Glavnom projektanticom, Nadzornim inženjerom, Izvođačem radova i Direktorom EKO – Blato dobio sam potvrdu, ali od Investitora FZOEU nisam dobio odgovor do danas iako mi je usmeno rečeno da imaju mnogo primjedbi koje će naknadno dostaviti.

Na tom sastanku (prema mom shvaćanju zaključaka) dogovorili smo postotak „A“ kategorije i jediničnu cijenu što je upisano u zapisnik.

Također prema odlukama sastanka Izvođač radova je odmah u roku 1 dana (četvrtak 18.01.2018.) dostavio dogovorene prijedloge rješenja Glavnoj projektantici i troškove u tom smislu. Prijedlozi rješenja vezani su za završetak iskopa prve kasete i definiranje oblika i mjesta pokosa sjevernog zasljeva, a obzirom na moguće proširenje radi izrade zaštitnog nasipa manje ili veće širine. U ovom trenutku Izvoditelj, ne zna krajnje rješenje (Krajnju liniju iskopa), pa radi toga ne može završiti miniranje i iskop prve kasete, a radove prijevoza iskopanog materijala je obavio.

Nakon odobrenja postotka „A“ kategorije i definirane jedinične cijene na gore navedenom sastanku, ja sam već dana petak 19. 01. 2018. Izradio Zahtjev za izmjenom izvođača broj 1 za „A“ kategoriju. Zahtjev sam napravio prema predlošku Naručitelja koji na kraju traži ovjeru svih sudionika građenja (voditelj projekta, Izvođač, Nadzorni inženjer i Naručitelj). Potvrdu ovjerom od Izvođača sam ovjerom dobio, a Nadzorni inženjer se prema njegovim riječima usmeno potpuno slaže s izrečenim u Zahtjevu, ali (kako mi je kazao) prema zahtjevu Naručitelja i on mora napisati nekakvo pismeno mišljenje. Iskreno ne vidim potrebu za time ako je i onako potrebna njegova ovjera (dakle slaganje) s mojim Zahtjevom jer to izričito taj dokument traži.

Tijekom ponedjeljka dana 22. 01. 2018. pokušao sam u više navrata telefonom kontaktirati predstavnike naručitelja iz razloga da dobijem potvrdu zapisnika sa sastanka, te da utvrdim mišljenje Naručitelja o obliku, izgleda i načinu upisa zahtjeva. Nisam uspio dobiti vezu. Stoga Vam dostavljam utvrđen zapisnik sa sastanka i zahtjev u prilogu koji je potvrđen od strane Izvođača. Očekuje se potvrda od strane Nadzornog inženjera i Naručitelja.

**Dopis  
04 / 2017**

**Arhitektonski kolektiv**  
d.o.o. za projektiranje

Hrvatske mornarice 2, Split, 21 000  
00385 21 779 843, 00385(0)99 202 4252  
mario.bucat@gmail.com / www.arhkolektiv.com  
HR14 2340 00 91 1105 2930 9  
00654503684

adresa:  
telefon/mob:  
e-mail / web:  
IBAN račun:  
oib:

Zahvaljujem Vam i s poštovanjem Vas pozdravljam.

**Split, 23. 01. 2018.**

**Voditelj projekta**  
**Mario Bucat, dipl. inž. građ.**

