

Dopis
08 / 2018

Arhitektonski kolektiv
d.o.o. za projektiranje

Hrvatske mornarice 2, Split, 21 000
00385 21 779 843, 00385(0)99 202 4252
mario.bucat@gmail.com / www.arhkolektiv.com
HR14 2340 00 91 1105 2930 9
00654503684

adresa:
telefon/mob:
e-mail / web:
IBAN račun:
oib:

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Voditelj projekta Juraj Baričić dipl. inž. građ.

Mob: 091 222 2468

E-mail: juraj.baricic@fzoeu.hr

Radnička cesta 80

Zagreb, 10 000

Tel: 01 539 1800

Tel: 01 539 1846

Fax: 01 539 1950

Na znanje:

EKO d.o.o. – Blato

n/r Franko Favro prof.

Mob: 098-701-134

E-mail: eko@du.t-com.hr

32. ulica broj 7

Blato na Korčuli, 20271

Tel: 020-852-048

Fax: 020-852-594

OPĆINA BLATO na KORČULI

Dorotea Žanetić dipl. inž. građ.

Mob: 099-733-3773

E-mail: tea@blato.hr

E-mail: blato@blato.hr

Trg Franje Tuđmana 4

Blato na Korčuli, 20271

Tel: 020-851-041

Fax: 020-851-241

OPĆINA VELA LUKA

Darko Franulović dipl. inž. građ.

Mob: 095-520-4353

E-mail: opcina@velaluka.hr

Obala 3 broj 19

Vela luka, 20270

Tel: 020-295-900

Fax: 020-813-033

„GT - TRADE“ d.o.o. - Split

n/r Arsen Zoran Tonšić dipl. inž. građ.

E-mail: gttrade@gt-trade.hr

Mob: 099 2646 532

Spinčićeva ulica 2D

Split, 21 000

Tel: 021 568 706

Fax: 021 568 710

web: www.gt-trade.hr

**Dopis
08 / 2018**

Arhitektonski kolektiv
d.o.o. za projektiranje

Hrvatske mornarice 2, Split, 21 000
00385 21 779 843, 00385(0)99 202 4252
mario.bucat@gmail.com / www.arhkolektiv.com
HR14 2340 00 91 1105 2930 9
00654503684

adresa:
telefon/mob:
e-mail / web:
IBAN račun:
oib:

OM/No.08/18/FZOEU/MB/JB/20.02.2018.

**Dopis: Pojašnjenje vezano za prekid radova
Sanacija odlagališta otpada „Sitnica“ – Blato na Korčuli**

Poštovani !

Dana 13. 02. 2018. dopisom ste uputili zahtjev za prekid radova koji je prouzrokovan financijskim stanje gradilišta kako je u dopisu i navedeno.

Kako je glavni nadzorni inženjer postupio prema zahtjevu i upisom u dnevnik istog dana zaustavio radove, molim od naručitelja radova za dodatno pojašnjenje.

U zahtjevu za prekid radova moramo izvođaču naznačiti odgovor na pitanje. Da li da zatečene strojeve izvođač zadrži na gradilištu ili iste demobilizira, a s mogućnošću ponovne mobilizacije, te da li se i kada ponovna mobilizacija može očekivati?

Pitanje postavljamo radi mogućnosti evidentiranja eventualno naknadno zahtijevanih potraživanja pojedinih ugovornih strana.

Ovaj odgovor molim da hitno dostavite kako se ne bi pojavili eventualni nepotrebni troškovi ni za koju ugovornu stranu.

Zahvaljujem Vam i s poštovanjem Vas pozdravljam.

Split, 20. 02. 2018.

**Voditelj projekta
Mario Bucat, dipl. inž. građ.**