Projekt: Sanacija odlagalista komunalnog otpada ,SITNICA” sa zatvorenim sustavom
odvodnje

ZAPISNIK

O PRIMOPREDAJI
RADOVA NA SANACIJI ODLAGALISTA KOMUNALNOG OTPADA SITNICA SA
ZATVORENIM SUSTAVOM ODVODNJE

Naziv Projekta: Sanacija odlagalista komunalnog otpada ,Sitnica” sa zatvorenim
sustavom odvédnje

Narucitelj: EKO d.o.0., 32. Uiica br.7, 20271 Blato, OIB: 97960781044
Nadzor: Geoprojekt d.d., Sukoi$anska 43, 21 000 Split, OIB: 25623466485
lzvodaé: GT TRADE, Spinciceva 2/d, 21000 Split, OIB 279765443334

Voditelj projekta:  Arhitektonski kolektiv d.o.0. za projektiranje, Hrvatske mornarice 2,
21000 Split, OIB:00654503684

Provedbena agencija: Fond za zaititu okolia i energetsku ucinkovitost Radnicka cesta 80,
10 000 Zagreb, OIB: 85828625994

1 UGOVORENA VRIJEDNOST RADOVA PO UGOVORU:

Osnovica: 30.679.479,64 kuna
PDV: 7.669.869,91 kuna
Ukupno: 38.349.349,55 kuna

Ugovoreni rok izvodenja radova po ugovoru:
Prema Dodatku IV.Ugovora, rok zavrietka ugovorenih radova je 31.12.2019. godine.

Datum uvodenja u posao: 06.11.2017.g.

Datum dovrsetka radova: 20.11.2019. g.

PREDMET PRIMOPREDAJE

Predmet primopredaje su izvedeni radovi na sanaciji odlagalista komunalnog otpada Sitnica
sa zatvorenim sustavom odvodnje. U skladu sa ugovorom, Narucitelj i lzvodad obavljaju
primopredaju radova.



Projekt: Sanacija odlagalista komunalnog otpada ,SITNICA” sa zatvorenim sustavom
odvodnje

1. ROK | TIJEK IZVEDBE RADOVA

Uvodenje izvoditelja u posao obavljeno je dana 06.11.2017. i od toga datuma teée ugovoreni
rok za dovrenje radova.

2. KOLICINE i OCJENA IZVEDENIH RADOVA

Radovi su izvedeni prema ugovoru, ugovorenom tro$kovniku, propisima, tehnic¢kim uvjetima i
pravilima struke. Kvaliteta svih izvedenih radova odgovara ugovorenoj kvaliteti. Utvrduje se
da su radovi izvedeni u skladu s uvjetima iz Ugovora i nisu uoéeni vidljivi nedostaci te se u
skladu s Ugovorom moze sastaviti i ovjeriti Zapisnik o primopredaji. Jamstveni rok sukladno
odredbama Ugovora, GCC ¢lanak 33.1. utvrden je na 24 mjeseca i pocinje te¢i od dana
primopredaje.

Gradenje je zavrsilo 20.11.2019.. a zbog obavljanja tehnitkog pregleda gradevine, sluzbena
primopredaja radova izvrSena dana 20.12.2019. po obavljenom tehniékom pregledu
gradevine.

Izvodac radova predao je u sklopu tehni¢kog pregleda svoje Izjave o izvedenim radovima i
uvjetima odrzavanja gradevine sve dokaze o kvaliteti materijala, opreme i radova sukladno
Zakbnu o gradniji.

Nakon primopredaje Narucitelj i Izvoda¢ ¢e sastaviti zavréni obraéun, a najkasnije u roku od
10 dana od primopredaje. Zavr§nim obraéunom utvrduje se izvr§enje medusobnih obveza i
prava izmedu Narucitelja i Izvodaéa.

Po ovoj primopredaji radova gradevina se predaje Narugitelju na koristenje, tvrtki EKO d.o.o0.,
32. ULica br.7, 20271 Blato, OIB: 97960781044.

3. UOCENI NEDOSTACI

Pregledom izvedenih radova tijekom primopredaje radova, ustanovljeno je da su isti izvedeni
prema projektnoj dokumentaciji, te upisima u gradevinski dnevnik. Obavljeni su svi radovi
zavrsno s 20.11.2019, te je dana 17.12.2019 obavljen tehniéki pregled, a s danasnjim
danom otklonjene su sve primjedbe s tehni¢kog pregleda. Nema uoéenih nedostataka.
Izvoda¢ je predao Narucitelju:

e svu dokumentaciju o projektu s dokazima o kvaliteti

e sve kljuCeve potrebne za pravilan rad na odlagali$tu otpada Sitnica

Ovlasteni predstavnici Narucitelja, nadzorne sluzbe i Izvoditelia suglasni su sa svim
navodima ovog zapisnika, te ga zajednicki potpisuju.

Datum zavrsetka radova je 20.11.2019., a datum primopredaje je 20.12.2019. godine.
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