PRIJEDLOG 

Na temelju članka 91. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik br.2/2021), Općinsko vijeće Općine Blato na 9. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2022. donijelo je slijedeći

[bookmark: _Hlk86445272]ZAKLJUČAK
po nedostavljenom Izvješću od Općinskog načelnika o izvršenim radovima, dobivenim i utrošenim sredstvima za sanaciju deponija Sitnica 

Članak 1. 

Utvrđuje se da Općinski Načelnik nije ispoštovao Zaključak po Izvješću od Općinskog načelnika o izvršenim radovima, dobivenim i utrošenim sredstvima za sanaciju deponija Sitnica donesenog na 8. sjednici Općinskog vijeća općine Blato 10. veljače 2022. godine, a objavljenog u Službenom glasniku općine Blato br.2/2022., a kojim se Zaključkom Općinski načelnik obvezuje pismeno obrazložiti:
· zašto nije nakon započetih radova i dobivenih informacija (u studenom 2017. godine) o promjeni kategorizacije tla  (zbog koje se cijena radova povećala za 40%) odmah zaustavio radove i obavijestio Fond za  zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Svjetsku banku, te pokrenuo postupak pronalaženja dodatnih financijskih sredstava i odabira najpovoljnijeg izvođača radova,
· zašto pri sanaciji  deponija Sitnica nije koristio projekt ECOINE već je naručio novi projekt,
· koje je odgovorno tijelo Općine Blato i na temelju koje pravne osnove utvrdilo namjenu  preostalog viška materijala iz iskopa na sanaciji deponija Sitnica,
· tko je utvrdio količinu navedenog materijala,
· tko je utvrdio postupak određivanja izvršitelja te namjene,
· tko je odredio datum uvođenja u posao.

Članak 2.
 
Kako Općinski Načelnik nije dostavio Izvještaj s pripadajućom dokumentacijom Općinsko vijeće zaključuje kako Općina Blato i Eko d.o.o. ne posjeduju traženu dokumentaciju koja bi potvrdila da je 8.071 m3 kamena u rastresitom stanju utrošeno za nasipanje 4 kazete i udarnih rupa na dijelu ceste koja vodi do ulaza u sanirano odlagalište Sitnica. 

Članak 3.
 
S obzirom da Općinski načelnik nije dostavio dokumentaciju koja bi potvrdila njegove izrečene navode o raspolaganju viškom materijala, Općinsko vijeće zaključuje kako 8.071 m3 kamena u rastresitom stanju nije utrošeno za nasipanje 4 kazete i udarnih rupa na dijelu ceste koja vodi do ulaza u sanirano odlagalište Sitnica.

Članak 4.

Iz svega navedenog jasno proizlazi kako su Općinski načelnik i direktor Eko. doo obmanuli Općinsko vijeće i nadležna državna tijela, te nezakonito  raspolagali viškom materijala preostalog nakon sanacije deponija Sitnica i time pričinili materijalnu štetu Općini Blato, te trećim osobama omogućili stjecanje nepripadne materijalne koristi. 



Članak 5.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  

KLASA:
URBROJ:
Blato, ________ 2022. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
		                                             Predsjednik 
Želimir Bosnić, mag.pharm.,v.r.

OBRAZLOŽENJE

Na 3. sjednici Općinskog vijeća Općine Blato održanoj 9. rujna 2021. godine donesen je Zaključak o prihvaćanju prijedloga za traženje Izvješća od Općinskog načelnika o izvršenim radovima, dobivenim i utrošenim sredstvima za sanaciju deponija Sitnica. 

Nakon dostavljenog Izvještaja i rasprave o istom na  6. sjednici Općinskog vijeća Općine Blato održanoj 11. studenog 2021. godine donesen je novi Zaključak po Izvješću od Općinskog načelnika o izvršenim radovima, dobivenim i utrošenim sredstvima za sanaciju deponija Sitnica. Prema kojem se od Općinskog Načelnika tražilo da nadopuni prvotni Izvještaj.

Sa službenog e-maila Općine Blato na e-mail predsjednika Općinskog vijeća g. Želimira Bosnića 26. studenog 2021. godine stigao je odgovor vezan uz doneseni Zaključak u kojem se navodi kako je u tijeku izrada traženog Izvješća, te kako  tražene  dokumente koji su neophodni za izradu Izvješća ne posjeduje Općina Blato, već Svjetska banka i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te da će tražena dokumentacija biti kompletirana slijedeći tjedan kad je Općini Blato dostavi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kako predsjednik Općinskog vijeća g. Želimira Bosnić nije dobio kompletirano izvješće, a na stranicama Općine Blato uočio da je isto objavljeno, 18. siječnja 2022. godine uputio je e-mail Općinskom Načelniku kojeg je zamolio da pripremi projekt kojeg je izradila ECOINA i odgovor Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine vezan uz Zahtjev za ustupanje viška materijala iz iskopa, nastalog prilikom izvođenja radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Sitnica kako bi ga zajedno s potpredsjednikom Općinskog vijeća g. Tonijem Farcem mogao doći vidjeti u Općinu 19. siječnja 2022. godine.

Projekt ECOINA-e pregledan je u prisutnosti pročelnice upravnog odjela za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša gđe. Dorotee Žanetić,  Nakon pregleda projekta ECOINA-e utvrđeno je da se u projektnoj dokumentaciji nalazi troškovnik bez predviđenih cijena, zbog čega se iz ponuđene projektne dokumentacije nije mogao vidjeti ukupni trošak planiran od strane ECOINA-e. Postavlja pitanje zbog čega je Općinski Načelnik naručio novi projekt i potrošio dodatna sredstva.

Kako predsjedniku i potpredsjedniku Općinskog vijeća nije dano na uvid Odobrenje Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za korištenje viška materijala iz iskopa, nastalog prilikom izvođenja radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Sitnica predsjednik Općinskog vijeća zatražio je da mu dostave Odobrenje na kojeg se Općinski Načelnik poziva u svom Izvještaju objavljenom na mrežnim stranicama Općine Blato.

Na 8. sjednici Općinskog vijeća utvrđeno je da je nadležno Ministarstvo nije dalo Odobrenje na koje se poziva Općinski Načelnik već zadužilo Državni inspektorat da dostavi podatke o količini i vrsti mineralne sirovine i kakvoći iste. Nakon njihovog izvida utvrđeno je da nedostaje preko 8.000 m³ (odnosno 400 kamiona) i za otuđenje istog dostavilo na postupanje nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku. 

U skladu s navedenim na istoj je sjednici Općinsko vijeće donijelo novi Zaključak kojim je zadužilo Općinskog Načelnika da u roku od 15 dana dostavi Izvješće o izvršenim radovima, dobivenim i utrošenim sredstvima za sanaciju deponija Sitnica kako bi utvrdilo koje je odgovorno tijelo Općine Blato i na temelju koje pravne osnove utvrdilo namjenu preostalog viška materijala iz iskopa na sanaciji deponija Sitnica, tko je utvrdio količinu navedenog materijala, tko je utvrdio postupak određivanja izvršitelja te namjene, tko je odredio datum uvođenja u posao.

Kako Općinski Načelnik nije poštovao doneseni Zaključak, Općinsko vijeće donosi gore navedeni Zaključak.





